

令和5年度亀岡中部農地整備事業 千代川工区区画整理その12工事

工程表

工期：令和6年3月18日～令和6年12月22日（280日）

(余裕期間10日間含まず)

工 種 名	数量	単位	日数 (日)	工 程 表 (日)										備考	
				30	60	90	120	150	180	210	240	270			300
準備工	1	式	30												
整地工	1	式	75												
道路工	1	式	25												
用水路工	1	式	65												
排水路工	1	式	70												
後片付け	1	式	15												