

令和6年度 亀岡中部農地整備事業 曾我部工区区画整理その31付帯工事

工期 R6,4,1～R6,5,30（60日間）

工種・作業内容		R 6		備考
		4月	5月	
1	準備工			
2	整地工			
3	道路工			
4	後片付け			