

概略工程表 (参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名：令和6年度 亀岡中部農地整備事業 桂川西工区区画整理その4-2工事															予定工期：令和6年8月27日～令和7年3月24日【210日】															備考
					0306090120150180210240																														
余 裕 期 間	1	式		20																															
準 備 工	1	式		30																															
区 画 整 理 工	2.20	ha	1	100																															
道 路 工	334	m	1	26																															
用 水 路 工	511	m	1	83																															
排 水 路 工	261	m	1	67																															
後 片 付 け	1	式		15																															