【機密性2情報(公告時は機密性1)】 [所内限り(審査会時等は契約担当者限り)]

## 概略工程表(参考)

工種	数量	単位	班	設計作業 日数	-	工事名: 令和 5 年度												190日】	11										
					R6.	9	30 R6.	)	6	0		90		120 R7. 1		150 R7. 2		180	2	210		7. 5	270 R7. 6		300 R7. 7		330 R7. 8		備考
余裕期間	1	式		12																									
準 備 工	1	式		30																									
表土掘削(9工区)	2. 93	ha	1	38																									
表 土 掘 削 (11 エ 区 )	8. 10	ha	1	86																									
ストックヤート゛ 残 土 受 入 エ	30, 000	m3	1	135																									
仮 設 エ	1	式		145																									
後 片 付 け	1	式		15																									
埋蔵文化財調査					その9工区 埋文調査 その11工区 埋文調査													>											
公共残土運搬	30, 000	m3						4			公:	共残土	上搬力			$\Rightarrow$	>												他事業 工事
工期				190																									
																					+			田営月~	農期 9月)	間			