

概略工程表 (参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名：令和6年度 亀岡中部農地整備事業 曾我部工区区画整理その33-1付帯工事 予定工期：令和7年2月14日～令和7年6月23日【136日】																				
					0	30	60	90	120	150	180	210	備考												
準 備 工	1	式		30																					
区 画 整 理 工	1.82	ha	1	65																					
道 路 工	634	m	1	75																					
用 水 路 工	144	m	1	20																					
付 帯 工	1	式	1	10																					
後 片 付 け	1	式		15																					