全体工程計算書

<u>エース は 可 寿 音</u> 工 種 名 数量 単位 実作業日数 エ 程 表 (日) 備考																
工種名	数量	単位	実作業日数		備考											
			(目)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	
			(11)		10			100		110	100	100				
準備工	1	式	30													
表土はぎ(4工区)	1	式	68													
+ 1 (1 + 2 / 2 - 1 - 1)			0.5													
表土はぎ(3工区)	1	式	95													
表土運搬(3工区)	1	式	95													
久工建版(3工 <u>区</u>)	1	工	90													
後片付け	1	式	15													
Z7113.7			10													
	1															