

### 概略工程表 (参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名： 令和 7 年度 亀岡中部農地整備事業 桂川西工区整備工事								予定工期：令和 7 年12月18日～令和 8 年3月27日【100日】			
					0		30		60		90		備考			
					R7. 12	R8. 1	R8. 2	R8. 3								
余 裕 期 間	1	式		20												
準 備 工	1	式		30												
表面排水処理工	768	m2	1	35												
法 面 保 護 工	174	m2	1	20												
後 片 付 け	1	式		15												