

概略工程表 (参考)

工種	数量	単位	班	設計 作業 日数	工事名：令和6年度 亀岡中部農地整備事業 曾我部工区整備その2工事																予定工期：令和7年11月25日～令和8年3月29日【125日】															
					0		30		60		90		120		130		備考																			
					R7.11	R7.12	R8.1	R8.2	R8.3	R8.4	R8.5																									
余 裕 期 間	1	式		10																																
準 備 工	1	式		30																																
土 工	2,435	m	1	80																	対象工種 路体・敷砂利掘削、掘削に伴い発生した残土、桂川西工区へ 積込、運搬															
舗 装 工	6,109	m2	1	30																	対象工種 路盤工（不陸整正含む）、舗装工															
後 片 付 け	1	式		15																																