

工期:令和6年11月13日～令和7年3月2日

工程表		令和5年度土地改良技術災害応急用ポンプ資材庫建築工事(解体及び基礎)																					
		令和6年11月				令和6年12月				令和7年1月				令和7年2月				令和7年3月				備考	
準備・仮設工事																							
既設撤去工事																							
土砂撤去搬出工事																							
地盤改良工事																							
片付け・整理																							