

【前契約工事】 令和6年度 東条川二期農業水利事業 米田分水工他改修工事

【当該工事】 令和8年度 東条川二期農業水利事業 嬉野分水工整備工事

工期 当初 R7.9.29～R8.3.27 (180日間)
 実施工程

工期 当初 R8.4.1～R8.5.30 (60日間)
 4月1日 5月30日 60

工種・作業内容		R 7							R 8					備考
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
1	準備工		-----											
2	米田分水工		-----	-----	-----	-----								
3	嬉野分水工	→									←	←	←	←
	(1)改築工	かんがい期間										かんがい期間		
	作業土工		-----											
	地盤改良工			--		--	-		-					
	躯体コンクリート工			-----	-----		-----							
	除塵設備・ゲート据付工（別件工事）					-----	-----	-----	-----					
	埋戻・盛土工						-----		-----					
	安全施設工						--		-					
	舗装工							--		-				
	(2)撤去工			←	←	←								
	既設構造物取壊し・撤去工			--		--								
	(3)仮設工													
	ポンプ設備		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----					
	仮廻し管布設撤去・復旧		--					---		-				
7	後片付け							---		-----				

受電工事による
2ヶ月の遅延