

令和5年度和歌山平野農地防災事業 米田排水機場ポンプ設備整備工事 工程表

工期: 令和5年11月14日～令和6年3月17日(125日間)

	日数	11月			12月			1月			2月			3月		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
準備工	30															
管材調達	60															
据付工	20															
後片付け	15															

125