

概 略 工 程 表

工事名	数量	単位	班編成	作業日数	令和6年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川井支線C 3号水路第4工区工事																	
					予定工期： R6.8.25 ～ R7.3.17 205日																	
工種	日数				令和6年												令和7年					
		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月						
余裕期間	1	式		20																		
準備工	1	式		30																		
仮設工	1	式	1	52																		
土工	1	式	1	123																		
本体工	1	式	1	99																		
復旧工	1	式	1	25																		
後片付け	1	式		15																		
全体工程																						