概略工程表

工事名	数量	単位	班編成	作業日数	令和6年度 和歌山平野農地防災事業																					
工事和					安楽川井支線 C 5 号水路第 1 工区工事 予定工期: R6.9.12 ~ R7.3.15 185 日																					
日数					令和6年												令和7年									
工種					8月			9月			10月		11月		12月			1月		2月				3月		
余裕期間	1	式		20																						
準備工	1	式		30																						
仮設工	1	式	1	42																						
土工	1	式	1	94																						
地盤改良工	1	式	1	14							-															
開渠工	1	式	1	80								1														
付帯施設工	1	式	1	68																						
後片付け	1	式	1	15																			•	,		
全体工程																										