

概 略 工 程 表

工事名	数量	単位	班編成	作業日数	令和7年度 和歌山平野農地防災事業 安楽川井支線C 5 号水路第2 工区工事																			
					予定工期： R7. 8. 27 ～ R8. 3. 4 190日																			
工種	日数				令和7年												令和8年							
					8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月					
余裕期間	1	式		20																				
準備工	1	式		30																				
仮設工	1	式	1	15																				
土工	1	式	1	120																				
開渠工	1	式	1	30																				
暗渠工	1	式	1	90																				
付帯施設工	1	式	1	20																				
後片付け	1	式	1	15																				
全体工程				190																				