

令和 8 年 度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

近畿農政局亀岡中部農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年7月13日

分任支出負担行為担当官
近畿農政局亀岡中部農地整備事業所長
垂井 保典

1. 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み	変更事項等	備考
令和7年度 亀岡中部農地整備事業 桂川西工区区画整理その9工事	京都府亀岡市千代川町高野林、小林地 内	区画整理1.9ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね4月を予定)	約10ヶ月	大型フレーム B2,400×H1,600 L=128m B1,300×H1,000 L=65m L形水路 B2,900×H1,600 L=106m		契約済
令和8年度 亀岡中部農地整備事業 千代川工区区画整理その5工事	京都府亀岡市千代川町千原地内	区画整理 5.8ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月			契約済
令和7年度 亀岡中部農地整備事業 千代川工区区画整理その10工事	京都府亀岡市千代川町北ノ庄地内	区画整理3.1ha (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月			契約済
令和8年度 亀岡中部農地整備事業 千代川工区整備工事	京都府亀岡市千代川町千原及び北ノ庄 地内	整備工事 一式 (工事発注規模) ～4千万円未満	土木工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月		発注予定時期 工期	・概ね10月に公告予定 ・想定している技術者の要件 ・農地の区画整理工事もしくは農地開発(造成)工 事、又は 土工事を施工した工事の経験を有する者 (予定)
令和8年度 亀岡中部農地整備事業 余部・安町工区整備工事	京都府亀岡市余部町塞又及び久下 佐伯地内	整備工事 一式 (工事発注規模) ～4千万円未満	土木工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月		発注予定時期 工期	・概ね10月に公告予定 ・想定している技術者の要件 ・農地の区画整理工事もしくは農地開発(造成)工 事、又は 土工事を施工した工事の経験を有する者 (予定)
令和8年度 亀岡中部農地整備事業 本梅工区整備工事	京都府亀岡市本梅町西加舍地内	整備工事 一式 (工事発注規模) ～4千万円未満	土木工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月		発注予定時期 工期	・概ね10月に公告予定 ・想定している技術者の要件 ・農地の区画整理工事もしくは農地開発(造成)工 事、又は 土工事を施工した工事の経験を有する者 (予定)
令和8年度 亀岡中部農地整備事業 桂川西工区整備工事	京都府亀岡市大井町土田及び並河地内	整備工事 一式 (工事発注規模) ～4千万円未満	土木工事	第3四半期 (概ね11月を予定)	約4ヶ月		発注予定時期 工期	・概ね10月に公告予定 ・想定している技術者の要件 ・農地の区画整理工事もしくは農地開発(造成)工 事、又は 土工事を施工した工事の経験を有する者 (予定)
令和8年度 亀岡中部農地整備事業 千代川工区区画整理その11工事	京都府亀岡市千代川町北ノ庄地内	区画整理6.0ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約7ヶ月			公告済
令和7年度 亀岡中部農地整備事業 余部・安町工区区画整理 (その4) 工事	京都府亀岡市余部町宮田地内	区画整理3.1ha (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月			公告済
令和8年度 亀岡中部農地整備事業 千代川工区ゲート製作据付工事	京都府亀岡市千代川町北ノ庄地内	ゲート製作据付 1門 (工事発注規模) 4千万円未満	鋼構造物工事	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月	ステンレス製スライドゲート 純径間1.8m×扉高1.5m 1門	新規	・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件 河川又は水路用水門設備工事の経験を有する者 (予定)

2. 通常型指名競争に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み	変更事項等	備考
該当なし								

3. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
該当なし						

4. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和8年度 亀岡中部農地整備事業 環境配慮計画推進業務	環境配慮計画の推進方策ほか 一式	設計	第1四半期 (概ね6月を予定)	約9ヶ月		契約済

5. 通常型指名競争に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
該当なし						

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和7年度 亀岡中部農地整備事業 現場技術業務	設計等補助 一式	設計	令和7年度第4四半期 (概ね3月を予定)	約9ヶ月		契約済
令和7年度 亀岡中部農地整備事業 現場補償業務	用地調査等補助 一式	用地調査	令和7年度第4四半期 (概ね3月を予定)	約11ヶ月		契約済
令和7年度 亀岡中部農地整備事業 生態系配慮調査業務	モニタリング調査 式	設計	第1四半期 (概ね5月を予定)	約10ヶ月		契約済
令和8年度 亀岡中部農地整備事業 余部・安町工区補足設計他業務	工事発注資料等作成 一式	設計	第1四半期 (概ね6月を予定)	約8ヶ月		契約済
令和8年度 亀岡中部農地整備事業 千代川工区補足設計他業務	工事発注資料等作成 一式	設計	第2四半期 (概ね7月を予定)	約8ヶ月		公告済
令和8年度 亀岡中部農地整備事業 桂川西工区補足設計他業務	工事発注資料等作成 一式	設計	第2四半期 (概ね8月を予定)	約7ヶ月		

注1：）本公告の内容は、令和8年7月13日現在の予定であり、今後、変更又は追加する場合があります。

注2：）実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。