

令和7年度発注予定工事等情報公告

九州農政局一ツ瀬川農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和 8年 1月15日

分任支出負担行為担当官  
九州農政局一ツ瀬川農業水利事業所長 坂元 隆雄

1. 一般競争入札に付そうとする工事

| 工 事 名                                | 施工場所                        | 工事概要   | 工事種別   | 入札予定時期             | 工 期  | 主要建設資材需要量見込み量   | 変更事項等 | その他 |
|--------------------------------------|-----------------------------|--|--------|--------------------|------|---|-------|-----|
| 令和6年度一ツ瀬川農業水利事業<br>幹線水路改修(新富工区)工事    | 宮崎県児湯郡新富町大字新田地内             | 管路工 L=547m<br>付帯施設工 1式<br>推進工 1式<br>(工事発注規模)<br>0.4億円～1.1億円未満    | 土木一式工事 | 第2四半期<br>(概ね7月を予定) | 約6ヶ月 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VP φ 150 L=282m<br>VH φ 150 L=265m  |       | 契約済 |
| 令和6年度一ツ瀬川農業水利事業<br>幹線水路改修(木城・西都工区)工事 | 宮崎県西都市大字穂北、児湯郡木城町大字椎木地内     | 管路工 L=1,374m<br>付帯施設工 1式<br>推進工 1箇所<br>(工事発注規模)<br>1.1億円～1.6億円未満 | 土木一式工事 | 第1四半期<br>(概ね6月を予定) | 約9ヶ月 | ダクタイル鋳鉄管<br>φ 150 L=11m<br>硬質ポリ塩化ビニル管<br>VP φ 150 L=1,359m<br>VP φ 100 L=2m<br>VP φ 75 L=2m |       | 契約済 |
| 令和6年度一ツ瀬川農業水利事業<br>幹線水路改修(高鍋工区)工事    | 宮崎県児湯郡高鍋町大字上江地内             | 管路工 L=965m<br>付帯施設工 1式<br>橋梁添架工 2箇所<br>(工事発注規模)<br>1.1億円～1.6億円未満 | 土木一式工事 | 第2四半期<br>(概ね7月を予定) | 約8ヶ月 | ダクタイル鋳鉄管<br>φ 150 L=2m<br>φ 200 L=398m<br>アラミド外装PE管 L=97m<br>硬質ポリ塩化ビニル管<br>VP φ 150 L=468m  |       | 契約済 |
| 令和6年度一ツ瀬川農業水利事業<br>幹線水路改修(高鍋・新富工区)工事 | 宮崎県児湯郡高鍋町大字南高鍋、児湯郡新富町大字日置地内 | 管路工 L=526m<br>付帯施設工 1式<br>(工事発注規模)<br>0.4億円～1.1億円未満              | 土木一式工事 | 第2四半期<br>(概ね7月を予定) | 約7ヶ月 | 硬質ポリ塩化ビニル管<br>VH φ 100 L=1m<br>VH φ 150 L=5m<br>VH φ 200 L=520m                             |       | 契約済 |

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

| 工 事 名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工 期 | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|-------|------|------|------|--------|-----|---------------|-------|-----|
| 該当なし  |      |      |      |        |     |               |       |     |

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

| 工 事 名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工 期 | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|-------|------|------|------|--------|-----|---------------|-------|-----|
| 該当なし  |      |      |      |        |     |               |       |     |

4. 指名競争入札に付そうとする工事

| 工 事 名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工 期 | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|-------|------|------|------|--------|-----|---------------|-------|-----|
| 該当なし  |      |      |      |        |     |               |       |     |

5. 随意契約に付そうとする工事

| 工 事 名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工 期 | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|-------|------|------|------|--------|-----|---------------|-------|-----|
| 該当なし  |      |      |      |        |     |               |       |     |

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名                            | 業務概要                                | 業務区分    | 履行期間  | 入札予定時期                      | 変更事項等 | その他 |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|-------|-----|
| 令和7年度一ツ瀬川農業水利事業<br>現場技術(その1)業務   | 設計に関する業務、関係機関等との協議に関する業務、事業実施に関する業務 | その他業務   | 約12ヶ月 | 令和6年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |       | 契約済 |
| 令和7年度一ツ瀬川農業水利事業<br>現場技術(その2)業務   | 設計に関する業務、監督に関する業務、事業実施に関する業務        | その他業務   | 約12ヶ月 | 令和6年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) |       | 契約済 |
| 令和6年度一ツ瀬川農業水利事業<br>杉安取水工他設計業務    | 設計業務 1式                             | 設計業務    | 約8ヶ月  | 第1四半期<br>(概ね6月を予定)          |       | 契約済 |
| 令和7年度一ツ瀬川農業水利事業<br>環境モニタリング調査業務  | 環境調査業務 1式                           | 設計業務    | 約3ヵ月  | 第1四半期<br>(概ね6月を予定)          |       | 契約済 |
| 令和7年度一ツ瀬川農業水利事業<br>下茶加圧機場他調査設計業務 | 調査業務 1式<br>設計業務 1式                  | 調査、設計業務 | 約8ヶ月  | 第2四半期<br>(概ね7月を予定)          |       | 契約済 |

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名 | 業務概要 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期 | 変更事項等 | その他 |
|-------|------|------|------|--------|-------|-----|
| 該当なし  |      |      |      |        |       |     |

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名 | 業務概要 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期 | 変更事項等 | その他 |
|-------|------|------|------|--------|-------|-----|
| 該当なし  |      |      |      |        |       |     |

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名                             | 業務概要                        | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期             | 変更事項等 | その他 |
|-----------------------------------|-----------------------------|------|------|--------------------|-------|-----|
| 令和7年度一ツ瀬川農業水利事業<br>東原調整池他施工技術検討業務 | 施工技術検討 1式<br>左岸貯水池観測施設設計 1式 | 設計業務 | 約9ヶ月 | 第1四半期<br>(概ね6月を予定) |       | 契約済 |

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名 | 業務概要 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期 | 変更事項等 | その他 |
|-------|------|------|------|--------|-------|-----|
| 該当なし  |      |      |      |        |       |     |

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名 | 業務概要 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定時期 | 変更事項等 | その他 |
|-------|------|------|------|--------|-------|-----|
| 該当なし  |      |      |      |        |       |     |

注:1) 本公告の内容は、令和8年1月15日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。  
2) 本公告の内容は、九州農政局一ツ瀬川農業水利事業所長発注予定分(一ツ瀬川農業水利事業所長発注分含む)であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。  
3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。  
4) ホームページ(<http://www.i-ppi.jp>)にて同様な内容の発注予定情報を掲載しております。