

# 低入札価格調査の実施概要

工 事 名：令和7年度沖永良部農業水利事業 地下ダム周辺整備工事

調査を実施した業者名：株式会社宗岡組

住 所：鹿児島県大島郡知名町瀬利寛473-1

九州農政局沖永良部農業水利事業所

調 査 項 目	調 査 内 容
1. 当該価格で入札した理由	・支給品費（11,593千円）は、現場管理費率の対象金額であったものの、計上を失念したことにより当該価格により入札を行っていたことを確認。 ・本工事は企業実績重視型で公告を行っており、受注実績や経験も多数あり施工は可能であると判断した。
2. 積算内訳書（兼）コスト縮減額算定調査①、内訳書に対する明細書（兼）コスト縮減額算定調査②、一般管理費等の内訳書	・直接工事費は設計と比較しても大きな変動は見られず、現場管理費（率）による影響であることを確認した。 ・不足分は受注者が負担することとしており、特にコスト縮減としての提案はなかった。
3. 下請予定業者等一覧表	・本工事においては下請契約を行わないことを確認している。
4. 配置予定技術者名簿	・入札公告で求める主任技術者及び会社内での支援体制も確認でき、履行体制は確保可能と判断した。
5. 手持ち工事の状況（対象工事現場付近及び対象工事関連）	・本工事現場付近（半径10km程度）には手持ちの工事がなかったが、資材置き場を本社敷地にするなど検討されており、経費削減が図られていた。
6. 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係	・受注者の会社から約4kmに施工場所があり、会社敷地内に資材置き場（倉庫）を確認した。
7. 手持ち資材の状況、資材購入予定先一覧	・一覧表により確認したが、購入予定先も明記されており特に問題ないことを確認した。
8. 手持ち機械の状況、機械リース元一覧	・本工事で使用する機械はすべて手持ち機械であり、保有状況や点検等が適切に実施され、工事实施に支障がないことを確認した。
9. 労務者の確保計画、工種別労務者配置計画	・労務者はすべて自社社員であることを確認し、各工種で労務者の配置計画を立てており適切であることを確認した。
10. 建設副産物の搬出地	・工事特別仕様書に定める建設副産物と同じであり、これまでも搬出していることを確認した。
11. 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書	・建設副産物は通常運搬が可能なため自社保有のトラックを使用し、資材について納入業者と今後調整することを確認した。
12. 品質確保体制（品質管理のための人員体制）、品質管理計画書、出来形管理計画書	・工事担当とは別に品質管理員を配置し、体制の整備を図っていることを確認した。
13. 安全衛生管理体制（安全衛生教育等、点検計画、仮設設置計画、交通誘導員配置計画）	・安全衛生管理に対する教育、訓練及び仮設設置計画の体制が構築されていることを確認した。
14. 誓約書	・コスト縮減に対する提案がなかったため、入札金額通りとなり誓約書の提出は必要ないと判断した。
15. 施工体制台帳	・施工体制台帳は元請1社であることを確認した（産業廃棄物処分業者、資材納入業者を除く）
16. 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者	・過去に施工した同種工事において、低入札価格調査対象となった工事がなく問題ないことを確認した。
17. 経営状況及び信用状況	・経営及び信用状況について、問題ないことを確認した。