



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

駅館川農地整備事業

駅館川地区管水路施工技術検討業務

積算書

(第1回変更)

九州農政局
駅館川農地整備事業所

事業名	駅館川農地整備事業		
業務名	駅館川地区管路施工技術検討業務 (第1回変更)		

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	設計業務費				(27,896,000) 39,820,000	
	・設計業務価格				(25,360,000) 36,200,000	
	・消費税相当額(10%)				(2,536,000) 3,620,000	
	業務内容					
	駅館川地区管路施工技術検討業務					
1	() 施工技術検討(補足設計:パイプライン)	()	() 0.000	()		
2	() ①板場幹線水路	() シングル配管	(0.622) 0.000	() km		
3	() ②平山支線水路	() シングル配管	(0.253) 0.000	() km		
4	() ③有徳原支線水路	() トリプル配管	(1.237) 0.000	() km		
5	() ④松本支線水路	() シングル配管	(0.510) 0.000	() km		
6	() ⑤上ノ原支線水路	() ダブル配管	(0.305) 0.000	() km		
7	(-)	(-)	(-) 0.000	(-)		
8	(-) 施工技術検討(補足設計:パイプライン)	(-) 【第1回変更】	(-) 0.000	(-)		
9	(-) ①平山支線水路	(-) シングル配管	(-) 0.257	(-) km		
10	(-) ②松本支線水路	(-) シングル配管	(-) 0.509	(-) km		
11	(-) ③上ノ原支線水路	(-) シングル配管	(-) 0.308	(-) km		
12	(-) 施工技術検討(補足設計:区画整理)	(-)	(-) 0.000	(-)		
13	(-) ①下毛1工区	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
14	(-) ②釜ノ口3工区	(-)	(-) 1.000	(-) 式		

事業名 駅館川農地整備事業					
業務名 駅館川地区管水路施工技術検討業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 駅館川地区管水路施工技術検討業務					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				(10,536,000)	
				15,066,000	
・直接人件費	1.000	式		(10,536,000)	
				15,066,000	
・ ・ 直接人件費	1.000	式		(10,536,000)	
				15,066,000	
・ ・ ・ 設計作業費 (当初)	(1.000)		(10,126,000)	(10,126,000)	1式当たり
	0.000	式	0	0	
T00001 施工技術検討(補足設計) ①板場幹線水路	(1.000)			(2,044,820)	歩A・単A
	0.000	式	2,044,820	0	T単 1号
T00002 施工技術検討(補足設計) ②平山支線水路	(1.000)			(1,665,930)	歩A・単A
	0.000	式	1,665,930	0	T単 2号
T00004 施工技術検討(補足設計) ③有徳原支線水路	(1.000)			(2,838,520)	歩A・単A
	0.000	式	2,838,520	0	T単 4号
T00005 施工技術検討(補足設計) ④松本支線水路	(1.000)			(1,910,880)	歩A・単A
	0.000	式	1,910,880	0	T単 5号
T00006 施工技術検討(補足設計) ⑤上ノ原支線水路	(1.000)			(1,665,930)	歩A・単A
	0.000	式	1,665,930	0	T単 6号
合 計				(10,126,080)	
				0	
・ ・ ・ 設計作業費 (第1回変更)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	14,053,000	14,053,000	
T00008 施工技術検討(補足設計) パイプライン ①平山支線水路	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	3,673,890	3,673,890	T単 8号
T00012 施工技術検討(補足設計) パイプライン ②松本支線水路	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	3,013,830	3,013,830	T単 11号
T00009 施工技術検討(補足設計) パイプライン ③上ノ原支線水路	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	2,435,970	2,435,970	T単 9号
T00010 施工技術検討(補足設計) 区画整理 ①下毛1工区	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,114,150	1,114,150	T単 10号
T00013 施工技術検討(補足設計) 区画整理 ②釜ノ口3工区	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	3,814,840	3,814,840	T単 12号
合 計				(0)	
				14,052,680	
・ ・ ・ 打合せ(設計)	(")		(")	(")	1式当たり
	1.000	式	322,000	322,000	
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	(")			(")	歩A・単A
	1.000	回	63,250	63,250	S単 7号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日	(")			(")	歩A・単A
	3.000	回	54,050	162,150	S単 8号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	(")			(")	歩A・単A
	1.000	回	96,700	96,700	S単 9号
合 計				(")	
				322,100	
・ ・ ・ 現地調査 (試掘等立合)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	270,000	270,000	
S63007 現地調査(試掘等立合) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人	(0.000)			(0)	歩A・単A
	5.000	式	54,050	270,250	S単 16号
合 計				(0)	
				270,250	
・ ・ ・ 現地調査 (基準日額)	(")		(88,000)	(88,000)	1式当たり
	1.000	式	358,000	358,000	
S63007 現地調査(基準日額)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	87,500	87,500	S単 6号
S63007 現地試掘等立合(基準日額)	(0.000)			(0)	歩A・単A
	5.000	式	54,050	270,250	S単 17号
合 計				(87,500)	
				357,750	
・ ・ ・ 打合せ (移動基準日額)	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	63,000	63,000	
T00007 初回打合せ(移動に係る基準日額) 主任技術者・技師(A)	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	63,250	63,250	T単 7号
合 計				(0)	
				63,250	

事業名 駅館川農地整備事業
 業務名 駅館川地区管水路施工技術検討業務 (第1回変更)

業務別業務名: 駅館川地区管水路施工技術検討業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				(37,000)	
				103,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(37,000)	
				103,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(37,000)	
				103,000	
・・・旅費交通費(設計)	(〃)		(12,000)	(12,000)	1式当たり
	1.000	式	78,000	78,000	
S63017 現地調査時 ライトバン,0.50日,2日,2時間	(1.000)			(12,458)	歩A・単A
	0.000	式	12,458	0	S単 10号
S63018 現地調査時(日帰り)【第1回変更】 ライトバン,1日,4時間	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	11,118	11,118	S単 18号
S63018 現地試掘等立合時(日帰り)【第1回変更】 ライトバン,1日,4時間	(0.000)			(0)	歩A・単A
	5.000	式	11,118	55,590	S単 19号
S63018 初回打合せ(旅費交通費) ライトバン,1日,4時間	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	11,118	11,118	S単 20号
				(12,458)	
合 計				77,826	
・・・その他	(〃)		(〃)	(〃)	1式当たり
	1.000	式	7,000	7,000	
S63023 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,500,8cm,0	(〃)			(〃)	歩A・単A
	1.000	式	7,445	7,445	S単 11号
合 計				(〃)	
				7,445	
・・・開示用成果物	(〃)		(〃)	(〃)	1式当たり
	1.000	式	18,000	18,000	
T00003 開示用成果物の作成	(〃)			(〃)	歩A・単A
	1.000	式	18,097	18,097	T単 3号
合 計				(〃)	
				18,097	

事業名	駅館川農地整備事業					
業務名	駅館川地区管水路施工技术検討業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 駅館川地区管水路施工技术検討業務						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 主任技師					
	主任技師		人	66,900		歩A・単A
S02115	*** S単-2号 *** 技師(A)					
	技師(A)		人	59,600		歩A・単A
S02115	*** S単-3号 *** 技師(B)					
	技師(B)		人	48,500		歩A・単A
S02115	*** S単-4号 *** 技師(C)					
	技師(C)		人	40,300		歩A・単A
S02115	*** S単-5号 *** 技術員					
	技術員		人	36,100		歩A・単A
S63007	*** S単-6号 *** 現地調査(基準日額)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	87,500		歩A・単A
S63010	*** S単-7号 *** 打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	63,250		歩A・単A
S63010	*** S単-8号 *** 打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,050		歩A・単A
S63010	*** S単-9号 *** 打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	96,700		歩A・単A
S63017	*** S単-10号 *** 現地調査時					
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,0.50日,2日,2時間		式	12,458		歩A・単A
S63023	*** S単-11号 *** 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,A-4,500,8cm,0		式	7,445		歩A・単A
S63023	*** S単-12号 *** 公表用成果物電子データ					
	電子納品版業務報告書作成 0,A-4,500,8cm,1		式	47		歩A・単A
S02115	*** S単-13号 *** 技師(A)					
	技師(A)		人	59,600		歩A・単A
S02115	*** S単-14号 *** 主任技師					
	主任技師		人	66,900		歩A・単A
S63003	*** S単-15号 *** 設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	126,500		歩A・単A
S63007	*** S単-16号 *** 現地調査(試掘等立合)					
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人		式	54,050		歩A・単A
S63007	*** S単-17号 *** 現地試掘等立合(基準日額)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	54,050		歩A・単A
S63018	*** S単-18号 *** 現地調査時(日帰り)【第1回変更】					
	旅費交通費(設計外業日帰り) ライトバン,1日,4時間		式	11,118		歩A・単A
S63018	*** S単-19号 *** 現地試掘等立合時(日帰り)【第1回変更】					
	旅費交通費(設計外業日帰り) ライトバン,1日,4時間		式	11,118		歩A・単A
S63018	*** S単-20号 *** 初回打合せ(旅費交通費)					
	旅費交通費(設計外業日帰り) ライトバン,1日,4時間		式	11,118		歩A・単A
T00001	*** T単-1号 *** 施工技术検討(補足設計)					
	①板場幹線水路		式	2,044,820		歩A・単A

事業名	駅館川農地整備事業
業務名	駅館川地区管水路施工技術検討業務 (第1回変更)

業務別業務名: 駅館川地区管水路施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単- 1号 ***						
S02115	主任技師		人		1,000	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
	合計				66,900	算出数量 1,000 人
	単価				66,900	
*** S単- 2号 ***						
S02115	技師 (A)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合計				59,600	算出数量 1,000 人
	単価				59,600	
*** S単- 3号 ***						
S02115	技師 (B)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (B)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04005	技師 (B)	1.000	人	48,500	48,500	
	合計				48,500	算出数量 1,000 人
	単価				48,500	
*** S単- 4号 ***						
S02115	技師 (C)		人		1,000	歩A 当たり算出
	技師 (C)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04006 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04006	技師 (C)	1.000	人	40,300	40,300	
	合計				40,300	算出数量 1,000 人
	単価				40,300	
*** S単- 5号 ***						
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員	1.000	人	36,100	36,100	
	合計				36,100	算出数量 1,000 人

事業名	駅館川農地整備事業					
業務名	駅館川地区管水路施工技術検討業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 駅館川地区管水路施工技術検討業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				36,100	
	*** S単- 6号 ***					
S63007	現地調査 (基準日額)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務 (直接人件費外業)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00 人		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 技師長的人数	0.00 人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師の人数	0.50 人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師Aの人数	0.50 人				
	5) 技師Bの人数	0.50 人				
	6) 技師Cの人数	0.00 人				
	7) 技術員の人数	0.00 人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B) 外業	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				87,500	算出数量 1,000 式
	単 価		式		87,500	
	*** S単- 7号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	1.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	1.00 人				
	5) 設計用技師(B)人数	0.00 人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00 人				
	7) 打合せ日数	0.500 日				
	8) 往復移動日数	0.000 日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
	合 計				63,250	算出数量 1,000 回
	単 価		回		63,250	
	*** S単- 8号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	0.00 人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	1.00 人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00 人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00 人				
	7) 打合せ日数	0.500 日				
	8) 往復移動日数	0.000 日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				54,050	算出数量 1,000 回
	単 価		回		54,050	
	*** S単- 9号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	

事業名		駅館川農地整備事業				
業務名		駅館川地区管路施工技術検討業務 (第1回変更)				
業務別業務名: 駅館川地区管路施工技術検討業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)設計用主任技師人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		1.000 人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)		0.500 人	59,600	29,800	
	合計				96,700	算出数量 1.000 回
	単価		回		96,700	
	*** S単- 10号 ***					
S63017	現地調査時		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,0.50日,2日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金(税別)	7,290円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	4)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)往復移動日数	0.50日				
	8)ライトバン使用日数	2日				
	9)時間区分	2時間				
	10)技師長外業日数	0.000日				
	11)主任技師外業日数	0.000日				
	12)技師A外業日数	0.000日				
	13)技師B外業日数	4.000日				
	14)技師C外業日数	4.000日				
	15)技術員外業日数	4.500日				
	16)宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17)宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		1.000 式	7,290	7,290	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		2.000 日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		10.800 L	173	1,868	
	合計				12,458	算出数量 1.000 式
	単価		式		12,458	
	*** S単- 11号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 500, 8cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A-4		深夜時間:0.0		
	3)枚数区分(枚)	500				
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピー) A-4以下 500枚		1.000 部	6,750	6,750	
P43543	簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)		1.000 冊	695	695	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB		0.000 枚	47	0	
	合計				7,445	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,445	
	*** S単- 12号 ***					
S63023	公表用成果物電子データ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 0, A-4, 500, 8cm, 1			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A-4		深夜時間:0.0		
	3)枚数区分(枚)	500				
	4)厚さ区分	8cm				

事業名		駅館川農地整備事業				
業務名		駅館川地区管水路施工技術検討業務 (第1回変更)				
業務別業務名: 駅館川地区管水路施工技術検討業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)CD-R枚数(枚)	1.000				
P43422	報告書焼付代(コピー) A-4以下 500枚	0.000	部	6,750	0	
P43543	簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	0.000	冊	695	0	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)70OMB	1.000	枚	47	47	
	合計				47	算出数量 1.000式
	単価		式		47	
	*** S単-13号 ***					
S02115	技師(A)		人		1.000人	歩A 当たり算出
	技師(A)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04004 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合計				59,600	算出数量 1.000人
	単価				59,600	
	*** S単-14号 ***					
S02115	主任技師		人		1.000人	歩A 当たり算出
	主任技師			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R04003 基(C)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
	合計				66,900	算出数量 1.000人
	単価				66,900	
	*** S単-15号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
	合計				126,500	算出数量 1.000式
	単価		式		126,500	
	*** S単-16号 ***					
S63007	現地調査(試掘等立合)		式		1.000式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業) 0.00人,0.00人,0.00人,0.50人,0.50人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.00人 0.00人 0.00人 0.50人 0.50人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	駅館川農地整備事業
業務名	駅館川地区管路施工技術検討業務 (第1回変更)

業務別業務名: 駅館川地区管路施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B) 外業	0.500	人	48,500	24,250	
	合計				54,050	算出数量 1.000 式
	単価		式		54,050	
	*** S単-17号 ***					
S63007	現地試掘等立合 (基準日額) 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B) 外業	0.500	人	48,500	24,250	
	合計				54,050	算出数量 1.000 式
	単価		式		54,050	
	*** S単-18号 ***					
S63018	現地調査時 (日帰り) 【第1回変更】 旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,1日,4時間		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金 (税別)	7,290円				
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.000日				
	12)設計用技師B外業日数	4.000日				
	13)設計用技師C外業日数	4.000日				
	14)設計用技術員外業日数	4.500日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,290	7,290	
M28121	ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	173	1,868	
	合計				11,118	算出数量 1.000 式
	単価		式		11,118	
	*** S単-19号 ***					
S63018	現地試掘等立合時 (日帰り) 【第1回変更】 旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン,1日,4時間		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1)交通機関区分	ライトバン				
	2)高速道路往復料金 (税別)	7,290円				
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	0.000日				
	11)設計用技師A外業日数	0.500日				
	12)設計用技師B外業日数	0.500日				

事業名	駅館川農地整備事業
業務名	駅館川地区管路施工技術検討業務 (第1回変更)

業務別業務名: 駅館川地区管路施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13)設計用技師C外業日数	0.000	日			
	14)設計用技術員外業日数	0.000	日			
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,290	7,290	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	173	1,868	
	合計				11,118	算出数量 1.000 式
	単価		式		11,118	
	*** S単-20号 ***					
S63018	初回打合せ(旅費交通費)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,1日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	7,290円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	1日				
	8)時間区分	4時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000	日			
	10)設計用主任技師外業日数	0.500	日			
	11)設計用技師A外業日数	0.500	日			
	12)設計用技師B外業日数	0.000	日			
	13)設計用技師C外業日数	0.000	日			
	14)設計用技術員外業日数	0.000	日			
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,290	7,290	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	173	1,868	
	合計				11,118	算出数量 1.000 式
	単価		式		11,118	

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単-1号 ***						
T00001	施工技術検討(補足設計)		式		1.000	歩A 当たり算出
①板場幹線水路						
S02115	主任技師	4.400	人	66,900	294,360	S単 1号
S02115	技師(A)	9.700	人	59,600	578,120	S単 2号
S02115	技師(B)	10.900	人	48,500	528,650	S単 3号
S02115	技師(C)	8.000	人	40,300	322,400	S単 4号
S02115	技術員	8.900	人	36,100	321,290	S単 5号
	合計				2,044,820	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,044,820	
*** T単-2号 ***						
T00002	施工技術検討(補足設計)		式		1.000	歩A 当たり算出
②平山支線水路						
S02115	主任技師	3.700	人	66,900	247,530	S単 1号
S02115	技師(A)	7.800	人	59,600	464,880	S単 2号
S02115	技師(B)	8.900	人	48,500	431,650	S単 3号
S02115	技師(C)	6.500	人	40,300	261,950	S単 4号
S02115	技術員	7.200	人	36,100	259,920	S単 5号
	合計				1,665,930	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,665,930	
*** T単-3号 ***						
T00003	開示用成果物の作成		式		1.000	歩A 当たり算出
S02115	技術員	0.500	人	36,100	18,050	S単 5号
S63023	公表用成果物電子データ 0, A-4, 500, 8cm, 1	1.000	式	47	47	S単 12号 算出数量 1.000 式
	合計				18,097	
	単価		式		18,097	
*** T単-4号 ***						
T00004	施工技術検討(補足設計)		式		1.000	歩A 当たり算出
③有徳原支線水路						
S02115	主任技師	5.600	人	66,900	374,640	S単 1号
S02115	技師(A)	13.700	人	59,600	816,520	S単 2号
S02115	技師(B)	14.800	人	48,500	717,800	S単 3号
S02115	技師(C)	11.600	人	40,300	467,480	S単 4号
S02115	技術員	12.800	人	36,100	462,080	S単 5号
	合計				2,838,520	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,838,520	
*** T単-5号 ***						
T00005	施工技術検討(補足設計)		式		1.000	歩A 当たり算出

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名 駅館川農地整備事業						
業務名 駅館川地区管路施工技術検討業務 (第1回変更)						
業務別業務名: 駅館川地区管路施工技術検討業務						
	④松本支線水路					
S02115	主任技師	4.100	人	66,900	274,290	S単 1号
S02115	技師 (A)	9.000	人	59,600	536,400	S単 2号
S02115	技師 (B)	10.200	人	48,500	494,700	S単 3号
S02115	技師 (C)	7.500	人	40,300	302,250	S単 4号
S02115	技術員	8.400	人	36,100	303,240	S単 5号
	合計				1,910,880	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,910,880	
	*** T単- 6号 ***					
T00006	施工技術検討 (補足設計)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
⑤上ノ原支線水路						
S02115	主任技師	3.700	人	66,900	247,530	S単 1号
S02115	技師 (A)	7.800	人	59,600	464,880	S単 2号
S02115	技師 (B)	8.900	人	48,500	431,650	S単 3号
S02115	技師 (C)	6.500	人	40,300	261,950	S単 4号
S02115	技術員	7.200	人	36,100	259,920	S単 5号
	合計				1,665,930	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,665,930	
	*** T単- 7号 ***					
T00007	初回打合せ (移動に係る基準日額)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S63003	主任技術者・技師 (A) 設計労務(直接人件費内業)	0.500	式	126,500	63,250	S単 15号
	合計				63,250	算出数量 1.000 式
	単 価		式		63,250	
	*** T単- 8号 ***					
T00008	施工技術検討 (補足設計)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
パイプライン ①平山支線水路						
S02115	主任技師	5.000	人	66,900	334,500	S単 1号
S02115	技師 (A)	12.600	人	59,600	750,960	S単 2号
S02115	技師 (B)	19.500	人	48,500	945,750	S単 3号
S02115	技師 (C)	19.800	人	40,300	797,940	S単 4号
S02115	技術員	23.400	人	36,100	844,740	S単 5号
	合計				3,673,890	算出数量 1.000 式
	単 価		式		3,673,890	
	*** T単- 9号 ***					
T00009	施工技術検討 (補足設計)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
パイプライン ③上ノ原支線水路						
S02115	主任技師	4.200	人	66,900	280,980	S単 1号
S02115	技師 (A)	9.700	人	59,600	578,120	S単 2号

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
事業名	駅館川農地整備事業					
業務名	駅館川地区管水路施工技術検討業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 駅館川地区管水路施工技術検討業務						
S02115	技師 (B)	12.900	人	48,500	625,650	S単 3号
S02115	技師 (C)	11.600	人	40,300	467,480	S単 4号
S02115	技術員	13.400	人	36,100	483,740	S単 5号
	合計				2,435,970	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,435,970	
	*** T単-10号 ***					
T00010	施工技術検討 (補足設計)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	区画整理 ①下毛1工区					
S02115	技師 (A)	1.800	人	59,600	107,280	S単 13号
S02115	技師 (B)	4.400	人	48,500	213,400	S単 3号
S02115	技師 (C)	11.000	人	40,300	443,300	S単 4号
S02115	技術員	9.700	人	36,100	350,170	S単 5号
	合計				1,114,150	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,114,150	
	*** T単-11号 ***					
T00012	施工技術検討 (補足設計)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	バイブライン ②松本支線水路					
S02115	主任技師	5.600	人	66,900	374,640	S単 1号
S02115	技師 (A)	11.800	人	59,600	703,280	S単 2号
S02115	技師 (B)	14.400	人	48,500	698,400	S単 3号
S02115	技師 (C)	15.300	人	40,300	616,590	S単 4号
S02115	技術員	17.200	人	36,100	620,920	S単 5号
	合計				3,013,830	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,013,830	
	*** T単-12号 ***					
T00013	施工技術検討 (補足設計)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	区画整理 ②釜ノ口3工区					
S02115	主任技師	2.700	人	66,900	180,630	S単 14号
S02115	技師 (A)	8.700	人	59,600	518,520	S単 13号
S02115	技師 (B)	18.100	人	48,500	877,850	S単 3号
S02115	技師 (C)	25.700	人	40,300	1,035,710	S単 4号
S02115	技術員	33.300	人	36,100	1,202,130	S単 5号
	合計				3,814,840	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,814,840	

事業名 駅館川農地整備事業
 業務名 駅館川地区管路施工技術検討業務 (第1回変更)

業務別業務名: 駅館川地区管路施工技術検討業務

単位: 円

項目	数量			単位	金額			備考
	変更前	変更後	増減量		変更前	変更後	増減量	
直接人件費					10,536,000	15,066,000	4,530,000	
・直接人件費					10,536,000	15,066,000	4,530,000	
・直接人件費					10,536,000	15,066,000	4,530,000	
・設計作業費	1,000	0,000	-1,000	式	10,126,000	0	-10,126,000	
T00001 施工技術検討(補足設計)	1,000	0,000	-1,000	式	2,044,820	0	-2,044,820	T単 1号
T00002 施工技術検討(補足設計)	1,000	0,000	-1,000	式	1,665,930	0	-1,665,930	T単 2号
T00004 施工技術検討(補足設計)	1,000	0,000	-1,000	式	2,838,520	0	-2,838,520	T単 4号
T00005 施工技術検討(補足設計)	1,000	0,000	-1,000	式	1,910,880	0	-1,910,880	T単 5号
T00006 施工技術検討(補足設計)	1,000	0,000	-1,000	式	1,665,930	0	-1,665,930	T単 6号
・設計作業費	0,000	1,000	1,000	式	0	14,053,000	14,053,000	
T00008 施工技術検討(補足設計)	0,000	1,000	1,000	式	0	3,673,890	3,673,890	T単 8号
T00012 施工技術検討(補足設計)	0,000	1,000	1,000	式	0	3,013,830	3,013,830	T単 11号
T00009 施工技術検討(補足設計)	0,000	1,000	1,000	式	0	2,435,970	2,435,970	T単 9号
T00010 施工技術検討(補足設計)	0,000	1,000	1,000	式	0	1,114,150	1,114,150	T単 10号
T00013 施工技術検討(補足設計)	0,000	1,000	1,000	式	0	3,814,840	3,814,840	T単 12号
・現地調査	0,000	1,000	1,000	式	0	270,000	270,000	
S63007 現地調査(試掘等立合)	0,000	5,000	5,000	式	0	270,250	270,250	S単 16号
・現地調査	1,000	1,000	0,000	式	88,000	358,000	270,000	
S63007 現地試掘等立合(基準日額)	0,000	5,000	5,000	式	0	270,250	270,250	S単 17号
その他一式					87,500	87,500	0	
・打合せ	0,000	1,000	1,000	式	0	63,000	63,000	
T00007 初回打合せ(移動に係る基準日額)	0,000	1,000	1,000	式	0	63,250	63,250	T単 7号
その他一式					322,000	322,000	0	
直接経費(電子成果品作成費を除く)					37,000	103,000	66,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)					37,000	103,000	66,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)					37,000	103,000	66,000	
・旅費交通費(設計)	1,000	1,000	0,000	式	12,000	78,000	66,000	
S63017 現地調査時	1,000	0,000	-1,000	式	12,458	0	-12,458	S単 10号
S63018 現地調査時(日帰り)【第1回変更】	0,000	1,000	1,000	式	0	11,118	11,118	S単 18号
S63018 現地試掘等立合時(日帰り)【第1回変更】	0,000	5,000	5,000	式	0	55,590	55,590	S単 19号
S63018 初回打合せ(旅費交通費)	0,000	1,000	1,000	式	0	11,118	11,118	S単 20号
その他一式					25,000	25,000	0	
その他一式					0	0	0	