

合意単価

令和 6 年 8 月 1 日に締結した令和 6 年度喜界島農業水利事業荒木送水路他（浦原工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 8 月 8 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				114,955,500	
消費税相当額		式	1.000				10,450,500	
工事価格		式	1.000				104,505,000	
・工事原価		式	1.000				89,179,000	
・・・直接工事費		式	1.000				63,192,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				61,665,000	
B1・・・土工		式	1.000				6,001,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				5,114,000	
B3・・・・・・床掘	上層路盤	式	1.000			0	30,033	
B3・・・・・・床掘	下層路盤	式	1.000			0	42,546	
B3・・・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	856,207	
B3・・・・・・流用土運搬	土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下	m3	2,000.000	2,000.000	379	0	758,000	
B3・・・・・・埋戻流用土運搬	土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下	m3	1,900.000	1,900.000	611	0	1,160,900	
B3・・・・・・埋戻1（振動コンパクタ）	流用土 管頂30cm	式	1.000			0	1,206,881	
B3・・・・・・埋戻2（振動ローラHG式）	流用土 管頂30cm～60cm	式	1.000			0	382,508	
B3・・・・・・埋戻3（振動ローラ搭乗式）	流用土 管頂60cm～	式	1.000			0	676,547	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				887,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂 L=2.0km以下	m3	540.000	540.000	640	0	345,600	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂 L=3.0km以下	m3	510.000	510.000	756	0	385,560	
B3・・・・・・整地		m3	1,050.000	1,050.000	148	0	155,400	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,213,000	
B2・・・道路舗装取壊し工		式	1.000				1,213,000	
B3・・・・・・舗装版切断	アスファルト舗装版 t=4cm	m	70.000	70.000	633	0	44,310	
B3・・・・・・舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=4cm	m ²	1,817.000	1,817.000	197	0	357,949	
B3・・・・・・殻運搬	アスファルト殻	m3	73.000	73.000	2,920	0	213,160	
B3・・・・・・殻処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m3	73.000	73.000	8,191	0	597,943	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・管体基礎工		式	1.000				8,483,000	
B2・・・砕石基礎工		式	1.000				7,660,000	
B3・・・管体基礎工(基床部)	再生砕石 RC-40	m ³	235.000	235.000	8,399	0	1,973,765	
B3・・・管体基礎工(管側部)	再生砕石 RC-40	m ³	562.000	562.000	10,117	0	5,685,754	
B2・・・整形工		式	1.000				823,000	
B3・・・基面整正	土砂	m ²	1,130.000	1,130.000	369	0	416,970	
B3・・・人力荒仕上げ	土砂	m ²	1,830.000	1,830.000	222	0	406,260	
B1・・・管体工		式	1.000				28,734,000	
B2・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				17,040,000	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW形 直管	m	456.000	456.000	29,863	0	13,617,528	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW-K形 直管	m	30.000	30.000	29,863	0	895,890	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管切管材料	φ600 AL2種 ALW形 直管	本	4.000	4.000	163,815	0	655,260	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管切断	φ600 AL2種 ALW形	箇所	8.000	8.000	14,580	0	116,640	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW形 切管 L=19.6m	本	8.000	8.000	15,194	0	121,552	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管切管材料	φ600 DB種 K形 直管	本	1.000	1.000	304,987	0	304,987	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管切断	φ600 DB種 K形	箇所	2.000	2.000	14,580	0	29,160	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 DB種 K形 切管 L=5.3m	本	2.000	2.000	25,071	0	50,142	
B3・・・異形管	K形付T字管 φ600×φ75 7.5K	本	1.000	1.000	242,799	0	242,799	
B3・・・K形継輪 φ600	材料費	本	6.000	6.000	113,761	0	682,566	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ600	組	14.000	14.000	22,843	0	319,802	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ75	組	1.000	1.000	3,176	0	3,176	
B2・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				11,264,000	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ450 AL2種 ALW形 直管	m	462.000	462.000	19,707	0	9,104,634	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ450 AL2種 ALW-K形 直管	m	18.000	18.000	19,707	0	354,726	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管切管材料	φ450 AL2種 ALW形 直管	本	5.000	5.000	104,660	0	523,300	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管切断	φ450 AL2種 ALW形	箇所	9.000	9.000	11,512	0	103,608	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ダクトイル鋳鉄管布設工	φ450 AL2種 ALW形 切管 L=25.0m	本	9.000	9.000	13,477	0	121,293	
B3・・・・・・ダクトイル鋳鉄管切管材料	φ450 DB種 K形 直管	本	1.000	1.000	157,445	0	157,445	
B3・・・・・・ダクトイル鋳鉄管切断	φ450 DB種 K形	箇所	2.000	2.000	11,512	0	23,024	
B3・・・・・・ダクトイル鋳鉄管布設工	φ450 DB種 K形 切管 L=5.9m	本	2.000	2.000	18,639	0	37,278	
B3・・・・・・異形管	K形P付T字管 φ450×φ75 7.5K	本	1.000	1.000	161,665	0	161,665	
B3・・・・・・K形継輪 φ450	材料費	本	6.000	6.000	71,260	0	427,560	
B3・・・・・・ダクトイル鋳鉄管用接合部品	φ450	組	14.000	14.000	17,565	0	245,910	
B3・・・・・・ダクトイル鋳鉄管用接合部品	φ75	組	1.000	1.000	3,176	0	3,176	
B2・・・・・・管材小運搬		式	1.000				63,000	
B3・・・・・・管材小運搬		式	1.000			0	63,395	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				183,000	
B3・・・・・・4号空気弁工	φ75 7.5K	基	1.000	1.000	147,128	0	147,128	
B3・・・・・・4号空気弁配管	DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K	式	1.000			0	36,068	
B2・・・・・・弁設置工		式	1.000				184,000	
B3・・・・・・5号空気弁工	φ75 7.5K	基	1.000	1.000	147,128	0	147,128	
B3・・・・・・5号空気弁配管	DCIP 両フランジ短管 φ75 7.5K	式	1.000			0	37,352	
B1・・・・・・空気弁室工		式	1.000				747,000	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				367,000	
B3・・・・・・4号空気弁室工	組立マンホール	基	1.000	1.000	367,158	0	367,158	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				380,000	
B3・・・・・・5号空気弁室工	組立マンホール	基	1.000	1.000	379,960	0	379,960	
B1・・・・・・付帯工		式	1.000				233,000	
B2・・・・・・埋設物表示テープ		式	1.000				233,000	
B3・・・・・・埋設物表示テープ		m	1,023.000	1,023.000	228	0	233,244	
B1・・・・・・復旧工		式	1.000				8,535,000	
B2・・・・・・道路復旧工		式	1.000				7,940,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・不陸整正		m ²	1,817.000	1,817.000	121	0	219,857	
B3・・・・・・下層路盤（車道部）	t=10cm 再生砕石 RC-40 購入材	m ³	792.000	792.000	828	0	655,776	
B3・・・・・・下層路盤（車道部）	t=10cm 再生砕石 RC-40 流用材	m ³	962.000	962.000	248	0	238,576	
B3・・・・・・上層路盤（車道部）	t=7cm 粒度調整砕石 M-30	m ²	1,774.000	1,774.000	813	0	1,442,262	
B3・・・・・・表層（車道部）	t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)	m ²	1,817.000	1,817.000	2,922	0	5,309,274	
B3・・・・・・路盤流用材運搬	路盤流用材 仮置場→施工場所 (L=0.3km以下)	m ³	122.000	122.000	611	0	74,542	
B2・・・・・・耕地復旧工		式	1.000				595,000	
B3・・・・・・表土掘削	表土厚30cm	m ²	2,400.000	2,400.000	62	0	148,800	
B3・・・・・・表土埋戻	表土厚30cm	m ²	4,800.000	4,800.000	63	0	302,400	
B3・・・・・・耕起		m ²	5,760.000	5,760.000	25	0	144,000	
B1・・・・県営管移設工		式	1.000				7,719,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				404,000	
B3・・・・・・床掘	上層路盤	m ³	10.000	10.000	250	0	2,500	
B3・・・・・・床掘	下層路盤	m ³	15.000	15.000	250	0	3,750	
B3・・・・・・床掘	土砂	m ³	104.000	104.000	250	0	26,000	
B3・・・・・・流用土運搬	土砂 施工場所→仮置場 L=0.3km以下	m ³	124.000	124.000	379	0	46,996	
B3・・・・・・埋戻流用土運搬	土砂 仮置場→施工場所 L=0.3km以下	m ³	112.000	112.000	611	0	68,432	
B3・・・・・・埋戻1（振動コンパクタ）	流用土 管頂30cm	m ³	87.000	87.000	2,807	0	244,209	
B3・・・・・・埋戻2（振動ローラB6式）	流用土 管頂30cm～60cm	m ³	14.000	14.000	850	0	11,900	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				4,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂 L=2.0km以下	m ³	5.000	5.000	640	0	3,200	
B3・・・・・・整地		m ³	5.000	5.000	148	0	740	
B2・・・・・・道路舗装取壊し工		式	1.000				226,000	
B3・・・・・・舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=4cm	m ²	358.000	358.000	197	0	70,526	
B3・・・・・・殻運搬	アスファルト殻	m ³	14.000	14.000	2,920	0	40,880	
B3・・・・・・殻処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻	m ³	14.000	14.000	8,191	0	114,674	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・県営管撤去工		式	1.000				666,000	
B3・・・・県営管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ125	m	243.000	243.000	514	0	124,902	
B3・・・・県営管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100	m	263.000	263.000	514	0	135,182	
B3・・・・給水管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75	m	36.000	36.000	514	0	18,504	
B3・・・・給水管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50	m	36.300	36.300	514	0	18,658	
B3・・・・リレー管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13	m	555.800	555.800	467	0	259,559	
B3・・・・空気弁撤去		基	1.000	1.000	6,143	0	6,143	
B3・・・・産業廃棄物積込	廃プラスチック類	m3	0.700	0.700	377	0	264	
B3・・・・産業廃棄物運搬	廃プラスチック類 l=13.0km以下	m3	0.700	0.700	1,192	0	834	
B3・・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック類	m3	0.700	0.700	39,816	0	27,871	
B3・・・・スラストブロック撤去	無筋コンクリート	m3	4.200	4.200	8,039	0	33,764	
B3・・・・殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	4.200	4.200	1,319	0	5,540	
B3・・・・殻処理(産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート殻	m3	4.200	4.200	8,191	0	34,402	
B2・・・管体基礎工		式	1.000				609,000	
B3・・・・県営本管(基床部)	砂 SP相当以上	m3	26.000	26.000	9,664	0	251,264	
B3・・・・県営本管(管側部)	砂 SP相当以上	m3	28.000	28.000	10,593	0	296,604	
B3・・・・給水管(基床部)	砂 SP相当以上	m3	3.000	3.000	9,664	0	28,992	
B3・・・・給水管(管側部)	砂 SP相当以上	m3	3.000	3.000	10,593	0	31,779	
B2・・・整形工		式	1.000				183,000	
B3・・・・基面整正	土砂	m ²	250.000	250.000	369	0	92,250	
B3・・・・人力荒仕上げ	土砂	m ²	410.000	410.000	222	0	91,020	
B2・・・付帯工		式	1.000				115,000	
B3・・・・埋設物表示テープ		m	506.000	506.000	228	0	115,368	
B2・・・道路復旧工		式	1.000				1,293,000	
B3・・・・不陸整正		m ²	358.000	358.000	121	0	43,318	
B3・・・・下層路盤(車道部)	t=10cm 再生砕石 RC-40 購入材	m ²	74.000	74.000	828	0	61,272	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・下層路盤（車道部）	t=10cm 再生砕石 RC-40 流用材	m ²	75.000	75.000	248	0	18,600	
B3・・・・・・上層路盤（車道部）	t=7cm 粒度調整砕石 M-30	m ²	145.000	145.000	813	0	117,885	
B3・・・・・・表層（車道部）	t=4cm 密粒度アスファルト混合物(13)	m ²	358.000	358.000	2,922	0	1,046,076	
B3・・・・・・路盤流用材運搬	路盤流用材 仮置場一施工場所（L=0.3km以下）	m ³	10.000	10.000	611	0	6,110	
B2・・・・・・県営管復旧工		式	1.000				897,000	
B3・・・・・・県営管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ125 既設管流用	m	227.000	227.000	955	0	216,785	
B3・・・・・・県営管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ125	m	16.000	16.000	2,587	0	41,392	
B3・・・・・・県営管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100 既設管流用	m	255.000	255.000	862	0	219,810	
B3・・・・・・県営管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ100	m	8.000	8.000	1,969	0	15,752	
B3・・・・・・リレー管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13 既設管流用	m	482.000	482.000	770	0	371,140	
B3・・・・・・リレー管布設工	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13	m	24.000	24.000	855	0	20,520	
B3・・・・・・空気弁設置	既設流用	基	1.000	1.000	11,808	0	11,808	
B2・・・・・・県営給水管復旧工		式	1.000				3,322,000	
B3・・・・・・給水管布設	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ75	m	36.000	36.000	1,616	0	58,176	
B3・・・・・・給水管布設	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50	m	13.800	13.800	1,155	0	15,939	
B3・・・・・・給水管布設	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ50 既設管流用	m	22.500	22.500	770	0	17,325	
B3・・・・・・リレー管布設	硬質ポリ塩化ビニル管 VPφ13	m	49.800	49.800	855	0	42,579	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	ドレッサージョイント φ125	個	30.000	30.000	28,868	0	866,040	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	ドレッサージョイント φ100	個	17.000	17.000	21,496	0	365,432	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	ドレッサージョイント φ75 離脱防止金具付	個	16.000	16.000	20,167	0	322,672	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	ドレッサージョイント φ50 離脱防止金具付	個	8.000	8.000	16,245	0	129,960	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	ドレッサージョイント φ50	個	10.000	10.000	10,812	0	108,120	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	RRT字管 φ125×φ75	個	15.000	15.000	41,509	0	622,635	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	メカ形T字管 φ100×φ50	個	8.000	8.000	49,390	0	395,120	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	RRバンド φ125×90°	個	3.000	3.000	24,818	0	74,454	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	離脱防止金具 φ125	個	6.000	6.000	20,340	0	122,040	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管用継手	離脱防止金具 φ75	個	15.000	15.000	12,095	0	181,425	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				1,527,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				1,527,000	
B2・・・・仮置場造成・撤去工		式	1.000				1,527,000	
B3・・・・・・土木シート敷設		m ²	2,400.000	2,400.000	276	0	662,400	
B3・・・・・・土木シート撤去		m ²	4,800.000	4,800.000	59	0	283,200	
B3・・・・・・路盤砂運搬（流用）	土取場→仮置場 L=2.0km以下	m ³	73.000	73.000	872	0	63,656	
B3・・・・・・工事用道路造成	路盤用砂 t=10cm	m ³	73.000	73.000	228	0	16,644	
B3・・・・・・工事用道路撤去	路盤用砂 t=10cm	m ³	146.000	146.000	319	0	46,574	
B3・・・・・・路盤砂運搬（搬出）	仮置場→建設発生土受入地 L=2.0km以下	m ³	73.000	73.000	640	0	46,720	
B3・・・・・・路盤砂運搬（搬出）	仮置場→建設発生土受入地 L=3.0km以下	m ³	73.000	73.000	756	0	55,188	
B3・・・・・・整地	土砂	m ³	146.000	146.000	148	0	21,608	
B3・・・・・・土木シート運搬費	廃プラスチック類 L=13.0km以下	m ³	8.000	8.000	1,569	0	12,552	
B3・・・・・・土木シート処分費	廃プラスチック	m ³	8.000	8.000	39,816	0	318,528	
・・・・間接工事費		式	1.000				25,987,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				6,916,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,427,000	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				489,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				489,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				19,071,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				19,071,000	
・・・・一般管理費等		式	1.000				15,326,000	