

合意単価

令和 6 年 3 月 11 日に締結した令和 5 年度喜界島農業水利事業川嶺第 2 ファーム
ポンド工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目につ
いては単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 8 月 7 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				274,612,778	
消費税相当額		式	1.000				24,964,798	
工事価格		式	1.000				249,647,980	
・工事原価		式	1.000				216,430,000	
・直接工事費		式	1.000				149,931,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				149,743,000	
B1・・・土工		式	1.000				10,101,000	
B2・・・本体土工		式	1.000				8,611,000	
B3・・・床掘	粘性土	式	1.000			0	505,629	
B3・・・床掘	硬質土	式	1.000			0	466,269	
B3・・・床掘	軟岩	式	1.000			0	604,077	
B3・・・仮置土運搬	施工場所→建設発生土受入地 L=3.0km以下	m3	3,190.000	3,190.000	796	0	2,539,240	
B3・・・埋戻流用土運搬	建設発生土受入地→施工場所 L=3.0km以下	m3	1,610.000	1,610.000	796	0	1,281,560	
B3・・・盛土流用土運搬	建設発生土受入地→施工場所 L=3.0km以下	m3	1,510.000	1,510.000	796	0	1,201,960	
B3・・・埋戻	振動コンパクタ	式	1.000			0	473,708	
B3・・・埋戻	振動ローラ (3～4t級)	式	1.000			0	644,433	
B3・・・盛土	振動コンパクタ	m3	67.000	67.000	3,017	0	202,139	
B3・・・盛土	ブルドーザ (7t級)	m3	1,300.000	1,300.000	532	0	691,600	
B2・・・管体土工		式	1.000				556,000	
B3・・・床掘	粘性土	式	1.000			0	136,982	
B3・・・埋戻	流用土 管頂30cm 振動コンパクタ	式	1.000			0	96,552	
B3・・・埋戻	流用土 管頂30cm～60cm 振動ローラH式	式	1.000			0	32,791	
B3・・・埋戻	流用土 管頂60cm～ 振動ローラ搭乗式	式	1.000			0	289,804	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				934,000	
B3・・・残土運搬	土砂 L=3.0km以下	m3	519.000	519.000	796	0	413,124	
B3・・・残土整地	土砂	m3	519.000	519.000	158	0	82,002	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・残土運搬	軟岩 L=3.0km以下	m3	389.000	389.000	971	0	377,719	
B3・・・残土整地	軟岩	m3	389.000	389.000	158	0	61,462	
B1・・・砕石置換工		式	1.000				6,271,000	
B2・・・砕石置換工		式	1.000				6,271,000	
B3・・・敷均し・締固め	RC-40	m3	973.000	973.000	6,445	0	6,270,985	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				720,000	
B2・・・管体基礎工		式	1.000				720,000	
B3・・・基面整正		m ²	69.000	69.000	398	0	27,462	
B3・・・人力荒仕上げ		m ²	486.000	486.000	239	0	116,154	
B3・・・砂基礎工(基床部)	砂 SP相当以上	m3	1.100	1.100	10,255	0	11,281	
B3・・・砂基礎工(管側部)	砂 SP相当以上	m3	2.200	2.200	11,256	0	24,763	
B3・・・砕石基礎工(基床部)	RC-40	m3	20.000	20.000	9,771	0	195,420	
B3・・・砕石基礎工(管側部)	RC-40	m3	32.000	32.000	10,771	0	344,672	
B1・・・本体工		式	1.000				89,782,000	
B2・・・本体工		式	1.000				89,782,000	
B3・・・基面整正		m ²	888.000	888.000	398	0	353,424	
B3・・・均しコンクリート	18-8-25	m3	44.000	44.000	33,048	0	1,454,112	
B3・・・型枠工	均しコンクリート	式	1.000			0	32,487	
B3・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	1,072.000	1,072.000	30,744	0	32,957,568	
B3・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	15,986,541	
B3・・・鉄筋	D13 SD345	ton	15.660	15.660	182,682	0	2,860,800	
B3・・・鉄筋	D16 SD345	ton	15.560	15.560	180,721	0	2,812,019	
B3・・・鉄筋	D19 SD345	ton	40.160	40.160	180,721	0	7,257,755	
B3・・・鉄筋	D22 SD345	ton	38.810	38.810	180,721	0	7,013,782	
B3・・・止水目地	シーリング材	m	456.000	456.000	2,052	0	935,712	
B3・・・止水板	CF-300	m	323.400	323.400	4,299	0	1,390,297	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・木コン跡処理		m ²	53.000	53.000	1,869	0	99,057	
B3・・・・・・支保工		式	1.000			0	13,029,530	
B3・・・・・・足場工		式	1.000			0	3,598,540	
B1・・・・付帯工		式	1.000				4,689,000	
B2・・・・付帯工		式	1.000				3,873,000	
B3・・・・・・人孔蓋	FRP製 開口 800×800	基	2.000	2.000	388,759	0	777,518	
B3・・・・・・搬出入孔蓋	FRP製 開口 1,500×1,500	基	1.000	1.000	701,464	0	701,464	
B3・・・・・・通気管	FRP製 φ300	基	3.000	3.000	317,351	0	952,053	
B3・・・・・・マンホール用足掛金物		個	29.000	29.000	2,361	0	68,469	
B3・・・・・・内部直梯子	FRP製 H=4.95m 背かご付 接着系アンカー含む	基	2.000	2.000	686,766	0	1,373,532	
B2・・・・・・外部階段		式	1.000				737,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	2.000	2.000	398	0	796	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	2.000	2.000	1,945	0	3,890	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.100	0.100	35,209	0	3,521	
B3・・・・・・型枠工	均しコンクリート	式	1.000			0	1,413	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m ³	2.200	2.200	42,902	0	94,384	
B3・・・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	55,253	
B3・・・・・・手摺工	SUS304	式	1.000			0	509,574	
B3・・・・・・支保工		式	1.000			0	30,398	
B3・・・・・・足場工		式	1.000			0	38,130	
B2・・・・・・水位計架台		式	1.000				8,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m ³	0.100	0.100	35,714	0	3,571	
B3・・・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	4,604	
B2・・・・・・人孔		式	1.000				34,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m ³	0.200	0.200	35,714	0	7,143	
B3・・・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	26,706	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・搬出入孔		式	1.000				37,000	
B3・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	0.400	0.400	35,714	0	14,286	
B3・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	23,022	
B1・・・廻り配管工		式	1.000				21,320,000	
B2・・・流入管		式	1.000				5,016,000	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW形 直管	m	18.000	18.000	31,436	0	565,848	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管切管材料	φ600 AL2種 ALW形 直管	本	1.000	1.000	171,380	0	171,380	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管切断	φ600	箇所	1.000	1.000	15,702	0	15,702	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ600 AL2種 ALW形 切管	m	3.000	3.000	2,844	0	8,532	
B3・・・異形管	K形両受曲管 φ600×90°	本	1.000	1.000	490,736	0	490,736	
B3・・・異形管	K形短管2号 φ600 7.5K	本	1.000	1.000	183,849	0	183,849	
B3・・・異形管	フランジ曲管 φ600×90° 7.5K	本	1.000	1.000	410,679	0	410,679	
B3・・・異形管	フランジ短管 φ600 L=0.938m 7.5K	本	1.000	1.000	309,654	0	309,654	
B3・・・異形管	フランジ短管 φ600 L=2.000m 7.5K	本	1.000	1.000	551,732	0	551,732	
B3・・・異形管	パドル付フランジ短管 φ600 L=2.000m 7.5K	本	1.000	1.000	597,479	0	597,479	
B3・・・異形管	らっぱ口 φ600 7.5K	本	1.000	1.000	140,961	0	140,961	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ600 K形押輪ボルト・ゴム輪	組	2.000	2.000	23,898	0	47,796	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ600 フランジ接合部品	組	6.000	6.000	55,603	0	333,618	
B3・・・管振止め金具	SUS304 φ600用	本	2.000	2.000	174,237	0	348,474	
B3・・・伸縮可とう管	φ600 ゴム製 偏心量100mm 低圧用 (0.33MPa)	本	1.000	1.000	839,558	0	839,558	
B2・・・流出管		式	1.000				2,677,000	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管切管材料	φ450 AL2種 ALW形 直管	本	3.000	3.000	109,493	0	328,479	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管切断	φ450	箇所	4.000	4.000	12,397	0	49,588	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ450 AL2種 ALW形 切管	m	14.400	14.400	2,526	0	36,374	
B3・・・異形管	K形両受曲管 φ450×22° 1/2	本	2.000	2.000	195,286	0	390,572	
B3・・・異形管	K形短管1号 φ450 7.5K	本	1.000	1.000	90,068	0	90,068	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・異形管	K形短管2号 φ450 7.5K	本	1.000	1.000	126,665	0	126,665	
B3・・・・・・異形管	K形継輪 φ450	本	2.000	2.000	89,781	0	179,562	
B3・・・・・・異形管	三フランジT字管 φ450×φ300 7.5K	本	1.000	1.000	260,094	0	260,094	
B3・・・・・・異形管	フランジ短管 φ450 L=0.500m 7.5K	本	1.000	1.000	147,633	0	147,633	
B3・・・・・・異形管	らっぱ口 φ450 7.5K	本	1.000	1.000	86,637	0	86,637	
B3・・・・・・伸縮可とう管	φ450 ゴム製 偏心量100mm 低圧用 (0.33MPa)	本	1.000	1.000	616,541	0	616,541	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ450 K形押輪ボルト・ゴム輪	組	9.000	9.000	18,376	0	165,384	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ450 フランジ接合部品	組	5.000	5.000	36,752	0	183,760	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ300 フランジ接合部品	組	1.000	1.000	15,424	0	15,424	
B2・・・・・・流出管通気孔		式	1.000				387,000	
B3・・・・・・異形管	フランジ長管 φ100 L=3.000m 7.5K	本	2.000	2.000	78,081	0	156,162	
B3・・・・・・異形管	フランジ短管 φ100 L=0.500m 7.5K	本	1.000	1.000	26,667	0	26,667	
B3・・・・・・異形管	フランジ片落管 φ300×φ100 7.5K	本	1.000	1.000	56,563	0	56,563	
B3・・・・・・異形管	フランジ曲管 φ100×90° 7.5K	本	4.000	4.000	28,095	0	112,380	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ100 フランジ接合部品	組	7.000	7.000	3,513	0	24,591	
B3・・・・・・立て管サドルバンド	SUS304 DCIP φ100用 H=120mm	個	1.000	1.000	10,283	0	10,283	
B2・・・・・・連通管		式	1.000				2,272,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管切管材料	φ400 DB種 K形 直管	本	1.000	1.000	136,152	0	136,152	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管切断	φ400	箇所	1.000	1.000	11,637	0	11,637	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ400 DB種 K形 切管	m	3.600	3.600	5,989	0	21,560	
B3・・・・・・異形管	パドル付短管 φ400 L=1.839m	本	1.000	1.000	259,539	0	259,539	
B3・・・・・・異形管	K形両受曲管 φ400×22° 1/2	本	1.000	1.000	166,139	0	166,139	
B3・・・・・・異形管	K形片受曲管 φ400×22° 1/2	本	1.000	1.000	145,172	0	145,172	
B3・・・・・・異形管	K形短管2号 φ400 7.5K	本	2.000	2.000	114,101	0	228,202	
B3・・・・・・異形管	フランジ短管 φ400 L=2.200m 7.5K	本	1.000	1.000	351,034	0	351,034	
B3・・・・・・異形管	K形二受T字管 φ400×φ400	本	1.000	1.000	208,074	0	208,074	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ400 K形押輪ボルト・ゴム輪	組	5.000	5.000	16,567	0	82,835	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ400 フランジ接合部品	組	4.000	4.000	26,754	0	107,016	
B3・・・・・・伸縮可とう管	φ400 ゴム製 偏心量100mm 低圧用 (0.33MPa)	本	1.000	1.000	554,990	0	554,990	
B2・・・・・・連通管・既設排泥管接続		式	1.000				286,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管切断	φ400	箇所	1.000	1.000	11,637	0	11,637	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ400 K形 切管	m	1.500	1.500	5,989	0	8,984	
B3・・・・・・異形管	K形短管1号 φ400 7.5K	本	2.000	2.000	81,126	0	162,252	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ400 K形押輪ボルト・ゴム輪	組	3.000	3.000	16,567	0	49,701	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ400 フランジ接合部品	組	2.000	2.000	26,754	0	53,508	
B2・・・・・・余水吐管		式	1.000				2,787,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ400 DB種 K形 直管	m	6.000	6.000	25,942	0	155,652	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管切管材料	φ400 DB種 K形 直管	本	1.000	1.000	136,152	0	136,152	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管切断	φ400	箇所	2.000	2.000	11,637	0	23,274	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ400 DB種 K形 切管	m	4.000	4.000	3,228	0	12,912	
B3・・・・・・異形管	K形両受曲管 φ400×90°	本	1.000	1.000	251,915	0	251,915	
B3・・・・・・異形管	フランジ曲管 φ400×90° 7.5K	本	1.000	1.000	201,402	0	201,402	
B3・・・・・・異形管	K形短管2号 φ400 7.5K	本	1.000	1.000	114,101	0	114,101	
B3・・・・・・異形管	K形二受T字管 φ400×φ400	本	1.000	1.000	208,074	0	208,074	
B3・・・・・・異形管	フランジ短管 φ400 L=1.220m 7.5K	本	1.000	1.000	222,370	0	222,370	
B3・・・・・・異形管	パドル付フランジ短管 φ400 L=1.376m 7.5K	本	1.000	1.000	265,258	0	265,258	
B3・・・・・・異形管	フランジ片落管 φ600×φ400 7.5K	本	1.000	1.000	216,702	0	216,702	
B3・・・・・・異形管	らっぱ口 φ600 7.5K	本	1.000	1.000	151,893	0	151,893	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ400 K形押輪ボルト・ゴム輪	組	5.000	5.000	16,567	0	82,835	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ600 フランジ接合部品	組	1.000	1.000	55,603	0	55,603	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ400 フランジ接合部品	組	5.000	5.000	26,754	0	133,770	
B3・・・・・・伸縮可とう管	φ400 ゴム製 偏心量100mm 低圧用 (0.33MPa)	本	1.000	1.000	554,990	0	554,990	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・余水吐管・既設余水吐管接続		式	1.000				503,000	
B3・・・・・・異形管	K形短管1号 φ400 7.5K	本	1.000	1.000	81,126	0	81,126	
B3・・・・・・異形管	K形短管2号 φ400 7.5K	本	1.000	1.000	114,101	0	114,101	
B3・・・・・・FRP製異形管	SGR-NA-F形 フランジ短管 φ400 7.5K	本	2.000	2.000	137,547	0	275,094	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ400 K形押輪ボルト・ゴム輪	組	2.000	2.000	16,567	0	33,134	
B2・・・・川嶺第2揚水機場吸込管		式	1.000				547,000	
B3・・・・・・鋼製異形管	SGPφ150 10K スティフナー・らっぱ口付	本	2.000	2.000	255,602	0	511,204	
B3・・・・・・異形管	フランジ蓋 φ150 10K	本	2.000	2.000	7,141	0	14,282	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管用接合部品	φ150 フランジ接合部品	組	2.000	2.000	10,664	0	21,328	
B2・・・・伊八2号・野口1号送水路		式	1.000				262,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管切管材料	φ100 K形 直管	本	2.000	2.000	27,706	0	55,412	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管切断	φ100	箇所	4.000	4.000	4,835	0	19,340	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工	φ100 K形 切管	m	4.300	4.300	1,620	0	6,966	
B3・・・・・・異形管	K形片受曲管 φ100×22° 1/2	本	8.000	8.000	22,573	0	180,584	
B2・・・・弁設置工		式	1.000				1,527,000	
B3・・・・・制水弁工1	水道用バタフライ弁（充水機能付） φ450 7.5K	基	1.000	1.000	1,526,878	0	1,526,878	
B2・・・・弁設置工		式	1.000				634,000	
B3・・・・・制水弁工2	水道用ソフトシール仕切弁 φ400 7.5K	基	1.000	1.000	634,424	0	634,424	
B2・・・・弁設置工		式	1.000				634,000	
B3・・・・・制水弁工3	水道用ソフトシール仕切弁 φ400 7.5K	基	1.000	1.000	634,424	0	634,424	
B2・・・・弁室工		式	1.000				392,000	
B3・・・・・制水弁工1	レジンコンクリート製ボックス φ350	式	1.000			0	391,727	
B2・・・・弁室工		式	1.000				435,000	
B3・・・・・制水弁工2	レジンコンクリート製ボックス φ350	式	1.000			0	435,122	
B2・・・・弁室工		式	1.000				540,000	
B3・・・・・制水弁工3	レジンコンクリート製ボックス φ350	式	1.000			0	539,923	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・既設制水弁室マンホール蓋撤去復旧		式	1.000				465,000	
B3・・・・マンホール蓋撤去	鉄筋コンクリート縁石撤去	m3	0.100	0.100	53,061	0	5,306	
B3・・・・マンホール蓋	親子蓋 φ900×φ600 T-14	組	1.000	1.000	426,303	0	426,303	
B3・・・・鉄筋コンクリート縁石	21-12-25	m3	0.100	0.100	35,714	0	3,571	
B3・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	23,943	
B3・・・・鉄筋	D10 SD295	ton	0.025	0.025	180,721	0	4,518	
B3・・・・搬運搬処理	鉄筋コンクリート廃材	m3	0.100	0.100	11,243	0	1,124	
B2・・・・流量計室工		式	1.000				1,773,000	
B3・・・・基面整正		m ²	6.000	6.000	398	0	2,388	
B3・・・・基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	5.800	5.800	1,945	0	11,281	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25	m3	0.300	0.300	42,398	0	12,719	
B3・・・・型枠工	均しコンクリート	式	1.000			0	2,355	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m3	6.800	6.800	42,902	0	291,734	
B3・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	349,936	
B3・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.585	0.585	177,779	0	104,001	
B3・・・・鉄筋	D19 SD345	ton	0.224	0.224	180,721	0	40,482	
B3・・・・支保工		式	1.000			0	26,056	
B3・・・・足場工		式	1.000			0	224,015	
B3・・・・組立マンホール	φ600	式	1.000			0	311,500	
B3・・・・マンホール用足掛金物		個	7.000	7.000	2,361	0	16,527	
B3・・・・電線管布設	FEPφ50	m	0.250	0.250	560	0	140	
B3・・・・水抜きパイプ	VUφ40	m	0.500	0.500	1,287	0	644	
B3・・・・通気管	SGP100A	式	1.000			0	379,189	
B2・・・・管体付帯工		式	1.000				183,000	
B3・・・・埋設物表示テープ		m	74.000	74.000	209	0	15,466	
B3・・・・ポリエチレンスリーブ被覆工	φ600用	m	3.000	3.000	2,338	0	7,014	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ポリエチレンスリーブ被覆工	φ450用	m	6.400	6.400	1,751	0	11,206	
B3・・・・・・ポリエチレンスリーブ被覆工	φ400用	m	6.000	6.000	1,561	0	9,366	
B3・・・・・・ポリエチレンスリーブ被覆工	φ100用	m	6.000	6.000	861	0	5,166	
B3・・・・・・鉄筋用ターミナル	φ19 L=230mm 埋込みボルト 3種含む	本	7.000	7.000	19,233	0	134,631	
B1・・・・場内整備工		式	1.000				16,206,000	
B2・・・・場内整備工		式	1.000				5,902,000	
B3・・・・・・ネットフェンス工	本体	m	140.000	140.000	10,892	0	1,524,880	
B3・・・・・・ネットフェンス工	扉	組	1.000	1.000	94,069	0	94,069	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=100	m ²	1.000	1.000	1,596	0	1,596	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-40	m ³	0.200	0.200	39,379	0	7,876	
B3・・・・・・U形側溝	300B	m	88.000	88.000	3,677	0	323,576	
B3・・・・・・路盤工	RC-40 t=150	m ²	1,114.000	1,114.000	1,166	0	1,298,924	
B3・・・・・・表層工	密粒度アスコン t=30	m ²	1,114.000	1,114.000	2,380	0	2,651,320	
B2・・・・・・階段工		式	1.000				61,000	
B3・・・・・・無筋コンクリート	18-8-25	m ³	0.700	0.700	41,455	0	29,019	
B3・・・・・・型枠工	無筋コンクリート	式	1.000			0	31,906	
B2・・・・・・張りコンクリート		式	1.000				1,078,000	
B3・・・・・・張りコンクリート	18-8-25	m ³	26.000	26.000	41,455	0	1,077,830	
B2・・・・・・プレキャストL型擁壁		式	1.000				3,307,000	
B3・・・・・・プレキャストL型擁壁	H=1,000	m	17.000	17.000	41,254	0	701,318	
B3・・・・・・プレキャストL型擁壁	H=1,200	m	10.000	10.000	54,461	0	544,610	
B3・・・・・・プレキャストL型擁壁	H=1,500	m	12.000	12.000	75,490	0	905,880	
B3・・・・・・プレキャストL型擁壁	H=3,000	m	2.000	2.000	161,174	0	322,348	
B3・・・・・・プレキャストL型擁壁	H=3,500	m	4.000	4.000	208,303	0	833,212	
B2・・・・・・現場打L型擁壁		式	1.000				908,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	9.000	9.000	376	0	3,384	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=150	m ²	9.000	9.000	1,881	0	16,929	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.500	0.500	41,455	0	20,728	
B3・・・・型枠工	均しコンクリート	式	1.000			0	2,652	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m ³	10.000	10.000	41,960	0	419,600	
B3・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	336,308	
B3・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.148	0.148	177,779	0	26,311	
B3・・・・鉄筋	D16 SD295	ton	0.466	0.466	175,817	0	81,931	
B2・・・・現場打L型擁壁		式	1.000				344,000	
B3・・・・基面整正		m ²	4.000	4.000	376	0	1,504	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.400	0.400	41,455	0	16,582	
B3・・・・型枠工	均しコンクリート	式	1.000			0	3,977	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m ³	0.600	0.600	41,960	0	25,176	
B3・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	14,660	
B3・・・・モルタル工		m ²	0.100	0.100	1,597	0	160	
B3・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.031	0.031	177,779	0	5,511	
B3・・・・L型擁壁用コーナブロック	H1,000×L2,150	組	2.000	2.000	138,195	0	276,390	
B2・・・・現場打L型擁壁		式	1.000				373,000	
B3・・・・基面整正		m ²	5.000	5.000	376	0	1,880	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.500	0.500	41,455	0	20,728	
B3・・・・型枠工	均しコンクリート	式	1.000			0	5,302	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m ³	0.900	0.900	41,960	0	37,764	
B3・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	20,696	
B3・・・・モルタル工		m ²	0.500	0.500	1,597	0	799	
B3・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.053	0.053	177,779	0	9,422	
B3・・・・L型擁壁用コーナブロック	H1,000×L2,150	組	2.000	2.000	138,195	0	276,390	
B2・・・・場内横断排水路		式	1.000				3,259,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・自由勾配側溝	T-25 B300*H1,100*L2,000	m	20.000	20.000	48,650	0	973,000	
B3・・・・自由勾配側溝	T-25 B300*H1,200*L2,000	m	39.000	39.000	52,363	0	2,042,157	
B3・・・・自由勾配側溝用蓋	300用	枚	59.000	59.000	4,125	0	243,375	
B2・・・・合流柵1		式	1.000				699,000	
B3・・・・基面整正		m ²	4.000	4.000	376	0	1,504	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=100	m ²	3.600	3.600	1,596	0	5,746	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.200	0.200	41,455	0	8,291	
B3・・・・型枠工	均しコンクリート	式	1.000			0	1,767	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m ³	1.600	1.600	41,960	0	67,136	
B3・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	146,596	
B3・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.092	0.092	177,779	0	16,356	
B3・・・・鋼製グレーチング	T-25 圧接型受枠付 溝形支保工含む	組	1.000	1.000	452,010	0	452,010	
B2・・・・合流柵2		式	1.000				86,000	
B3・・・・基面整正		m ²	1.000	1.000	376	0	376	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=100	m ²	1.200	1.200	1,596	0	1,915	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25	m ³	0.100	0.100	41,455	0	4,146	
B3・・・・型枠工	均しコンクリート	式	1.000			0	884	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25	m ³	0.500	0.500	41,960	0	20,980	
B3・・・・型枠工	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	51,740	
B3・・・・鉄筋	D13 SD295	ton	0.032	0.032	177,779	0	5,689	
B2・・・・用地境界杭等設置		式	1.000				189,000	
B3・・・・用地境界杭設置	13cm×13cm×90cm コンクリート製	本	11.000	11.000	8,330	0	91,630	
B3・・・・ステンレス製プレート境界標設置	□40*t2mm アンカー2本付	枚	19.000	19.000	5,111	0	97,109	
B1・・・・撤去復旧工		式	1.000				538,000	
B2・・・・撤去工		式	1.000				346,000	
B3・・・・ネットフェンス撤去		m	78.000	78.000	2,419	0	188,682	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・集水桝撤去	有筋	m3	0.700	0.700	16,015	0	11,211	
B3・・・・・・殻運搬処理	鉄筋コンクリート廃材	m3	0.700	0.700	11,243	0	7,870	
B3・・・・・・U形側溝撤去	U300B 有筋	m3	3.500	3.500	16,015	0	56,053	
B3・・・・・・殻運搬処理	鉄筋コンクリート廃材	m3	3.500	3.500	11,243	0	39,351	
B3・・・・・・舗装版切断	アスファルト舗装	m	24.000	24.000	597	0	14,328	
B3・・・・・・舗装版破砕	アスファルト塊	m ³	37.000	37.000	205	0	7,585	
B3・・・・・・殻運搬処理	アスファルト塊	m3	1.800	1.800	11,641	0	20,954	
B2・・・・・・復旧工		式	1.000				192,000	
B3・・・・・・下層路盤工	RC-40 t=100	m ²	37.000	37.000	876	0	32,412	
B3・・・・・・上層路盤工	M-30 t=70	m ²	37.000	37.000	269	0	9,953	
B3・・・・・・表層工	密粒度アスコン t=40	m ²	37.000	37.000	3,064	0	113,368	
B3・・・・・・アスカープ		m	15.000	15.000	2,427	0	36,405	
B1・・・・給水栓等撤去工		式	1.000				116,000	
B2・・・・給水栓撤去工		式	1.000				61,000	
B3・・・・・・既設管切断工	VP φ50	口	28.000	28.000	128	0	3,584	
B3・・・・・・既設管撤去工	VP φ50	m	125.500	125.500	348	0	43,674	
B3・・・・・・管切断部キャップ止め	TSキャップ φ50	個	2.000	2.000	159	0	318	
B3・・・・・・給水栓撤去		個	2.000	2.000	6,512	0	13,024	
B2・・・・散水施設撤去工		式	1.000				33,000	
B3・・・・・・散水施設撤去		個	5.000	5.000	6,512	0	32,560	
B2・・・・撤去物運搬		式	1.000				8,000	
B3・・・・・・撤去物運搬	給水栓等 横込～運搬～横卸	式	1.000			0	7,538	
B2・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・廃棄物処理工	廃プラスチック L=12.0km以下	m3	0.400	0.400	35,572	0	14,229	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				188,000	
B1・・・・大型土のう工		式	1.000				188,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・大型土のう工		式	1.000				188,000	
B3・・・・・・大型土のう工	製作・設置	袋	11.000	11.000	8,857	0	97,427	
B3・・・・・・大型土のう工	設置	袋	11.000	11.000	1,720	0	18,920	
B3・・・・・・大型土のう工	製作・設置	袋	9.000	9.000	7,999	0	71,991	
・・間接工事費		式	1.000				66,499,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				20,144,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				17,411,000	
・・・・準備費		式	1.000				55,000	
B1・・・伐開工		式	1.000				55,000	
B2・・・・伐開工		式	1.000				55,000	
B3・・・・・・刈払工		ha	0.030	0.030	586,740	0	17,602	
B3・・・・・・廃棄物処理工	木くず L=12.0km以下	m3	2.000	2.000	18,577	0	37,154	
・・・・技術管理費		式	1.000				1,870,000	
B1・・・・技術管理費		式	1.000				1,870,000	
B2・・・・導通試験		式	1.000				463,000	
B3・・・・・・導通試験	報告書作成を含まない	箇所	7.000	7.000	51,900	0	363,300	
B3・・・・・・導通試験	報告書作成 7箇所分	式	1.000			0	100,000	
B2・・・・平板載荷試験		式	1.000				1,407,000	
B3・・・・・・平板載荷試験		箇所	7.000	7.000	201,000	0	1,407,000	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				808,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				808,000	
・・・現場管理費		式	1.000				46,355,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				46,355,000	
・・一般管理費等		式	1.000				33,217,980	