

# 合意単価

令和6年3月1日に締結した西国東海岸保全事業2・3号排水機場ポンプ設備製作据付工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表（変更）のとおり

単価合意書締結日：令和6年12月24日

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				966,064,000	
消費税相当額		式	1.000				87,824,000	
工事価格		式	1.000				878,240,000	
・工事原価		式	1.000				790,777,000	
・・製作工事原価		式	1.000				654,029,000	
・・・直接製作費		式	1.000				612,793,000	
B1・・・用排水機製作工		式	1.000				273,586,000	
B2・・・・標準用排水機工		式	1.000				81,108,000	
B3・・・・・標準用排水機工(材料費)		式	1.000			0	31,406,000	
B3・・・・・標準用排水機工(機器単体費)		式	1.000			0	38,009,000	
B3・・・・・標準用排水機工(労務費)		式	1.000			0	11,693,000	
B2・・・・標準用排水機工		式	1.000				81,108,000	
B3・・・・・標準用排水機工(材料費)		式	1.000			0	31,406,000	
B3・・・・・標準用排水機工(機器単体費)		式	1.000			0	38,009,000	
B3・・・・・標準用排水機工(労務費)		式	1.000			0	11,693,000	
B2・・・・フラップ弁工		式	1.000				2,653,000	
B3・・・・・標準フラップ弁		式	1.000			0	2,653,000	
B2・・・・フラップ弁工		式	1.000				2,653,000	
B3・・・・・標準フラップ弁		式	1.000			0	2,653,000	
B2・・・・主配管工		式	1.000				38,038,000	
B3・・・・・主配管工		式	1.000			0	38,038,000	
B2・・・・主配管工		式	1.000				38,112,000	
B3・・・・・主配管工		式	1.000			0	38,112,000	
B2・・・・主弁工		式	1.000				14,957,000	
B3・・・・・主弁工		式	1.000			0	14,957,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・主弁工		式	1.000				14,957,000	
B3・・・主弁工		式	1.000			0	14,957,000	
B1・・・原動機工		式	1.000				170,280,000	
B2・・・内燃機関設備工		式	1.000				85,140,000	
B3・・・エンジン設備工		式	1.000			0	70,919,000	
B3・・・始動空気設備工		式	1.000			0	7,405,000	
B3・・・燃料設備工		式	1.000			0	6,816,000	
B2・・・内燃機関設備工		式	1.000				85,140,000	
B3・・・エンジン設備工		式	1.000			0	70,919,000	
B3・・・始動空気設備工		式	1.000			0	7,405,000	
B3・・・燃料設備工		式	1.000			0	6,816,000	
B1・・・付帯設備工		式	1.000				17,684,000	
B2・・・天井クレーン工		式	1.000				8,842,000	
B3・・・天井クレーン工		式	1.000			0	8,842,000	
B2・・・天井クレーン工		式	1.000				8,842,000	
B3・・・天井クレーン工		式	1.000			0	8,842,000	
B1・・・電気設備工		式	1.000				143,001,000	
B2・・・受変電設備工		式	1.000				15,123,000	
B3・・・低圧電気盤工		式	1.000			0	15,123,000	
B2・・・受変電設備工		式	1.000				15,123,000	
B3・・・低圧電気盤工		式	1.000			0	15,123,000	
B2・・・制御盤工		式	1.000				26,433,000	
B3・・・制御盤工		式	1.000			0	26,433,000	
B2・・・制御盤工		式	1.000				26,756,000	
B3・・・制御盤工		式	1.000			0	26,756,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・計装設備工		式	1.000				2,466,000	
B3・・・計装設備工(用排水機)		式	1.000			0	2,466,000	
B2・・・計装設備工		式	1.000				2,466,000	
B3・・・計装設備工(用排水機)		式	1.000			0	2,466,000	
B2・・・予備発電機設備工		式	1.000				11,973,000	
B3・・・予備発電機設備工		式	1.000			0	11,973,000	
B2・・・予備発電機設備工		式	1.000				11,973,000	
B3・・・予備発電機設備工		式	1.000			0	11,973,000	
B2・・・CCTV設備工		式	1.000				14,202,000	
B3・・・CCTV設備工		式	1.000			0	14,202,000	
B2・・・CCTV設備工		式	1.000				14,202,000	
B3・・・CCTV設備工		式	1.000			0	14,202,000	
B2・・・付属品・予備品工		式	1.000				1,142,000	
B3・・・付属品工		式	1.000			0	350,000	
B3・・・予備品工		式	1.000			0	792,000	
B2・・・付属品・予備品工		式	1.000				1,142,000	
B3・・・付属品工		式	1.000			0	350,000	
B3・・・予備品工		式	1.000			0	792,000	
B1・・・直接経費		式	1.000				8,242,000	
B2・・・直接経費		式	1.000				4,121,000	
B3・・・直接経費(木型費)		式	1.000			0	4,121,000	
B2・・・直接経費		式	1.000				4,121,000	
B3・・・直接経費(木型費)		式	1.000			0	4,121,000	
・・・間接製作費		式	1.000				41,236,000	
・・・間接労務費		式	1.000				23,714,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・工場管理費		式	1.000				17,522,000	
・ ・ 据付工事原価		式	1.000				120,180,000	
・・・直接工事費		式	1.000				67,552,000	
B1・・・輸送費		式	1.000				3,048,000	
B2・・・輸送費		式	1.000				1,524,000	
B3・・・輸送費（用排水機）		式	1.000			0	1,524,000	
B2・・・輸送費		式	1.000				1,524,000	
B3・・・輸送費（用排水機）		式	1.000			0	1,524,000	
B1・・・用排水機据付工		式	1.000				39,926,000	
B2・・・用排水機据付工		式	1.000				19,292,000	
B3・・・用排水機据付工		式	1.000			0	18,769,000	
B3・・・用排水機据付工（直接経費）		式	1.000			0	523,000	
B2・・・用排水機電気設備据付工		式	1.000				671,000	
B3・・・用排水機付帯設備（受配電盤）据付工		式	1.000			0	671,000	
B2・・・用排水機据付工		式	1.000				19,292,000	
B3・・・用排水機据付工		式	1.000			0	18,769,000	
B3・・・用排水機据付工（直接経費）		式	1.000			0	523,000	
B2・・・用排水機電気設備据付工		式	1.000				671,000	
B3・・・用排水機付帯設備（受配電盤）据付工		式	1.000			0	671,000	
B1・・・付帯設備据付工		式	1.000				4,038,000	
B2・・・付帯設備据付工		式	1.000				2,019,000	
B3・・・天井クレーン据付工		式	1.000			0	612,000	
B3・・・発電設備据付工		式	1.000			0	362,000	
B3・・・屋外形燃料貯油槽据付工		式	1.000			0	1,045,000	
B2・・・付帯設備据付工		式	1.000				2,019,000	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・天井クレーン据付工		式	1.000			0	612,000	
B3・・・・発電設備据付工		式	1.000			0	362,000	
B3・・・・屋外形燃料貯油槽据付工		式	1.000			0	1,045,000	
B1・・・試運転調整工		式	1.000				688,000	
B2・・・・試運転調整工		式	1.000				344,000	
B3・・・・試運転調整工		式	1.000			0	344,000	
B2・・・・試運転調整工		式	1.000				344,000	
B3・・・・試運転調整工		式	1.000			0	344,000	
B1・・・複合工		式	1.000				13,169,000	
B2・・・・複合工		式	1.000				6,580,000	
B3・・・・SP コンクリート(基礎コンクリート)		式	1.000			0	1,573,000	
B3・・・・SP コンクリート(シフトコンクリート)		式	1.000			0	1,238,000	
B3・・・・モルタル現場練合わせ		式	1.000			0	93,000	
B3・・・・モルタル工		式	1.000			0	245,000	
B3・・・・コンクリートはつり		式	1.000			0	238,000	
B3・・・・型枠工		式	1.000			0	1,459,000	
B3・・・・アンカー工		式	1.000			0	546,000	
B3・・・・鉄筋工		式	1.000			0	336,000	
B3・・・・大分県型側溝 (OTU II型)		m	24.900	24.900	22,000	0	548,000	
B3・・・・床掘り		式	1.000			0	20,000	
B3・・・・人工土工		式	1.000			0	19,000	
B3・・・・基礎砕石		式	1.000			0	12,000	
B3・・・・土砂等運搬		式	1.000			0	3,000	
B3・・・・整地		式	1.000			0	0	
B3・・・・モルタル工		式	1.000			0	31,000	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・敷運搬		式	1.000			0	1,000	
B3・・・・・グレーチング	受棒込	枚	2.000	2.000	69,000	0	138,000	
B3・・・・・止水板		式	1.000			0	44,000	
B3・・・・・床掘り		式	1.000			0	2,000	
B3・・・・・基礎碎石		式	1.000			0	1,000	
B3・・・・・型枠工		式	1.000			0	19,000	
B3・・・・・コンクリート		式	1.000			0	10,000	
B3・・・・・人力土工		式	1.000			0	3,000	
B3・・・・・土砂等運搬		式	1.000			0	1,000	
B3・・・・・整地		式	1.000			0	0	
B2・・・・・複合工		式	1.000				6,589,000	
B3・・・・・SP コンクリート(基礎コンクリート)		式	1.000			0	1,573,000	
B3・・・・・SP コンクリート(シタ <sup>g</sup> コンクリート)		式	1.000			0	1,238,000	
B3・・・・・モルタル現場練合わせ		式	1.000			0	93,000	
B3・・・・・モルタル工		式	1.000			0	245,000	
B3・・・・・コンクリートはつり		式	1.000			0	238,000	
B3・・・・・型枠工		式	1.000			0	1,459,000	
B3・・・・・アンカー工		式	1.000			0	546,000	
B3・・・・・鉄筋工		式	1.000			0	336,000	
B3・・・・・大分県型側溝 (OTUⅡ型)		m	25.300	25.300	22,000	0	557,000	
B3・・・・・床掘り		式	1.000			0	20,000	
B3・・・・・人力土工		式	1.000			0	19,000	
B3・・・・・土砂等運搬		式	1.000			0	3,000	
B3・・・・・整地		式	1.000			0	0	
B3・・・・・基礎碎石		式	1.000			0	12,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・モルタル工		式	1.000			0	31,000	
B3・・・・殻運搬		式	1.000			0	1,000	
B3・・・・グレーチング	受枠込	枚	2.000	2.000	69,000	0	138,000	
B3・・・・止水板		式	1.000			0	44,000	
B3・・・・床掘り		式	1.000			0	2,000	
B3・・・・基礎砕石		式	1.000			0	1,000	
B3・・・・型枠工		式	1.000			0	19,000	
B3・・・・コンクリート		式	1.000			0	10,000	
B3・・・・人工土工		式	1.000			0	3,000	
B3・・・・土砂等運搬		式	1.000			0	1,000	
B3・・・・整地		式	1.000			0	0	
B1・・・電気設備		式	1.000				6,203,000	
B2・・・・電気設備		式	1.000				2,922,000	
B3・・・・水位計設置		式	1.000			0	82,000	
B3・・・・CCTV装置設置		式	1.000			0	1,717,000	
B3・・・・配線工		式	1.000			0	455,000	
B3・・・・配管工		式	1.000			0	156,000	
B3・・・・接地設置工		式	1.000			0	94,000	
B3・・・・ハンドホール設置工		式	1.000			0	223,000	
B3・・・・作業土工		式	1.000			0	171,000	
B3・・・・埋設標識シート敷設工		式	1.000			0	24,000	
B2・・・・電気設備		式	1.000				3,281,000	
B3・・・・水位計設置		式	1.000			0	82,000	
B3・・・・CCTV装置設置		式	1.000			0	1,717,000	
B3・・・・配線工		式	1.000			0	644,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 . . . . . 配管工		式	1.000			0	160,000	
B3 . . . . . 接地設置工		式	1.000			0	94,000	
B3 . . . . . ハンドホール設置工		式	1.000			0	420,000	
B3 . . . . . 作業土工		式	1.000			0	144,000	
B3 . . . . . 埋設標識シート敷設工		式	1.000			0	20,000	
B1 . . . 仮設費		式	1.000				480,000	
B2 . . . 仮設費		式	1.000				480,000	
B3 . . . . . 交通誘導警備員		人	40.000	40.000	12,000	0	480,000	
. . . 間接工事費		式	1.000				52,628,000	
. . . . 共通仮設費		式	1.000				7,351,000	
. . . . . 運搬費～営繕費等		式	1.000				7,351,000	
. . . . 現場管理費		式	1.000				14,885,000	
. . . . 据付間接費		式	1.000				30,392,000	
. . 設計技術費		式	1.000				16,568,000	
. 一般管理費等		式	1.000				87,463,000	