

# 合意単価

令和6年3月4日に締結した令和5年度玉名横島海岸保全事業消波施設基礎設置(第二工区1)工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和6年4月30日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				109,956,000	
消費税相当額		式	1.000				9,996,000	
工事価格		式	1.000				99,960,000	
・工事原価		式	1.000				85,224,000	
・・・直接工事費		式	1.000				59,545,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				59,499,000	
B1・・・離岸堤基礎工		式	1.000				59,499,000	
B2・・・基面処理工		式	1.000				56,887,000	
B3・・・ジオグリッド敷設工	270kN/m	m <sup>2</sup>	4,710.000	4,710.000	12,078	0	56,887,380	
B2・・・流出防止工		式	1.000				2,612,000	
B3・・・流出防止工	捨石 10kg~200kg海上投入	m <sup>3</sup>	400.000	400.000	6,531	0	2,612,400	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				46,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				46,000	
B2・・・大型土嚢撤去		式	1.000				26,000	
B3・・・現場発生土搬出	割栗石	m <sup>3</sup>	17.000	17.000	452	0	7,684	
B3・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック類(大型土のう)	kg	50.000	50.000	366	0	18,300	
B2・・・安全費		式	1.000				20,000	
B3・・・交通誘導船	海上搬入時	回	1.000	1.000	20,356	0	20,356	
・・・間接工事費		式	1.000				25,679,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				7,540,000	
・・・運搬費~管轄費等		式	1.000				5,270,000	
・・・運搬費		式	1.000				973,000	
B1・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				973,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				973,000	
B3・・・作業船等えい航	阿村港~現場	回	2.000	2.000	486,494	0	972,988	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・技術管理費		式	1.000				869,000	
B1・・・動態観測		式	1.000				869,000	
B2・・・沈下板設置工		式	1.000				447,000	
B3・・・沈下板設置	SS400 □1000	基	11.000	11.000	40,651	0	447,161	
B2・・・動態観測		式	1.000				422,000	
B3・・・動態観測		回	45.000	45.000	9,373	0	421,785	
・・・現場環境改善費		式	1.000				428,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				428,000	
・・・現場管理費		式	1.000				18,139,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				18,139,000	
一般管理費等		式	1.000				14,736,000	