

合意単価

令和 7 年 2 月 7 日に締結した令和 6 年度筑後川下流右岸農地防災事業東与賀 3 号線（下古賀工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 2 月 1 7 日

【機密性1情報】

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				86,152,000	
消費税相当額		式	1.000				7,832,000	
工事価格		式	1.000				78,320,000	
・工事原価		式	1.000				66,483,000	
・・直接工事費		式	1.000				44,165,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				39,025,000	
B1・・・土工		式	1.000				7,181,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				784,000	
B3・・・・土砂掘削	土砂（現地土）	m3	2,710.000	2,710.000	266	0	720,860	
B3・・・・土砂掘削	土砂（水路内栗石）	m3	54.000	54.000	1,170	0	63,180	
B2・・・・盛土工		式	1.000				3,646,000	
B3・・・・流用土盛土	人力まきだし+振動ツバ 90kg級	m3	310.000	310.000	2,190	0	678,900	
B3・・・・流用土盛土	人力まきだし+振動ツバ 90kg級	m3	402.000	402.000	2,545	0	1,023,090	
B3・・・・流用土盛土	人力まきだし+振動ツバ搭乗式（3～4t）	m3	497.000	497.000	2,166	0	1,076,502	
B3・・・・流用土盛土	人力まきだし+振動ツバ搭乗式（3～4t）	m3	344.000	344.000	2,521	0	867,224	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				1,284,000	
B3・・・・法面整形（掘削部）	土砂	m ²	79.000	79.000	810	0	63,990	
B3・・・・法面整形（掘削部）	土砂（対面整形区間）	m ²	115.000	115.000	1,545	0	177,675	
B3・・・・法面整形（盛土部）	土砂	m ²	504.000	504.000	417	0	210,168	
B3・・・・法面整形（盛土部）	土砂（対面整形区間）	m ²	720.000	720.000	1,156	0	832,320	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				1,467,000	
B3・・・・作業残土処理	土砂、西与賀仮置場、2度扱い、整地	m3	958.000	958.000	1,319	0	1,263,602	
B3・・・・作業残土処理	葦根混じり土、一ノ原受入地、1度扱い、有料処分	m3	30.000	30.000	6,777	0	203,310	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				1,652,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,652,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	51.000	51.000	10,164	0	518,364	
B3・・・・木柵撤去	チェンソー	m	25.000	25.000	168	0	4,200	
B3・・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	2.000	2.000	4,935	0	9,870	
B3・・・・コンクリート杭柵撤去	鉄筋コンクリート構造物	m3	51.000	51.000	14,466	0	737,766	
B3・・・・張コンクリート撤去	無筋コンクリート構造物	m3	15.000	15.000	7,261	0	108,915	
B3・・・・殻運搬・処理	コンクリート殻(有筋)	m3	51.000	51.000	4,277	0	218,127	
B3・・・・殻運搬・処理	コンクリート殻(無筋)	m3	15.000	15.000	3,667	0	55,005	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				29,429,000	
B2・・・・コンクリート組立柵渠工		式	1.000				25,991,000	
B3・・・・基礎砕石	t=15cm RC-40	m ²	1,495.000	1,495.000	1,362	0	2,036,190	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-20 BB	m3	75.000	75.000	23,900	0	1,792,500	
B3・・・・敷モルタル	組立柵渠据付用_t=20mm	m3	8.000	8.000	32,388	0	259,104	
B3・・・・組立柵渠据付工	B_6,000×H_1,200	m	223.800	223.800	10,408	0	2,329,310	
B3・・・・組立柵渠枠	B_6,000×H_1,200×t_180mm_ (アーム)	本	157.000	157.000	75,144	0	11,797,608	
B3・・・・組立柵渠板	H_1,200×L_1,410×t_100mm_ (側面パネル)	枚	300.000	300.000	19,693	0	5,907,900	
B3・・・・吸出し防止材	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	m ²	770.000	770.000	584	0	449,680	
B3・・・・間詰材	栗石50～150mm	m3	344.000	344.000	4,125	0	1,419,000	
B2・・・・コンクリート杭柵工		式	1.000				1,322,000	
B3・・・・コンクリート杭工	杭200×200×6,000mm	m	11.400	11.400	83,253	0	949,084	
B3・・・・コンクリート柵板工	H_300×t_60×995, H_300×t_60×595	m	11.400	11.400	21,911	0	249,785	
B3・・・・笠コンクリート	21N-12-20	m	11.400	11.400	9,813	0	111,868	
B3・・・・吸出し防止材	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	m ²	20.000	20.000	584	0	11,680	
B2・・・・張コンクリート工		式	1.000				1,870,000	
B3・・・・張コンクリート	18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 φ3.2mm, 網目100mm	m ²	761.000	761.000	2,416	0	1,838,576	
B3・・・・目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	6.700	6.700	3,244	0	21,735	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・吸出し防止材	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	m ²	17.000	17.000	584	0	9,928	
B2・・・階段工		式	1.000				246,000	
B3・・・階段工	1:1.5勾配,一般型(5段)	箇所	5.000	5.000	49,154	0	245,770	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				763,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				763,000	
B3・・・暗渠排水工	VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)	箇所	8.000	8.000	16,670	0	133,360	
B3・・・耕地復旧(耕起)		m ²	5,102.000	5,102.000	23	0	117,346	
B3・・・畦畔復旧	土堤	m	85.000	85.000	932	0	79,220	
B3・・・畦畔撤去復旧	畦畔ブロック,既設利用	m	83.000	83.000	3,543	0	294,069	
B3・・・田面排水工	VUφ200,L=2m	箇所	8.000	8.000	10,683	0	85,464	
B3・・・田面排水工	VPφ100,L=2m	箇所	1.000	1.000	5,476	0	5,476	
B3・・・田面排水工	VPφ200,L=2m	箇所	1.000	1.000	13,660	0	13,660	
B3・・・田面排水工	HPφ300,L=2m,既設利用	箇所	1.000	1.000	15,531	0	15,531	
B3・・・横断暗渠工	横断暗渠300型,L=2m,既設利用	箇所	1.000	1.000	18,405	0	18,405	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				5,140,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				3,788,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				3,672,000	
B3・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	5,180.000	5,180.000	231	0	1,196,580	
B3・・・殺菌搬・処理	廃プラスチック類(土木シート)	m ³	10.000	10.000	4,538	0	45,380	
B3・・・敷鉄板(法肩仮設道路)	t=22mm	m ²	1,510.000	1,510.000	1,609	0	2,429,590	
B2・・・安全費		式	1.000				116,000	
B3・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	9.000	9.000	12,867	0	115,803	
B1・・・仮設工		式	1.000				1,352,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				527,000	
B3・・・工事用道路(拡幅+隅切)	改良土(搬入土),人力+VR3～4t	式	1.000			0	361,706	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・工事用道路(撤去)	DT10t+BH0.8m3	式	1.000			0	165,557	
B2・・・排水処理工		式	1.000				564,000	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	設置・撤去	式	1.000			0	81,296	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	初期排水(商用電源)	式	1.000			0	8,583	
B3・・・排水ポンプ(仮設)	常時排水(商用電源)	箇所	1.000	1.000	474,297	0	474,297	
B2・・・電気設備工		式	1.000				261,000	
B3・・・受電設備	No.0付近	式	1.000			0	164,733	
B3・・・配電設備	No.0付近	式	1.000			0	96,707	
・・・間接工事費		式	1.000				22,318,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,205,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,100,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				1,100,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,100,000	
B3・・・中和処理施設	運転日数116日,炭酸ガス23.2kg	式	1.000			0	1,100,346	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,161,000	
・・・運搬費		式	1.000				2,232,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				2,232,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				2,232,000	
B3・・・重建設機械輸送	ロング・ブーム・クレーン	式	1.000			0	262,240	
B3・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	1,969,287	
・・・準備費		式	1.000				308,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				308,000	
B2・・・準備費		式	1.000				308,000	
B3・・・草類運搬・処理	草類(刈草)	m3	20.000	20.000	4,935	0	98,700	
B3・・・草類運搬・処理	草類(水草)	m3	5.000	5.000	9,225	0	46,125	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・樹木伐採	10cm未満	本	1.000	1.000	2,248	0	2,248	
B3・・・・・・樹木伐採	10cm以上16cm未満	本	1.000	1.000	3,062	0	3,062	
B3・・・・・・樹木伐採	16cm以上22cm未満	本	1.000	1.000	7,150	0	7,150	
B3・・・・・・樹木伐採	22cm以上28cm未満	本	1.000	1.000	12,735	0	12,735	
B3・・・・・・樹木伐採	28cm以上	本	1.000	1.000	21,362	0	21,362	
B3・・・・・・伐採木運搬・処理	木くず(生木)	m3	10.000	10.000	4,935	0	49,350	
B3・・・・・・伐採木運搬・処理	木くず(伐採根)	m3	10.000	10.000	6,750	0	67,500	
・・・・役務費		式	1.000				24,000	
B1・・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				24,000	
B2・・・・役務費		式	1.000				24,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	24,054	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				380,000	
・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				380,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				14,113,000	
・・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				14,113,000	
・一般管理費等		式	1.000				11,837,000	