

合意単価

令和 6 年 6 月 3 日に締結した令和 6 年度八代平野農業水利事業遥拝頭首工応急対策工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 6 月 1 4 日

単価表

工事区分・工程・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				217,635,000	
消費税相当額		式	1.000				19,785,000	
工事価格		式	1.000				197,850,000	
工事原価		式	1.000				170,622,000	
直接工事費		式	1.000				117,632,000	
直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				117,632,000	
B1・・・湾洞沈砂池部		式	1.000				66,859,000	
B2・・・応急対策準備工		式	1.000				66,859,000	
B3・・・鋼管	φ250	本	280.000	280.000	5,282	0	1,478,960	
B3・・・鋼管	φ200	本	260.000	260.000	4,251	0	1,105,260	
B3・・・サクションホース	φ200	m	2,453.000	2,453.000	7,680	0	18,839,040	
B3・・・接続継手	φ200	個	82.000	82.000	23,771	0	1,949,222	
B3・・・Sカラー金具	φ200	個	82.000	82.000	49,094	0	4,025,708	
B3・・・両口ニップル	φ200	個	108.000	108.000	12,555	0	1,355,940	
B3・・・バンド	φ200	個	354.000	354.000	6,909	0	2,445,786	
B3・・・ポンプ	φ200:26台、φ250:28台、 賃料、5ヶ月	式	1.000			0	35,658,831	
B1・・・上工水水路部		式	1.000				50,773,000	
B2・・・応急対策準備工		式	1.000				50,773,000	
B3・・・鋼管	φ200	本	530.000	530.000	4,555	0	2,414,150	
B3・・・サクションホース	φ200	m	1,976.000	1,976.000	7,680	0	15,175,680	
B3・・・接続継手	φ200	個	53.000	53.000	23,771	0	1,259,863	
B3・・・Sカラー金具	φ200	個	53.000	53.000	49,094	0	2,601,982	
B3・・・両口ニップル	φ200	個	106.000	106.000	12,555	0	1,330,830	
B3・・・バンド	φ200	個	265.000	265.000	6,909	0	1,830,885	
B3・・・ポンプ	φ200:53台、賃料、5ヶ月	式	1.000			0	26,159,727	
間接工事費		式	1.000				52,990,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・共通仮設費		式	1.000				12,257,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				12,257,000	
・・・現場管理費		式	1.000				40,733,000	
・・・現場管理費(串計上)		式	1.000				40,733,000	
・一般管理費等		式	1.000				27,228,000	