

合意単価

令和 7 年 1 0 月 1 5 日に締結した令和 7 年度土地改良施設突発事故復旧事業諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 1 0 月 3 1 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				72,710,000	
消費税相当額		式	1.000				6,610,000	
工事価格		式	1.000				66,100,000	
・工事原価		式	1.000				60,435,000	
・・製作工事原価		式	1.000				46,522,000	
・・・直接製作費		式	1.000				46,522,000	
B1・・・水門扉製作工		式	1.000				46,522,000	
B2・・・・開閉装置工		式	1.000				46,522,000	
B3・・・・・開閉装置(機器単体費・ワイヤロープ式)	ワイヤロープ φ53×564m	式	1.000			0	46,522,000	
・・据付工事原価		式	1.000				12,353,000	
・・・直接工事費		式	1.000				6,770,000	
B1・・・輸送費		式	1.000				88,000	
B2・・・・輸送費		式	1.000				88,000	
B3・・・・・輸送費(河川用水門)		式	1.000			0	88,000	
B1・・・水門扉据付工		式	1.000				6,682,000	
B2・・・・水門扉据付工		式	1.000				6,682,000	
B3・・・・・ワイヤロープ取替工		式	1.000			0	2,091,000	
B3・・・・・開閉ドラム切離し復旧工		式	1.000			0	153,000	
B3・・・・・直接経費		式	1.000			0	6,000	
B3・・・・・仮設工		式	1.000			0	3,820,000	
B3・・・・・通行規制		式	1.000			0	450,000	
B3・・・・・試運転調整工(水中部確認)		式	1.000			0	162,000	
・・・間接工事費		式	1.000				5,583,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				1,201,000	
・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				1,201,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				1,742,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ 据付間接費		式	1.000				2,640,000	
・ ・ 設計技術費		式	1.000				1,560,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				5,665,000	