

# 合意単価

令和 7 年 8 月 2 9 日に締結した令和 7 年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 1 0 月 2 日

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				125,307,600	
消費税相当額		式	1.000				11,391,600	
工事価格		式	1.000				113,916,000	
・工事原価		式	1.000				97,396,000	
・直接工事費		式	1.000				55,361,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				55,361,000	
B1・・・浸透抑制対策工		式	1.000				55,361,000	
B2・・・浸透抑制対策工		式	1.000				55,361,000	
B3・・・資機材台船積込		式	1.000			0	1,758,772	
B3・・・吹付背面確認工		箇所	22.000	22.000	379,721	0	8,353,862	
B3・・・表面処理・プラグ設置工		箇所	22.000	22.000	481,312	0	10,588,864	
B3・・・裏込注入工		m <sup>3</sup>	1.540	1.540	9,396,661	0	14,470,858	
B3・・・充填確認・充填仕上げ工		箇所	22.000	22.000	296,044	0	6,512,968	
B3・・・作業船引き船運転		日	121.000	121.000	112,198	0	13,575,958	
B3・・・台船敷鉄板		m <sup>2</sup>	42.000	42.000	2,373	0	99,666	
B3・・・殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m <sup>3</sup>	0.100	0.100	2,244	0	224	
B3・・・殻処理費	コンクリート殻（無筋）	m <sup>3</sup>	0.100	0.100	2,968	0	297	
・間接工事費		式	1.000				42,035,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				15,477,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,889,000	
・・・運搬費		式	1.000				7,096,000	
B1・・・運搬（積上げ）		式	1.000				7,096,000	
B2・・・重建設機械輸送・組立・解体		式	1.000				3,115,000	
B3・・・重建設機械輸送・組立・解体	引船	台	2.000	2.000	1,557,489	0	3,114,978	
B2・・・重建設機械輸送・組立・解体・積装・解除		式	1.000				3,838,000	
B3・・・重建設機械輸送・組立・解体・積装・解除	運搬台船	台	2.000	2.000	1,918,982	0	3,837,964	

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・仮設材輸送		式	1.000				143,000	
B3・・・敷鉄板		ton	14.500	14.500	9,834	0	142,593	
・・・現場環境改善費		式	1.000				492,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				492,000	
・・・現場管理費		式	1.000				26,558,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				26,558,000	
・一般管理費等		式	1.000				16,520,000	