

# 合意単価

令和 7 年 8 月 2 0 日に締結した令和 6 年度筑後川下流右岸農地防災事業東与賀 4 号線（鹿子その 2 工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 8 月 2 7 日

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				109,918,600	
消費税相当額		式	1.000				9,992,600	
工事価格		式	1.000				99,926,000	
・工事原価		式	1.000				85,427,000	
・・直接工事費		式	1.000				54,080,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				39,899,000	
B1・・・土工		式	1.000				9,318,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				557,000	
B3・・・土砂掘削		m <sup>3</sup>	31.000	31.000	304	0	9,424	
B3・・・土砂掘削		m <sup>3</sup>	1,800.000	1,800.000	304	0	547,200	
B2・・・盛土工		式	1.000				1,777,000	
B3・・・流用土盛土		m <sup>3</sup>	260.000	260.000	2,035	0	529,100	
B3・・・流用土盛土		m <sup>3</sup>	610.000	610.000	2,002	0	1,221,220	
B3・・・流用土盛土		m <sup>3</sup>	31.000	31.000	862	0	26,722	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				2,183,000	
B3・・・法面整形（掘削部）		m <sup>2</sup>	1,390.000	1,390.000	831	0	1,155,090	
B3・・・法面整形（掘削部）		m <sup>2</sup>	140.000	140.000	831	0	116,340	
B3・・・法面整形（盛土部）		m <sup>2</sup>	1,960.000	1,960.000	426	0	834,960	
B3・・・法面整形（盛土部）		m <sup>2</sup>	180.000	180.000	426	0	76,680	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				4,801,000	
B3・・・作業残土処理	土砂, 末次仮置場	m <sup>3</sup>	58.000	58.000	737	0	42,746	
B3・・・作業残土処理	土砂, 末次仮置場	m <sup>3</sup>	630.000	630.000	958	0	603,540	
B3・・・作業残土処理	草根混じり土, 一ノ原受入地	m <sup>3</sup>	610.000	610.000	6,811	0	4,154,710	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				9,369,000	
B2・・・安定処理工		式	1.000				9,369,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・安定処理	セメント系固化材（50kg/m3）	m3	3,561.000	3,561.000	2,058	0	7,328,538	
B3・・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）	m3	692.000	692.000	2,890	0	1,999,880	
B3・・・・殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	6.900	6.900	5,889	0	40,634	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				666,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				666,000	
B3・・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	226.000	226.000	592	0	133,792	
B3・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.068	0.068	7,972	0	542	
B3・・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m <sup>2</sup>	1,129.000	1,129.000	203	0	229,187	
B3・・・・殻運搬・処理	As殻	m3	45.000	45.000	5,208	0	234,360	
B3・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	7.000	7.000	9,784	0	68,488	
B1・・・・法覆護岸工		式	1.000				17,460,000	
B2・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				17,287,000	
B3・・・・ブロックマット		m <sup>2</sup>	2,157.000	2,157.000	7,273	0	15,687,861	
B3・・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	本	1,390.000	1,390.000	752	0	1,045,280	
B3・・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型（7段）	箇所	8.000	8.000	69,210	0	553,680	
B2・・・・端部処理工		式	1.000				173,000	
B3・・・・ふとんかご	3段積, 両岸	箇所	2.000	2.000	79,198	0	158,396	
B3・・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	12.000	12.000	1,194	0	14,328	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				166,000	
B2・・・・安全施設工		式	1.000				166,000	
B3・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	28.000	28.000	1,238	0	34,664	
B3・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	28.000	28.000	2,917	0	81,676	
B3・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	12.000	12.000	1,238	0	14,856	
B3・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	12.000	12.000	2,917	0	35,004	
B1・・・・耕地復旧工		式	1.000				416,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・水田復旧工		式	1.000				416,000	
B3・・・・・・耕地復旧（耕起）		㎡	12,910.000	12,910.000	24	0	309,840	
B3・・・・・・畦畔復旧	土堤	m	36.000	36.000	958	0	34,488	
B3・・・・・・田面排水工	VPφ100	箇所	1.000	1.000	4,637	0	4,637	
B3・・・・・・田面排水工	VPφ150	箇所	1.000	1.000	8,699	0	8,699	
B3・・・・・・田面排水工	VPφ200	箇所	1.000	1.000	12,526	0	12,526	
B3・・・・・・田面排水工	HPφ200,既設利用	箇所	3.000	3.000	12,028	0	36,084	
B3・・・・・・水叩き	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	箇所	6.000	6.000	1,654	0	9,924	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				2,504,000	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,504,000	
B3・・・・・・不陸整正	補足材なし	㎡	1,129.000	1,129.000	156	0	176,124	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13),t=4cm	㎡	1,129.000	1,129.000	1,403	0	1,583,987	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	オーバーレイ,再生密粒度アスコン(13) t=3cm	㎡	484.000	484.000	1,045	0	505,780	
B3・・・・・・区画線	実線,15cm,溶融式	m	806.000	806.000	296	0	238,576	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				14,181,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				10,666,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				8,535,000	
B3・・・・・・土木シート	敷設～撤去	㎡	8,646.000	8,646.000	238	0	2,057,748	
B3・・・・・・土木シート	撤去	㎡	4,273.000	4,273.000	59	0	252,107	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m3	26.000	26.000	5,889	0	153,114	
B3・・・・・・工事用道路（仮路）	B=4.5m	m	17.000	17.000	6,507	0	110,619	
B3・・・・・・工事用道路（撤去）		m3	620.000	620.000	1,041	0	645,420	
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	㎡	3,964.000	3,964.000	1,161	0	4,602,204	
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm（進入路隅切）	㎡	434.000	434.000	1,161	0	503,874	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	㎡	113.000	113.000	767	0	86,671	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板（農業用水管保護）	t=22mm	㎡	102.000	102.000	1,204	0	122,808	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				1,133,000	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m3	126.000	126.000	6,672	0	840,672	
B3・・・・・・締切盛土	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3	96.000	96.000	2,811	0	269,856	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m3	3.800	3.800	5,889	0	22,378	
B2・・・・・・木柵工		式	1.000				297,000	
B3・・・・・・木柵工	杭長3m,杭径12cm	m	22.000	22.000	13,515	0	297,330	
B2・・・・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				458,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	NO.89+38.20	箇所	1.000	1.000	253,689	0	253,689	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	NO.90+7.60	箇所	1.000	1.000	204,202	0	204,202	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				243,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	18.000	18.000	13,491	0	242,838	
B1・・・・仮設工		式	1.000				3,515,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				2,271,000	
B3・・・・・・工事用道路		m3	220.000	220.000	1,770	0	389,400	
B3・・・・・・工事用道路		m3	94.000	94.000	1,770	0	166,380	
B3・・・・・・工事用道路		m3	180.000	180.000	1,149	0	206,820	
B3・・・・・・工事用道路		m3	240.000	240.000	1,149	0	275,760	
B3・・・・・・工事用道路		m3	58.000	58.000	241	0	13,978	
B3・・・・・・工事用道路		m3	66.000	66.000	1,149	0	75,834	
B3・・・・・・工事用道路		m3	800.000	800.000	1,041	0	832,800	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	㎡	817.000	817.000	379	0	309,643	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				11,000	
B3・・・・・・遮水シート	設置・撤去	㎡	78.000	78.000	128	0	9,984	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	m3	0.200	0.200	5,889	0	1,178	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・排水処理工		式	1.000				490,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	NO.89	式	1.000			0	71,335	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	NO.89	箇所	1.000	1.000	11,946	0	11,946	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	NO.89	箇所	1.000	1.000	406,874	0	406,874	
B2・・・・電気設備工		式	1.000				743,000	
B3・・・・・・受電設備	初期排水、常時排水、中和処理	式	1.000			0	174,089	
B3・・・・・・受電設備	降雨時排水	式	1.000			0	174,089	
B3・・・・・・受電設備	降雨時排水	式	1.000			0	174,089	
B3・・・・・・配電設備	初期排水、常時排水、中和処理	式	1.000			0	104,475	
B3・・・・・・配電設備	降雨時排水 NO.89+38.20	式	1.000			0	58,280	
B3・・・・・・配電設備	降雨時排水 NO.90+7.60	式	1.000			0	58,297	
・・・間接工事費		式	1.000				31,347,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				13,812,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				860,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				860,000	
B2・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				860,000	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	859,637	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				4,886,000	
・・・運搬費		式	1.000				6,873,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				6,873,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				6,873,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	台	1.000	1.000	591,678	0	591,678	
B3・・・・・・重建設機械輸送	ロングブームバックホウ	台	1.000	1.000	131,072	0	131,072	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	ton	816.010	816.010	7,537	0	6,150,267	
・・・準備費		式	1.000				677,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				677,000	
B2・・・準備費		式	1.000				677,000	
B3・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	10.000	10.000	7,423	0	74,230	
B3・・・草類運搬・処理	草類（水草） <i>ササヱワノゲイトウ</i>	m3	202.000	202.000	931	0	188,062	
B3・・・樹木伐採	10cm未満	本	60.000	60.000	2,346	0	140,760	
B3・・・樹木伐採	10cm以上16cm未満	本	32.000	32.000	3,196	0	102,272	
B3・・・樹木伐採	16cm以上22cm未満	本	2.000	2.000	7,463	0	14,926	
B3・・・樹木伐採	28cm以上	本	2.000	2.000	22,302	0	44,604	
B3・・・伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	10.000	10.000	4,965	0	49,650	
B3・・・伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	5.000	5.000	6,776	0	33,880	
B3・・・ポータブルコンーン貫入試験	単管式	m	9.700	9.700	2,908	0	28,208	
・・・役務費		式	1.000				32,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				32,000	
B2・・・役務費		式	1.000				32,000	
B3・・・電気基本料金		式	1.000			0	31,696	
・・・技術管理費		式	1.000				14,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				14,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				14,000	
B3・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	6,795	0	13,590	
・・・現場環境改善費		式	1.000				470,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				470,000	
・・・現場管理費		式	1.000				17,535,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				17,535,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				14,499,000	