

合意単価

令和 7 年 9 月 3 0 日に締結した令和 6 年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理
(その18) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の項目
については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 1 0 月 2 4 日

単価表

工事区分・工程・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				90,453,000	
消費税相当額		式	1.000				8,223,000	
工事価格		式	1.000				82,230,000	
・工事原価		式	1.000				69,870,000	
・・直接工事費		式	1.000				42,014,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				42,014,000	
B1・・・道路工		式	1.000				38,089,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				17,123,000	
B3・・・・6号支線道路	アスファルト舗装	m	377.900	377.900	8,551	0	3,231,423	
B3・・・・7号支線道路	アスファルト舗装	m	712.100	712.100	8,551	0	6,089,167	
B3・・・・13号支線道路	アスファルト舗装	m	68.100	68.100	8,551	0	582,323	
B3・・・・14号支線道路	アスファルト舗装	m	189.400	189.400	8,551	0	1,619,559	
B3・・・・15号支線道路	アスファルト舗装	m	94.300	94.300	8,551	0	806,359	
B3・・・・20号支線道路	アスファルト舗装	m	82.900	82.900	8,551	0	708,878	
B3・・・・21号支線道路	アスファルト舗装	m	188.800	188.800	8,551	0	1,614,429	
B3・・・・22号支線道路	アスファルト舗装	m	95.500	95.500	8,551	0	816,621	
B3・・・・30号支線道路	アスファルト舗装	m	95.700	95.700	8,551	0	818,331	
B3・・・・31号支線道路	アスファルト舗装	m	96.000	96.000	8,551	0	820,896	
B3・・・・隅切工		m ²	8.000	8.000	1,900	0	15,200	
B2・・・・張コンクリート工		式	1.000				20,187,000	
B3・・・・1号支線道路	張コンクリート工	m	170.200	170.200	7,062	0	1,201,952	
B3・・・・2号支線道路	張コンクリート工	m	73.000	73.000	7,062	0	515,526	
B3・・・・5-1号支線道路	張コンクリート工	m	392.400	392.400	7,062	0	2,771,129	
B3・・・・9号支線道路	張コンクリート工	m	167.400	167.400	7,062	0	1,182,179	
B3・・・・10号支線道路	張コンクリート工	m	166.400	166.400	7,062	0	1,175,117	
B3・・・・11号支線道路	張コンクリート工	m	187.600	187.600	7,062	0	1,324,831	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・12号支線道路	張コンクリート工	m	194.200	194.200	7,062	0	1,371,440	
B3・・・・18号支線道路	張コンクリート工	m	156.900	156.900	7,062	0	1,108,028	
B3・・・・19号支線道路	張コンクリート工	m	82.900	82.900	7,062	0	585,440	
B3・・・・6号支線道路	張コンクリート工	m	198.800	198.800	7,062	0	1,403,926	
B3・・・・7号支線道路	張コンクリート工	m	74.600	74.600	7,062	0	526,825	
B3・・・・13号支線道路	張コンクリート工	m	68.100	68.100	7,062	0	480,922	
B3・・・・14号支線道路	張コンクリート工	m	189.400	189.400	7,062	0	1,337,543	
B3・・・・15号支線道路	張コンクリート工	m	94.300	94.300	7,062	0	665,947	
B3・・・・20号支線道路	張コンクリート工	m	82.900	82.900	7,062	0	585,440	
B3・・・・21号支線道路	張コンクリート工	m	180.000	180.000	7,062	0	1,271,160	
B3・・・・21号支線道路	張コンクリート工	m	92.500	92.500	7,062	0	653,235	
B3・・・・22号支線道路	張コンクリート工	m	191.000	191.000	7,062	0	1,348,842	
B3・・・・31号支線道路	張コンクリート工	m	96.000	96.000	7,062	0	677,952	
B2・・・・作業残上処理工		式	1.000				779,000	
B3・・・・作業残上処理工		m3	267.000	267.000	2,919	0	779,373	
B1・・・・揚水機場整備工		式	1.000				2,534,000	
B2・・・・1号揚水機場整備工		式	1.000				1,537,000	
B3・・・・1号揚水機場アスファルト舗装工		m ²	159.700	159.700	1,332	0	212,720	
B3・・・・1号揚水機場コンクリート舗装工		m ²	16.100	16.100	3,336	0	53,710	
B3・・・・1号揚水機場張コンクリート工		m	35.600	35.600	8,463	0	301,283	
B3・・・・1号揚水機場ネットフェンス本体工		m	55.000	55.000	12,952	0	712,360	
B3・・・・1号揚水機場ネットフェンス門扉工		箇所	1.000	1.000	257,407	0	257,407	
B2・・・・2号揚水機場整備工		式	1.000				969,000	
B3・・・・2号揚水機場アスファルト舗装工		m ²	66.300	66.300	1,332	0	88,312	
B3・・・・2号揚水機場コンクリート舗装工		m ²	8.200	8.200	3,336	0	27,355	
B3・・・・2号揚水機場張コンクリート工		m	21.500	21.500	8,463	0	181,955	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・2号揚水機場ネットフェンス本体工		m	32.000	32.000	12,952	0	414,464	
B3・・・・2号揚水機場ネットフェンス門扉工		箇所	1.000	1.000	257,407	0	257,407	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				28,000	
B3・・・・作業残土処理工		m3	9.700	9.700	2,919	0	28,314	
B1・・・・撤去工		式	1.000				1,391,000	
B2・・・・アスファルト取壊工		式	1.000				1,391,000	
B3・・・・舗装版切断		m	48.000	48.000	607	0	29,136	
B3・・・・舗装版切断排水処理		式	1.000			0	8,438	
B3・・・・舗装版破砕		m ²	2,948.000	2,948.000	200	0	589,600	
B3・・・・As殻運搬・処分		m3	147.000	147.000	5,199	0	764,253	
・・間接工事費		式	1.000				27,856,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				7,932,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,524,000	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				408,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				408,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				19,924,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				19,924,000	
・一般管理費等		式	1.000				12,360,000	