

合意単価

令和 7 年 3 月 4 日に締結した令和 6 年度八代海岸保全事業昭和工区資機材搬入路整備その 1 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 8 月 6 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				196,894,449	
消費税相当額		式	1.000				17,899,495	
工事価格		式	1.000				178,994,954	
・工事原価		式	1.000				154,323,000	
・直接工事費		式	1.000				96,884,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				87,264,000	
B1・・・潮遊池横断工		式	1.000				80,976,000	
B2・・・流用土横込・運搬		式	1.000				89,000	
B3・・・・・・流用土横込・運搬	土取場～現場	m3	115.000	115.000	772	0	88,780	
B2・・・・路体盛土工		式	1.000				20,000	
B3・・・・・・路体盛土	B≧4.0m	m3	76.000	76.000	262	0	19,912	
B2・・・・路床盛土工		式	1.000				17,000	
B3・・・・・・路床盛土	B≧4.0m	m3	36.000	36.000	403	0	14,508	
B3・・・・・・路床盛土	B<1.0m	m3	3.000	3.000	716	0	2,148	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				518,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度75≦13 t=4cm	m ²	177.000	177.000	1,539	0	272,403	
B3・・・・・・上層路盤工	粒調砕石 M-30 t=10cm	m ²	178.000	178.000	631	0	112,318	
B3・・・・・・下層路盤工	再生タラシヤーク RC-40 t=10cm	m ²	180.000	180.000	448	0	80,640	
B3・・・・・・路床改良	Fe石灰改良土	m3	7.300	7.300	7,279	0	53,137	
B2・・・・地盤改良工		式	1.000				6,423,000	
B3・・・・・・中層混合処理	ボックス基礎部	m3	931.000	931.000	3,743	0	3,484,733	
B3・・・・・・中層混合処理	止水壁部	m3	421.000	421.000	3,743	0	1,575,803	
B3・・・・・・中層混合処理	中間部	m3	364.000	364.000	3,743	0	1,362,452	
B2・・・・ボックスカルバート工		式	1.000				71,013,000	
B3・・・・・・大型ボックスカルバート	B5200×H2900	m	33.000	33.000	1,998,115	0	65,937,795	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・大型ボックスカルバート据付	B5200×H2900, フラフレンクレン80 t吊	m	7.000	7.000	167,545	0	1,172,815	
B3・・・・・・大型ボックスカルバート据付	B5200×H2900, フラフレンクレン35 t吊	m	26.000	26.000	103,530	0	2,691,780	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-40 BB	m ³	42.000	42.000	26,820	0	1,126,440	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	m ²	20.000	20.000	4,216	0	84,320	
B2・・・・・・袋詰玉石工		式	1.000				1,263,000	
B3・・・・・・袋詰玉石設置工	2t用, 長期性能型, 長期割引 単価区分(賃料機械)有	袋	72.000	72.000	15,758	0	1,134,576	
B3・・・・・・吸出し防止材設置	全面, 合繊不織布, t=10mm	m ²	142.000	142.000	906	0	128,652	
B2・・・・・・地覆工		式	1.000				1,633,000	
B3・・・・・・コンクリート打設(地覆部)	24-12-25(20) BB	m ³	13.000	13.000	25,848	0	336,024	
B3・・・・・・型枠(地覆部)	一般型枠	m ²	51.000	51.000	8,314	0	424,014	
B3・・・・・・ガードレール設置(地覆部)	Gr-C-2B	m	73.000	73.000	10,855	0	792,415	
B3・・・・・・鉄筋工(地覆部)	Gr補強筋 SD295, D13	ton	0.113	0.113	158,327	0	17,891	
B3・・・・・・鉄筋工(地覆部)	ねじ筋鉄筋 SD295, D13	ton	0.203	0.203	154,825	0	31,429	
B3・・・・・・鉄筋工(地覆部)	異形棒鋼鉄筋 SD295, D13	ton	0.203	0.203	154,825	0	31,429	
B1・・・・昭和搬入路工		式	1.000				5,617,000	
B2・・・・・・掘削		式	1.000				39,000	
B3・・・・・・掘削	オープンカット, 5,000m3未満	m ³	120.000	120.000	329	0	39,480	
B2・・・・・・流用土積込・運搬		式	1.000				223,000	
B3・・・・・・流用土積込・運搬	土取場～現場	m ³	289.000	289.000	772	0	223,108	
B2・・・・・・路体盛土工		式	1.000				7,000	
B3・・・・・・路体盛土	B≧4.0m	m ³	28.000	28.000	262	0	7,336	
B2・・・・・・路床盛土工		式	1.000				167,000	
B3・・・・・・路床盛土	B≧4.0m	m ³	336.000	336.000	403	0	135,408	
B3・・・・・・路床盛土	2.5m>B≧1.0m	m ³	4.000	4.000	460	0	1,840	
B3・・・・・・路床盛土	B<1.0m	m ³	41.000	41.000	716	0	29,356	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・法面整形工		式	1.000				146,000	
B3・・・・・・切土法面整形		m ²	16.000	16.000	842	0	13,472	
B3・・・・・・盛土法面整形		m ²	310.000	310.000	428	0	132,680	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				3,539,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=4cm	m ²	742.000	742.000	1,539	0	1,141,938	
B3・・・・・・上層路盤工	粒調砕石 M-30 t=10cm	m ²	753.000	753.000	631	0	475,143	
B3・・・・・・下層路盤工	再生フィッシュラン RC-40 t=10cm	m ²	797.000	797.000	448	0	357,056	
B3・・・・路床改良	Fe石灰改良土	m ³	215.000	215.000	7,279	0	1,564,985	
B2・・・・水路横断工		式	1.000				1,073,000	
B3・・・・・・床掘	土砂	m ³	4.000	4.000	261	0	1,044	
B3・・・・・・土砂運搬	現場～仮置場	m ³	4.000	4.000	772	0	3,088	
B3・・・・・・基面整正		m ²	27.000	27.000	395	0	10,665	
B3・・・・・・高密度ポリエチレン管機械布設	φ900	m	12.000	12.000	46,316	0	555,792	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40	m ³	52.000	52.000	3,146	0	163,592	
B3・・・・・・張りコンクリート工	t=10mm	m ³	4.200	4.200	31,870	0	133,854	
B3・・・・・・ガードレール設置(地覆部)	Gr-C-4E	m	16.000	16.000	12,788	0	204,608	
B2・・・・田面排水工		式	1.000				335,000	
B3・・・・・・硬質ポリエチレン管人力布設	VPφ200	m	47.500	47.500	6,052	0	287,470	
B3・・・・・・硬質ポリエチレン管継手(TS)	VPφ200×90°	個	1.000	1.000	26,611	0	26,611	
B3・・・・・・硬質ポリエチレン管継手(TS)	VPφ200×45°	個	1.000	1.000	20,889	0	20,889	
B2・・・・復旧工		式	1.000				88,000	
B3・・・・・・防草シート敷設		m ²	355.000	355.000	249	0	88,395	
B1・・・・昭和搬入路待避所工		式	1.000				209,000	
B2・・・・流用土横込・運搬		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・流用土横込・運搬	土取場～現場	m ³	18.000	18.000	772	0	13,896	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・路床盛土工		式	1.000				8,000	
B3・・・・・・路床盛土	B≧4.0m	m3	6.900	6.900	403	0	2,781	
B3・・・・・・路床盛土	2.5m≦B≧1.0m	m3	11.000	11.000	460	0	5,060	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				187,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度75コン13 t=4cm	m ²	41.000	41.000	1,539	0	63,099	
B3・・・・・・上層路盤工	粒調砕石 M-30 t=10cm	m ²	41.000	41.000	631	0	25,871	
B3・・・・・・下層路盤工	再生75フレッシュ RC-40 t=10cm	m ²	41.000	41.000	448	0	18,368	
B3・・・・路床改良	Fe石灰改良土	m3	11.000	11.000	7,279	0	80,069	
B1・・・県道交差点入口工		式	1.000				462,000	
B2・・・・流用土積込・運搬		式	1.000				27,000	
B3・・・・・・流用盛土材積込・運搬		m3	13.000	13.000	2,090	0	27,170	
B2・・・・路床盛土工		式	1.000				6,000	
B3・・・・・・路床盛土	B≧4.0m	m3	1.900	1.900	403	0	766	
B3・・・・・・路床盛土	2.5m≦B≧1.0m	m3	11.000	11.000	460	0	5,060	
B2・・・・法面整形工		式	1.000				18,000	
B3・・・・・・盛土法面整形		m ²	41.000	41.000	428	0	17,548	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				243,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度75コン13 t=4cm	m ²	54.000	54.000	1,539	0	83,106	
B3・・・・・・上層路盤工	粒調砕石 M-30 t=10cm	m ²	54.000	54.000	631	0	34,074	
B3・・・・・・下層路盤工	再生75フレッシュ RC-40 t=10cm	m ²	54.000	54.000	448	0	24,192	
B3・・・・・・路床改良	Fe石灰改良土	m3	14.000	14.000	7,279	0	101,906	
B2・・・・排水工		式	1.000				93,000	
B3・・・・・・硬質ポリエチレン管人力布設	VPφ200	m	11.000	11.000	6,052	0	66,572	
B3・・・・・・硬質ポリエチレン管継手 (TS)	VPφ200×90°	個	1.000	1.000	26,611	0	26,611	
B2・・・・安全対策工		式	1.000				75,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・バリケード	A型	台	16.000	16.000	1,726	0	27,616	
B3・・・・・・既設道路標識撤去		基	1.000	1.000	22,511	0	22,511	
B3・・・・・・コンクリート打設	道路標識基礎	m3	0.300	0.300	34,204	0	10,261	
B3・・・・・・型枠工	道路標識基礎	m ²	2.000	2.000	7,513	0	15,026	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				9,620,000	
B1・・・・潮遊池横断工		式	1.000				5,113,000	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				3,444,000	
B3・・・・・・中詰土横込・運搬	建設発生土仮置場へ現場	m3	808.000	808.000	772	0	623,776	
B3・・・・・・大型土のう横込・運搬	建設発生土仮置場へ現場	m3	233.000	233.000	1,113	0	259,329	
B3・・・・・・大型土のう設置・撤去	1次仮設, ラグレンタルン35t吊	袋	233.000	233.000	4,232	0	986,056	
B3・・・・・・大型土のう設置・撤去	2次仮設, ラグレンタルン35t吊	袋	163.000	163.000	4,232	0	689,816	
B3・・・・・・遮水シート設置・撤去	軟質塩ビ0.5mm	m ²	462.000	462.000	638	0	294,756	
B3・・・・・・産業廃棄物処理費	遮水シート（廃プラ）	ton	0.330	0.330	54,494	0	17,983	
B3・・・・・・産業廃棄物運搬費	遮水シート（廃プラ）	m3	0.200	0.200	7,266	0	1,453	
B3・・・・・・中詰め土	B≧4.0m	m3	808.000	808.000	236	0	190,688	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去（1次仮設）	ボックスメイト敷設, 22*1524*6096	m ²	140.000	140.000	621	0	86,940	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去（2次仮設）	ボックスメイト敷設, 22*1524*6096	m ²	61.000	61.000	554	0	33,794	
B3・・・・・・大型土のう横込・運搬	現場へ建設発生土仮置場	m3	233.000	233.000	1,113	0	259,329	
B2・・・・・・搬入斜路工		式	1.000				60,000	
B3・・・・・・流用土横込・運搬	土取場へ現場	m3	33.000	33.000	772	0	25,476	
B3・・・・・・路体盛土	搬入斜路	m3	33.000	33.000	262	0	8,646	
B3・・・・・・流用土横込・運搬	現場へ土取場	m3	33.000	33.000	772	0	25,476	
B2・・・・・・改良土搬出工		式	1.000				1,609,000	
B3・・・・・・床掘	改良土	m3	192.000	192.000	261	0	50,112	
B3・・・・・・土砂等運搬	改良土, 建設発生土仮置場へ現場	m3	192.000	192.000	508	0	97,536	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・中詰め土積込・運搬	現場～建設発生土仮置場	m3	808.000	808.000	768	0	620,544	
B3・・・・整地	残土受入地での処理	m3	1,000.000	1,000.000	136	0	136,000	
B3・・・・遮水シート設置	軟質塩ビ0.5mm	m ²	1,225.000	1,225.000	575	0	704,375	
B1・・・・昭和搬入路工		式	1.000				3,696,000	
B2・・・・耕地内仮設工		式	1.000				3,540,000	
B3・・・・表土剥ぎ		m ²	1,920.000	1,920.000	64	0	122,880	
B3・・・・土木シート敷設	PP系織布 2700N/5cm	m ²	1,920.000	1,920.000	352	0	675,840	
B3・・・・敷鉄板設置撤去	22*1524*6096	m ²	1,191.000	1,191.000	1,343	0	1,599,513	
B3・・・・表土戻し		m ²	955.000	955.000	65	0	62,075	
B3・・・・表土復旧・耕起		m ²	955.000	955.000	23	0	21,965	
B3・・・・畦畔ブロック設置	450型	m	103.400	103.400	9,926	0	1,026,348	
B3・・・・畦畔設置	土羽	m	29.500	29.500	957	0	28,232	
B3・・・・畦畔撤去	土羽	m	29.500	29.500	96	0	2,832	
B2・・・・搬入斜路工		式	1.000				33,000	
B3・・・・流用土積込・運搬	土取場～現場	m3	18.000	18.000	772	0	13,896	
B3・・・・路体盛土	搬入斜路	m3	18.000	18.000	262	0	4,716	
B3・・・・流用土積込・運搬	現場～土取場	m3	18.000	18.000	772	0	13,896	
B2・・・・大型土のう工		式	1.000				82,000	
B3・・・・大型土のう積込・運搬	建設発生土仮置場～現場	m3	12.000	12.000	1,113	0	13,356	
B3・・・・大型土のう設置・撤去	パツタ0.8m3、耐候性大型土のう袋	袋	12.000	12.000	2,235	0	26,820	
B3・・・・大型土のう積込・運搬	現場～建設発生土仮置場	m3	12.000	12.000	1,113	0	13,356	
B3・・・・遮水シート設置・撤去	軟質塩ビ0.5mm	m ²	44.000	44.000	638	0	28,072	
B2・・・・排水ポンプ		式	1.000				41,000	
B3・・・・排水ポンプ	設置・撤去・運転	式	1.000			0	40,981	
B1・・・・昭和搬入路待避所工		式	1.000				408,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・耕地内仮設工		式	1.000				408,000	
B3・・・・・・表土剥ぎ		m ²	85.000	85.000	64	0	5,440	
B3・・・・・・土木シート敷設	PP系織布 2700N/5cm	m ²	85.000	85.000	352	0	29,920	
B3・・・・・・畦畔ブロック設置	450型	m	37.500	37.500	9,926	0	372,225	
B1・・・県道交差点入口工		式	1.000				403,000	
B2・・・耕地内仮設工		式	1.000				403,000	
B3・・・・・・表土剥ぎ		m ²	215.000	215.000	64	0	13,760	
B3・・・・・・土木シート敷設	PP系織布 2700N/5cm	m ²	215.000	215.000	352	0	75,680	
B3・・・・・・畦畔設置	土羽	m	20.200	20.200	957	0	19,331	
B3・・・・・・畦畔撤去	土羽	m	20.200	20.200	96	0	1,939	
B3・・・・・・表土戻し		m ²	110.000	110.000	65	0	7,150	
B3・・・・・・表土復旧・耕起		m ²	110.000	110.000	23	0	2,530	
B3・・・・・・畦畔ブロック設置	450型	m	28.500	28.500	9,926	0	282,891	
・・・間接工事費		式	1.000				57,439,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				18,247,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				608,000	
B1・・・事業損失防止施設費		式	1.000				608,000	
B2・・・・・・中和処理施設		式	1.000				608,000	
B3・・・・・・中和処理施設	設置・撤去・運転	式	1.000			0	514,928	
B3・・・・・・排水ポンプ	設置・撤去・運転	式	1.000			0	93,498	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				10,627,000	
・・・・運搬費		式	1.000				3,744,000	
B1・・・仮設材運搬		式	1.000				1,815,000	
B2・・・・敷鉄板		式	1.000				1,815,000	
B3・・・・・・敷鉄板運搬費	耕地内仮設	ton	205.640	205.640	7,557	0	1,554,021	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・敷鉄板運搬費	仮締切工	ton	34.540	34.540	7,557	0	261,019	
B1・・・重建設機械分解・組立・輸送費		式	1.000				1,929,000	
B2・・・重建設機械分解・組立・輸送費		式	1.000				1,796,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送費	中層混合処理機	台	1.000	1.000	1,796,335	0	1,796,335	
B2・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送費		式	1.000				133,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送費	フフレンンクレン80t吊	台	1.000	1.000	133,196	0	133,196	
・・・安全費		式	1.000				2,592,000	
B1・・・安全費		式	1.000				2,592,000	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				2,592,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	197.000	197.000	13,155	0	2,591,535	
・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B1・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	1.000	1.000	6,630	0	6,630	
・・・現場環境改善費		式	1.000				669,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				669,000	
・・・現場管理費		式	1.000				39,192,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				39,192,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				24,671,954	