

合意単価

令和8年3月17日に締結した土地改良施設突発事故復旧・防止事業諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替他工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年5月1日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				444,092,000	
消費税相当額		式	1.000				40,372,000	
工事価格		式	1.000				403,720,000	
・工事原価		式	1.000				355,238,000	
・・・製作工事原価		式	1.000				304,933,000	
・・・直接製作費		式	1.000				261,975,000	
B1・・・水門原製作工		式	1.000				261,975,000	
B2・・・扉体工		式	1.000				74,547,000	
B3・・・角落し(材料費)		枚	12.000	12.000	1,393,000	0	16,716,000	
B3・・・中間支柱(材料費)		本	3.000	3.000	2,938,000	0	8,814,000	
B3・・・角落し工(労務費及び塗装費)		式	1.000			0	49,017,000	
B2・・・開閉装置工		式	1.000				187,428,000	
B3・・・開閉装置(機器単体費・ワイヤロープ式)	ワイヤロープφ53×564m 1号排水門	式	1.000			0	46,857,000	
B3・・・開閉装置(機器単体費・ワイヤロープ式)	ワイヤロープφ53×564m 2号排水門	式	1.000			0	46,857,000	
B3・・・開閉装置(機器単体費・ワイヤロープ式)	ワイヤロープφ53×564m 5号排水門	式	1.000			0	46,857,000	
B3・・・開閉装置(機器単体費・ワイヤロープ式)	ワイヤロープφ53×564m 6号排水門	式	1.000			0	46,857,000	
・・・間接製作費		式	1.000				42,958,000	
・・・間接労務費		式	1.000				27,629,000	
・・・上場管理費		式	1.000				15,329,000	
・・・据付工事原価		式	1.000				42,896,000	
・・・直接工事費		式	1.000				23,367,000	
B1・・・輸送費		式	1.000				443,000	
B2・・・輸送費		式	1.000				443,000	
B3・・・輸送費(河川用水門)	角落しゲート	式	1.000			0	261,000	
B3・・・輸送費(河川用水門)	ワイヤロープ	式	1.000			0	182,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・水門扉据付工		式	1.000				22,924,000	
B2・・・水門扉据付工		式	1.000				5,347,000	
B3・・・ワイヤロープ取替工	1号排水門	式	1.000			0	2,099,000	
B3・・・開閉ドラム切離し復旧工	1号排水門	式	1.000			0	154,000	
B3・・・直接経費	1号排水門	式	1.000			0	7,000	
B3・・・仮設工	1号排水門	式	1.000			0	2,205,000	
B3・・・通行止時交通誘導員	1号排水門	式	1.000			0	726,000	
B3・・・試運転調整工(水中部確認)	1号排水門	式	1.000			0	156,000	
B2・・・水門扉据付工		式	1.000				5,859,000	
B3・・・ワイヤロープ取替工	2号排水門	式	1.000			0	2,099,000	
B3・・・開閉ドラム切離し復旧工	2号排水門	式	1.000			0	154,000	
B3・・・直接経費	2号排水門	式	1.000			0	7,000	
B3・・・仮設工	2号排水門	式	1.000			0	2,717,000	
B3・・・通行止時交通誘導員	2号排水門	式	1.000			0	726,000	
B3・・・試運転調整工(水中部確認)	2号排水門	式	1.000			0	156,000	
B2・・・水門扉据付工		式	1.000				5,859,000	
B3・・・ワイヤロープ取替工	5号排水門	式	1.000			0	2,099,000	
B3・・・開閉ドラム切離し復旧工	5号排水門	式	1.000			0	154,000	
B3・・・直接経費	5号排水門	式	1.000			0	7,000	
B3・・・仮設工	5号排水門	式	1.000			0	2,717,000	
B3・・・通行止時交通誘導員	5号排水門	式	1.000			0	726,000	
B3・・・試運転調整工(水中部確認)	5号排水門	式	1.000			0	156,000	
B2・・・水門扉据付工		式	1.000				5,859,000	
B3・・・ワイヤロープ取替工	6号排水門	式	1.000			0	2,099,000	
B3・・・開閉ドラム切離し復旧工	6号排水門	式	1.000			0	154,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残T.事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 直接経費	6号排水門	式	1.000			0	7,000	
B3 仮設工	6号排水門	式	1.000			0	2,717,000	
B3 通行止時交通誘導員	6号排水門	式	1.000			0	726,000	
B3 試運転調整工(水中部確認)	6号排水門	式	1.000			0	156,000	
. . . 間接工事費		式	1.000				19,529,000	
. 共通仮設費		式	1.000				3,375,000	
. 運搬費～営繕費等		式	1.000				3,375,000	
. 現場管理費		式	1.000				5,518,000	
. 据付間接費		式	1.000				10,636,000	
. 設計技術費		式	1.000				7,409,000	
. 般管理費等		式	1.000				48,482,000	

