

合意単価

令和 8 年 7 月 9 日に締結した令和 8 年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事用道路工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 1 4 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				38,307,500	
消費税相当額		式	1.000				3,482,500	
工事価格		式	1.000				34,825,000	
・工事原価		式	1.000				28,799,000	
・直接工事費		式	1.000				17,870,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				17,870,000	
B1・・・土工		式	1.000				5,435,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				53,000	
B3・・・・掘削		m ³	140.000	140.000	375	0	52,500	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				448,000	
B3・・・・法面整形		m ²	49.000	49.000	861	0	42,189	
B3・・・・法面整形		m ²	930.000	930.000	436	0	405,480	
B2・・・埋戻工		式	1.000				91,000	
B3・・・・埋戻	B<1.0	m ³	56.000	56.000	644	0	36,064	
B3・・・・積込・運搬		m ³	62.000	62.000	891	0	55,242	
B2・・・盛土工		式	1.000				80,000	
B3・・・・盛土	路肩B<1.0	m ³	28.000	28.000	1,885	0	52,780	
B3・・・・積込・運搬		m ³	31.000	31.000	891	0	27,621	
B2・・・盛土工		式	1.000				7,000	
B3・・・・盛土	路床2.5≦B<4.0	m ³	4.000	4.000	981	0	3,924	
B3・・・・積込・運搬		m ³	4.000	4.000	891	0	3,564	
B2・・・盛土工		式	1.000				989,000	
B3・・・・盛土	路床4.0≧B	m ³	500.000	500.000	981	0	490,500	
B3・・・・積込・運搬		m ³	560.000	560.000	891	0	498,960	
B2・・・盛土工		式	1.000				15,000	
B3・・・・盛土	路体B<1.0	m ³	5.000	5.000	1,885	0	9,425	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・積込・運搬		m ³	6.000	6.000	891	0	5,346	
B2・・・・・盛土工		式	1.000				50,000	
B3・・・・・盛土	路体1.0≦B<2.5	m ³	32.000	32.000	579	0	18,528	
B3・・・・・積込・運搬		m ³	35.000	35.000	891	0	31,185	
B2・・・・・盛土工		式	1.000				111,000	
B3・・・・・盛土	路体2.5≦B<4.0	m ³	58.000	58.000	933	0	54,114	
B3・・・・・積込・運搬		m ³	64.000	64.000	891	0	57,024	
B2・・・・・盛土工		式	1.000				3,128,000	
B3・・・・・盛土	路体B≧4.0	m ³	2,600.000	2,600.000	264	0	686,400	
B3・・・・・積込・運搬		m ³	2,740.000	2,740.000	891	0	2,441,340	
B2・・・・・大型土のう工		式	1.000				463,000	
B3・・・・・大型土のう工	移設（撤去・再設置）	袋	183.000	183.000	1,999	0	365,817	
B3・・・・・大型土のう工	運搬	m ³	150.000	150.000	647	0	97,050	
B1・・・・・法面工		式	1.000				8,694,000	
B2・・・・・法面吹付工		式	1.000				8,694,000	
B3・・・・・モルタル吹付	モルタル吹付工,厚5cm	m ²	1,430.000	1,430.000	6,080	0	8,694,400	
B1・・・・・付帯施設工		式	1.000				264,000	
B2・・・・・縁石工		式	1.000				264,000	
B3・・・・・アスカープ		m	188.000	188.000	1,405	0	264,140	
B1・・・・・舗装工		式	1.000				2,467,000	
B2・・・・・舗装準備工		式	1.000				69,000	
B3・・・・・不陸整正		m ²	430.000	430.000	160	0	68,800	
B2・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,398,000	
B3・・・・・下層路盤（車道・路肩部）		m ²	500.000	500.000	1,970	0	985,000	
B3・・・・・路盤材小運搬		m ³	175.000	175.000	891	0	155,925	
B3・・・・・表層（車道・路肩部）		m ²	430.000	430.000	2,921	0	1,257,320	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・牧柵設置工		式	1.000				1,010,000	
B2・・・牧柵設置工		式	1.000				1,010,000	
B3・・・・・牧柵支柱設置 控え柱あり		本	30.000	30.000	17,933	0	537,990	
B3・・・・・牧柵支柱設置 控え柱なし		本	30.000	30.000	9,831	0	294,930	
B3・・・・・有刺鉄線張り 3段		m	178.100	178.100	997	0	177,566	
・・・間接工事費		式	1.000				10,929,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				2,874,000	
・・・・・運搬費～営業費等		式	1.000				2,686,000	
・・・・・現場環境改善費		式	1.000				188,000	
・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				188,000	
・・・・・現場管理費		式	1.000				8,055,000	
・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				8,055,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				6,026,000	