

合意単価

令和 8 年 7 月 8 日に締結した令和 8 年度笠野原国営施設機能保全事業 B 幹線水路
(細山田工区) その 2 改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単
位が一式の項目については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 7 月 1 7 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				100,647,800	
消費税相当額		式	1.000				9,149,800	
工事価格		式	1.000				91,498,000	
・工事原価		式	1.000				77,075,000	
・・・直接工事費		式	1.000				53,398,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				43,854,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,562,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				1,030,000	
B3・・・・・・床掘り	礫質土	式	1.000			0	7,677	
B3・・・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	65,399	
B3・・・・・・法面整形	人力荒仕上	式	1.000			0	54,951	
B3・・・・・・埋戻	埋戻a[砂質土(購入)]路体	式	1.000			0	187,818	
B3・・・・・・埋戻	埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路体	式	1.000			0	28,823	
B3・・・・・・埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体	式	1.000			0	50,784	
B3・・・・・・埋戻	埋戻a[砂質土(購入)]路床	式	1.000			0	36,520	
B3・・・・・・埋戻	埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路床	式	1.000			0	153,722	
B3・・・・・・埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路床	式	1.000			0	392,418	
B3・・・・・・埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路床	式	1.000			0	24,373	
B3・・・・・・流用土運搬	現場→仮置場	式	1.000			0	10,841	
B3・・・・・・流用土運搬	仮置場→現場	式	1.000			0	17,145	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				532,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂(建設発生土受入地)	m3	230.000	230.000	2,315	0	532,450	
B1・・・土工		式	1.000				1,287,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				1,072,000	
B3・・・・・・床掘り	礫質土	式	1.000			0	1,706	
B3・・・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	34,121	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘り	人力	式	1.000			0	200,540	
B3・・・・・・埋戻	埋戻a[砂質土(購入)]路体	式	1.000			0	20,869	
B3・・・・・・埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体	式	1.000			0	646,336	
B3・・・・・・埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路体	式	1.000			0	4,875	
B3・・・・・・埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[粘性土(流用)]路体	式	1.000			0	102,368	
B3・・・・・・埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路床	m3	12.000	12.000	4,617	0	55,404	
B3・・・・・・流用土運搬	現場→仮置場	式	1.000			0	2,409	
B3・・・・・・流用土運搬	仮置場→現場	式	1.000			0	3,810	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				215,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂(建設発生土受入地)	m3	93.000	93.000	2,315	0	215,295	
B1・・・・土工		式	1.000				355,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				253,000	
B3・・・・・・床掘り	礫質土	式	1.000			0	1,137	
B3・・・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	12,511	
B3・・・・・・埋戻	埋戻a[砂質土(購入)]路体	式	1.000			0	99,126	
B3・・・・・・埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体	式	1.000			0	133,884	
B3・・・・・・埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路体	式	1.000			0	2,437	
B3・・・・・・流用土運搬	現場→仮置場	式	1.000			0	1,606	
B3・・・・・・流用土運搬	仮置場→現場	式	1.000			0	2,540	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				102,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂(建設発生土受入地)	m3	44.000	44.000	2,315	0	101,860	
B1・・・・土工		式	1.000				1,027,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				703,000	
B3・・・・・・床掘り	礫質土	式	1.000			0	1,422	
B3・・・・・・床掘り	土砂 GL-5.0m以下	式	1.000			0	36,964	
B3・・・・・・床掘り	土砂 GL-5.0m超	式	1.000			0	12,546	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(購入)]路体	式	1.000			0	507,836	
B3・・・・・・埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[礫質土(流用)]路体	式	1.000			0	4,875	
B3・・・・・・埋戻	埋戻b(B<100cm)[砂質土(購入)]路床	式	1.000			0	134,507	
B3・・・・・・流用土運搬	現場→仮置場	式	1.000			0	2,008	
B3・・・・・・流用土運搬	仮置場→現場	式	1.000			0	3,175	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				324,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂(建設発生土受入地)	m ³	140.000	140.000	2,315	0	324,100	
B1・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				1,229,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				151,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し		m ³	5.500	5.500	18,332	0	100,826	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し		m ³	1.200	1.200	10,601	0	12,721	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	5.500	5.500	5,820	0	32,010	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	1.200	1.200	4,849	0	5,819	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				343,000	
B3・・・・・・舗装版切断	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m	81.000	81.000	697	0	56,457	
B3・・・・・・舗装版破砕	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m ²	306.000	306.000	613	0	187,578	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殻, 鹿屋市, L=8.9km	m ³	12.000	12.000	6,546	0	78,552	
B3・・・・・・汚水処理	汚泥, 鹿児島市, L=82.7km	m ³	0.540	0.540	38,327	0	20,697	
B2・・・・・・既設管撤去工		式	1.000				437,000	
B3・・・・・・既設管撤去	DCIP管撤去, φ450	m	12.400	12.400	2,088	0	25,891	
B3・・・・・・既設管撤去工（姿渡し）	ACP管撤去, φ450	m	53.200	53.200	5,724	0	304,517	
B3・・・・・・既設管撤去工（姿渡し）	ACP管撤去, φ300	m	6.200	6.200	4,065	0	25,203	
B3・・・・・・ACP管切断	Φ450	箇所	3.000	3.000	18,005	0	54,015	
B3・・・・・・ACP管切断	Φ300	箇所	2.000	2.000	13,917	0	27,834	
B2・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				140,000	
B3・・・・・・構造物撤去工	落蓋側溝250型(蓋掛け)撤去[既設利用]	m	7.200	7.200	2,457	0	17,690	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・構造物撤去工	落蓋側溝250型(蓋無し)撤去[既設利用]	m	40.800	40.800	2,023	0	82,538	
B3・・・・・・構造物撤去工	落蓋側溝300型(蓋掛け)撤去[既設利用]	m	7.000	7.000	3,106	0	21,742	
B3・・・・・・構造物撤去工	横断暗渠450×450撤去[既設利用]	m	3.000	3.000	2,023	0	6,069	
B3・・・・・・構造物撤去工	横断暗渠500×600撤去[既設利用]	m	6.000	6.000	2,023	0	12,138	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				104,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し		m ³	2.700	2.700	33,685	0	90,950	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	2.700	2.700	4,849	0	13,092	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				54,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し		m ³	1.400	1.400	33,685	0	47,159	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	1.400	1.400	4,849	0	6,789	
B1・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				280,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				31,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し		m ³	1.300	1.300	18,332	0	23,832	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	1.300	1.300	5,820	0	7,566	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				249,000	
B3・・・・・・舗装版切断		m	31.000	31.000	697	0	21,607	
B3・・・・・・舗装版破砕		m ²	33.000	33.000	613	0	20,229	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	1.300	1.300	6,546	0	8,510	
B3・・・・・・汚水処理	汚泥, 鹿児島市, L=82.7km	m ³	0.210	0.210	38,327	0	8,049	
B3・・・・・・既設管撤去工（安渡し）	ACP管撤去, φ450	m	5.000	5.000	5,724	0	28,620	
B3・・・・・・ACP管切断	Φ450	箇所	9.000	9.000	18,005	0	162,045	
B1・・・・・・管体基礎工		式	1.000				322,000	
B2・・・・・・砂基礎工		式	1.000				320,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	79.000	79.000	398	0	31,442	
B3・・・・・・法面整形	管水路基礎整形	m ²	110.000	110.000	239	0	26,290	
B3・・・・・・砂基礎	砂基礎I(振動φ=7(HG式))	m ³	16.000	16.000	5,283	0	84,528	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・砂基礎	砂基礎2(振動コンベータ)	m ³	29.000	29.000	6,146	0	178,234	
B2・・・砂基礎工		式	1.000				2,000	
B3・・・砂基礎	砂基礎1(振動ローラ(HG式))	m ³	0.400	0.400	5,283	0	2,113	
B1・・・管体工		式	1.000				12,665,000	
B2・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				10,307,000	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管(NS形)	φ450, NS形, 3種	m	74.800	74.800	93,208	0	6,971,958	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管(K形)	φ450, K形, 1種	m	3.100	3.100	207,116	0	642,060	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管(K形)	φ400, K形, 1種	m	4.900	4.900	212,881	0	1,043,117	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管(NS形)	φ200(排泥工部)	m	1.500	1.500	94,620	0	141,930	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管(GX形)	φ200(排泥工部)	m	8.000	8.000	84,580	0	676,640	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管(NS形)	φ300(分水土工部)	m	0.800	0.800	265,212	0	212,170	
B3・・・ダクタイル鋳鉄管(K形)	φ300(分水土工部)	m	2.500	2.500	247,638	0	619,095	
B2・・・弁設置工		式	1.000				2,358,000	
B3・・・弁類	4号制水弁, φ450, 7.5k	基	1.000	1.000	1,676,663	0	1,676,663	
B3・・・弁類	12~2号空気弁(樹脂製), φ75, 7.5k(補修弁付)	基	1.000	1.000	223,927	0	223,927	
B3・・・弁類	4号排泥弁(鋳鉄製), φ200, 7.5k	基	1.000	1.000	149,419	0	149,419	
B3・・・弁類	B20号分水土工(鋳鉄製), φ300, 7.5k	基	1.000	1.000	308,256	0	308,256	
B1・・・分水土室工		式	1.000				220,000	
B2・・・弁室工		式	1.000				220,000	
B3・・・基礎材	RC-40, t=100	m ²	0.400	0.400	1,511	0	604	
B3・・・弁室	リジコンクリート製ボックス1号	箇所	1.000	1.000	114,107	0	114,107	
B3・・・継ぎ足しロッド	SUS304, φ32, L=0.8m	本	1.000	1.000	54,961	0	54,961	
B3・・・振れ止め金具	φ250用, SUS304	個	1.000	1.000	49,964	0	49,964	
B1・・・排泥弁室工		式	1.000				685,000	
B2・・・弁室工		式	1.000				685,000	
B3・・・基礎材	RC-40, t=100	m ²	0.400	0.400	1,511	0	604	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・弁室	プレコンクリート製ボックス1号	箇所	1.000	1.000	126,479	0	126,479	
B3・・・・・・継ぎ足しロッド	SUS304, φ32, L=1.0m	本	1.000	1.000	64,045	0	64,045	
B3・・・・・・振れ止め金具	φ250用, SUS304	個	1.000	1.000	49,964	0	49,964	
B3・・・・・・放流柵工	マンホールタイプ	箇所	1.000	1.000	444,263	0	444,263	
B1・・・・空気弁室工		式	1.000				261,000	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				261,000	
B3・・・・・・基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	1.000	1.000	1,511	0	1,511	
B3・・・・・・弁室		式	1.000			0	259,540	
B1・・・・制水弁室工		式	1.000				226,000	
B2・・・・・・弁室工		式	1.000				226,000	
B3・・・・・・基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	0.400	0.400	1,511	0	604	
B3・・・・・・弁室		式	1.000			0	120,557	
B3・・・・・・継ぎ足しロッド	SUS304, φ32, L=0.8m	本	1.000	1.000	54,961	0	54,961	
B3・・・・・・振れ止め金具	φ250用, SUS304	個	1.000	1.000	49,964	0	49,964	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				1,339,000	
B2・・・・・・区画線工		式	1.000				1,000	
B3・・・・・・区画線	溶融式（手動）, 実線, 45cm	m	2.100	2.100	423	0	888	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				685,000	
B3・・・・・・上層路盤工	M-30, t=7cm（購入）	m ²	199.000	199.000	750	0	149,250	
B3・・・・・・下層路盤工	流用碎石, t=10cm	m ²	199.000	199.000	333	0	66,267	
B3・・・・・・アスファルト舗装工	再生密粒度750(13) t=4cm（市道）	m ²	306.000	306.000	1,533	0	469,098	
B2・・・・既設水路復旧工		式	1.000				308,000	
B3・・・・・・落蓋式側溝250型（蓋掛け）	既設利用	m	7.200	7.200	4,882	0	35,150	
B3・・・・・・落蓋式側溝250型（蓋なし）	既設利用	m	40.800	40.800	4,182	0	170,626	
B3・・・・・・落蓋式側溝300型（蓋掛け）	既設利用	m	7.000	7.000	5,965	0	41,755	
B3・・・・・・450×450側溝	既設利用	m	3.000	3.000	6,746	0	20,238	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・500×600側溝	既設利用	m	6.000	6.000	6,782	0	40,692	
B2・・・・・・L型擁壁復旧工		式	1.000				280,000	
B3・・・・・・基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	5.500	5.500	1,511	0	8,311	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,815	
B3・・・・・・コンクリート		m ³	0.300	0.300	35,184	0	10,555	
B3・・・・・・鉄筋		ton	0.176	0.176	308,893	0	54,365	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	128,962	
B3・・・・・・コンクリート		m ³	2.100	2.100	35,865	0	75,317	
B2・・・・・・安全施設工		式	1.000				65,000	
B3・・・・・・道路標識撤去復旧		基	1.000	1.000	65,335	0	65,335	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				98,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				80,000	
B3・・・・・・上層路盤工	M-30, t=7cm (購入)	m ²	27.000	27.000	750	0	20,250	
B3・・・・・・下層路盤工	流用砕石, t=10cm	m ²	27.000	27.000	333	0	8,991	
B3・・・・・・アスファルト舗装工	再生密粒度750(13) t=4cm (市道)	m ²	33.000	33.000	1,533	0	50,589	
B2・・・・・・12号空気弁室工		式	1.000				18,000	
B3・・・・・・コンクリート		m ³	0.500	0.500	35,184	0	17,592	
B1・・・・耕地復旧工		式	1.000				149,000	
B2・・・・・・畑地復旧工		式	1.000				149,000	
B3・・・・・・表土掘削・埋戻	t=20cm	m ²	741.000	741.000	142	0	105,222	
B3・・・・・・耕地復旧	t=20cm	m ²	1,191.000	1,191.000	37	0	44,067	
B1・・・・付帯工		式	1.000				19,000	
B2・・・・・・埋設物表示工		式	1.000				19,000	
B3・・・・・・埋設表示テープ	本管部 B=150	m	77.000	77.000	251	0	19,327	
B1・・・・スラストゲッキ工		式	1.000				442,000	
B2・・・・・・スラストゲッキ工		式	1.000				99,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	26,524	
B3・・・・・・コンクリート		m3	1.800	1.800	40,426	0	72,767	
B2・・・・・・スラストポンプ工		式	1.000				343,000	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	124,329	
B3・・・・・・コンクリート		m3	5.400	5.400	40,426	0	218,300	
B1・・・・推進工		式	1.000				16,228,000	
B2・・・・・・推進工用ダクタイル鋳鉄管		式	1.000				5,813,000	
B3・・・・・・推進工用ダクタイル鋳鉄管	φ450, D3種, T型, L=1,000m, 先頭管	本	1.000	1.000	468,755	0	468,755	
B3・・・・・・推進工用ダクタイル鋳鉄管	φ450, D3種, T型, L=4,000m, 標準管	本	9.000	9.000	532,345	0	4,791,105	
B3・・・・・・推進工用ダクタイル鋳鉄管	φ450, D3種, T型, L=4,000m, 最終管	本	1.000	1.000	553,239	0	553,239	
B2・・・・・・小口径管推進工（泥土圧式）		式	1.000				10,415,000	
B3・・・・・・推進工	機械器具損料及び動力等	m	39.730	39.730	180,020	0	7,152,195	
B3・・・・・・排土管・油圧ホース等撤去工		m	39.730	39.730	4,347	0	172,706	
B3・・・・・・添加材注入工		m	39.730	39.730	15,149	0	601,870	
B3・・・・・・工事用水運搬		日	9.000	9.000	43,296	0	389,664	
B3・・・・・・排土運搬		m3	27.000	27.000	5,551	0	149,877	
B3・・・・・・排土処分費		m3	27.000	27.000	18,169	0	490,563	
B3・・・・・・発進坑口工		箇所	1.000	1.000	222,945	0	222,945	
B3・・・・・・到達坑口工		箇所	1.000	1.000	203,867	0	203,867	
B3・・・・・・鋭切工		m	7.000	7.000	2,657	0	18,599	
B3・・・・・・推進用機器据付撤去工		箇所	1.000	1.000	633,909	0	633,909	
B3・・・・・・先導体据付工		箇所	1.000	1.000	101,473	0	101,473	
B3・・・・・・先導体搬出工	分割回収	箇所	1.000	1.000	243,534	0	243,534	
B3・・・・・・支圧壁工	設置・撤去	箇所	1.000	1.000	33,562	0	33,562	
B1・・・・地盤改良工		式	1.000				2,998,000	
B2・・・・・・薬液注入工		式	1.000				2,998,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・薬液注入工	発進立坑側	本	15.000	15.000	82,993	0	1,244,895	
B3・・・・・・薬液注入工	到達立坑側	本	12.000	12.000	78,989	0	947,868	
B3・・・・・・注入施設据付・解体		式	1.000			0	490,193	
B3・・・・・・注入施設移設		式	1.000			0	315,168	
B1・・・・既設管充填工		式	1.000				2,462,000	
B2・・・・既設管充填工		式	1.000				2,367,000	
B3・・・・・・既設管充填工		m ³	70.400	70.400	29,826	0	2,099,750	
B3・・・・・・充填機器組立解体費		式	1.000			0	32,704	
B3・・・・・・充填機器現場内移動費		回	3.000	3.000	78,126	0	234,378	
B2・・・・充填工付帯施設		式	1.000				95,000	
B3・・・・・・充填管設置		箇所	7.000	7.000	3,812	0	26,684	
B3・・・・・・エア抜き管設置		箇所	12.000	12.000	2,029	0	24,348	
B3・・・・・・間仕切壁	Φ450 18N-8-40	箇所	12.000	12.000	3,646	0	43,752	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				9,544,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				9,544,000	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				5,127,000	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=10.0m	枚	20.000	20.000	38,320	0	766,400	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=10.0m 切断・撤去 L=2.0m	枚	16.000	16.000	120,178	0	1,922,848	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=10.0m 切断・撤去 L=3.0m	枚	7.000	7.000	119,088	0	833,616	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=10.0m 切断・撤去 L=4.2m	枚	3.000	3.000	117,780	0	353,340	
B3・・・・・・鋼矢板切断		m	10.400	10.400	3,080	0	32,032	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1.000	1.000	159,978	0	159,978	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H-400	ton	9.080	9.080	101,468	0	921,329	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=200	m ²	18.000	18.000	2,339	0	42,102	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18N-8-40	m ³	2.700	2.700	35,184	0	94,997	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				3,006,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=9.0m	枚	16.000	16.000	31,629	0	506,064	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=9.0m 切断・撤去L=2.0m	枚	10.000	10.000	106,382	0	1,063,820	
B3・・・・・・仮設鋼矢板	Ⅲ型 L=9.0m 切断・撤去L=3.0m	枚	6.000	6.000	105,292	0	631,752	
B3・・・・・・鋼矢板切断		m	6.400	6.400	3,080	0	19,712	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回	1.000	1.000	159,978	0	159,978	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H-350	ton	5.450	5.450	101,468	0	553,001	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40, t=200	m ²	9.600	9.600	2,339	0	22,454	
B3・・・・・・底板コンクリート	18N-S-40	m ³	1.400	1.400	35,184	0	49,258	
B2・・・・・・仮設ヤード工		式	1.000				1,112,000	
B3・・・・・・土木シート設置・撤去工	980N/5cm以上	m ²	639.000	639.000	247	0	157,833	
B3・・・・・・仮設ヤード設置・撤去工	設置～撤去, t=20cm	m ³	130.000	130.000	5,575	0	724,750	
B3・・・・・・隅切部盛土設置・撤去工	設置～撤去	m ³	14.000	14.000	5,575	0	78,050	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	廃プラスチック, 鹿屋市, L=5.2km	m ³	2.400	2.400	9,147	0	21,953	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	112.000	112.000	1,156	0	129,472	
B2・・・・・・附帯構造物仮設工		式	1.000				3,000	
B3・・・・・・吊り防護工(VPφ75)	H-200, φ8	箇所	1.000	1.000	3,453	0	3,453	
B2・・・・・・試掘工		式	1.000				68,000	
B3・・・・・・舗装版切断	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m	32.000	32.000	697	0	22,304	
B3・・・・・・舗装版破碎	アスファルト舗装版, t=15cm以下	m ²	15.000	15.000	613	0	9,195	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	アスファルト殻, 鹿屋市, L=8.9km	m ³	0.600	0.600	6,546	0	3,928	
B3・・・・・・汚水処理	汚泥, 鹿児島市, L=82.7km	m ³	0.210	0.210	38,327	0	8,049	
B3・・・・・・床掘り	雑質土	式	1.000			0	569	
B3・・・・・・床掘り	土砂	式	1.000			0	2,843	
B3・・・・・・埋戻	埋戻c(100cm≦B<250cm)[砂質土(流用)]	式	1.000			0	21,485	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				228,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	15.000	15.000	15,171	0	227,565	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・間接工事費		式	1.000				23,677,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				7,738,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,450,000	
・・・・運搬費		式	1.000				1,349,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,349,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				1,349,000	
B3・・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	19.290	19.290	11,019	0	212,557	
B3・・・・仮設材輸送	鋼矢板	ton	20.640	20.640	13,063	0	269,620	
B3・・・・仮設材輸送	H形鋼（山留用）	ton	14.530	14.530	13,063	0	189,805	
B3・・・・仮設材輸送	H形鋼（吊り防護用）	ton	0.150	0.150	13,063	0	1,959	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	1.000	570,727	0	570,727	
B3・・・・運搬費	充填機器	式	1.000			0	104,632	
・・・・安全費		式	1.000				72,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				72,000	
B2・・・・安全費		式	1.000				72,000	
B3・・・・防護服関係		セット	8.000	8.000	8,966	0	71,728	
・・・・技術管理費		式	1.000				491,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				491,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				491,000	
B3・・・・土質試験	サウンディング試験,L=0.5m	回	1.000	1.000	1,458	0	1,458	
B3・・・・水張り試験工	DCIP φ450	日	1.000	1.000	176,274	0	176,274	
B3・・・・事前配合試験費	エアモルタル	式	1.000			0	93,842	
B3・・・・品質管理費	エアモルタル	式	1.000			0	219,806	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				376,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				376,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				15,939,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				15,939,000	
・一般管理費等		式	1.000				14,420,000	
・一括計上価格		式	1.000				3,000	
B1・・・産業廃棄物処理税		式	1.000				3,000	
B2・・・産業廃棄物処理税		式	1.000				3,000	
B3・・・産業廃棄物処理税		ton	3.750	3.750	826	0	3,098	