

合意単価

令和 8 年 4 月 1 3 日に締結した令和 8 年度玉名横島海岸保全事業堤防補強（末広工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 6 月 2 9 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				49,500,000	
消費税相当額		式	1.000				4,500,000	
工事価格		式	1.000				45,000,000	
・工事原価		式	1.000				37,790,000	
・直接工事費		式	1.000				24,152,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				23,405,000	
B1・・・土工		式	1.000				2,853,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,295,000	
B3・・・・・・掘削（片切掘削）		m ³	481.000	481.000	1,120	0	538,720	
B3・・・・・・掘削（オープンカット）		m ³	121.000	121.000	338	0	40,898	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場運搬	m ³	540.000	540.000	1,156	0	624,240	
B3・・・・・・土砂等運搬	建設発生土受入地へ	m ³	150.000	150.000	605	0	90,750	
B2・・・・盛土工（工用道路路肩）		式	1.000				25,000	
B3・・・・・・盛土工（工用道路路肩）		m ³	12.600	12.600	2,010	0	25,326	
B2・・・・埋戻工		式	1.000				1,533,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場から現地	m ³	476.000	476.000	1,401	0	666,876	
B3・・・・・・埋戻工	1.0≦B≦2.5m未満	m ³	98.000	98.000	502	0	49,196	
B3・・・・・・埋戻工	2.5≦B≦4.0m	m ³	214.000	214.000	975	0	208,650	
B3・・・・・・埋戻工	4.0≦B	m ³	116.000	116.000	274	0	31,784	
B3・・・・・・法面整形		m ²	788.000	788.000	731	0	576,028	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,868,000	
B2・・・・天端被覆撤去		式	1.000				89,000	
B3・・・・・・舗装版破砕		m ²	150.000	150.000	595	0	89,250	
B2・・・・コンクリートブロック張撤去		式	1.000				1,712,000	
B3・・・・・・天端コンクリート撤去	コンクリート構造物取壊し（無筋）	m ³	8.200	8.200	10,025	0	82,205	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・帯コンクリート撤去	コンクリート構造物取壊し（有筋）	m ³	4.400	4.400	17,600	0	77,440	
B3・・・コンクリートブロック張撤去工		m ²	788.000	788.000	1,846	0	1,454,648	
B3・・・コンクリートブロック張運搬	現地から仮置場	m ³	79.000	79.000	1,243	0	98,197	
B2・・・ガードパイプ撤去		式	1.000				6,000	
B3・・・ガードパイプ撤去		m	4.000	4.000	1,618	0	6,472	
B2・・・基礎ブロック撤去		式	1.000				61,000	
B3・・・基礎ブロック撤去	撤去・仮置場運搬	個	11.000	11.000	5,533	0	60,863	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				6,873,000	
B2・・・固結工		式	1.000				6,873,000	
B3・・・中層混合処理工	格子式	m ³	1,183.000	1,183.000	4,858	0	5,747,014	
B3・・・中層混合処理工	全層処理工	m ³	212.000	212.000	5,312	0	1,126,144	
B1・・・裏法面被覆工		式	1.000				6,371,000	
B2・・・コンクリートブロック張工		式	1.000				3,775,000	
B3・・・コンクリートブロック運搬	仮置場から現地	m ³	79.000	79.000	1,243	0	98,197	
B3・・・裏込材		m ³	118.000	118.000	7,042	0	830,956	
B3・・・コンクリートブロック張り		m ²	788.000	788.000	3,611	0	2,845,468	
B2・・・付帯工		式	1.000				2,596,000	
B3・・・天端コンクリート		m	106.500	106.500	14,823	0	1,578,650	
B3・・・帯コンクリート		m	73.700	73.700	13,807	0	1,017,576	
B1・・・天端被覆工		式	1.000				477,000	
B2・・・アスファルト被覆工		式	1.000				477,000	
B3・・・路盤工	RC-40, t=20cm	m ²	150.000	150.000	902	0	135,300	
B3・・・表層	再生密粒度(アスファルト)混合物 (13), t=6cm	m ²	150.000	150.000	2,279	0	341,850	
B1・・・基礎ブロック復旧工		式	1.000				61,000	
B2・・・基礎ブロック復旧工		式	1.000				61,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・基礎ブロック復旧	仮置場運搬・設置	個	11.000	11.000	5,533	0	60,863	
B1・・・斜路工		式	1.000				4,483,000	
B2・・・捨石工		式	1.000				541,000	
B3・・・・・・捨石工	割栗石5～15cm（流用材）	m3	333.000	333.000	1,624	0	540,792	
B2・・・・コンクリート被覆		式	1.000				3,084,000	
B3・・・・・・コンクリート	21-8-40（早強）	m3	41.000	41.000	27,635	0	1,133,035	
B3・・・・・・コンクリート	21-8-40（高炉B）	m3	47.000	47.000	26,527	0	1,246,769	
B3・・・・・・型枠		m ²	68.000	68.000	8,941	0	607,988	
B3・・・・・・目地板	ゴム発泡体t=10mm	m ²	25.000	25.000	3,834	0	95,850	
B2・・・・張コンクリート		式	1.000				826,000	
B3・・・・・・コンクリート	21-8-40（早強）	m3	7.900	7.900	27,635	0	218,317	
B3・・・・・・型枠		m ²	68.000	68.000	8,941	0	607,988	
B2・・・・基礎ブロック撤去・復旧		式	1.000				32,000	
B3・・・・・・基礎ブロック撤去	撤去・仮置場運搬	個	2.000	2.000	6,605	0	13,210	
B3・・・・・・基礎ブロック復旧	仮置場運搬・設置	個	3.000	3.000	6,182	0	18,546	
B1・・・階段工		式	1.000				294,000	
B2・・・・間詰工		式	1.000				3,000	
B3・・・・・・間詰工	割栗石5～15cm（流用材）	m3	1.500	1.500	1,927	0	2,891	
B2・・・・コンクリート工		式	1.000				283,000	
B3・・・・・・コンクリート	21-8-40（早強）	m3	1.900	1.900	27,635	0	52,507	
B3・・・・・・コンクリート	21-8-40（高炉B）	m3	3.600	3.600	26,527	0	95,497	
B3・・・・・・型枠		m ²	15.000	15.000	8,941	0	134,115	
B3・・・・・・目地板	ゴム発泡体t=10mm	m ²	0.200	0.200	3,834	0	767	
B2・・・・基礎ブロック撤去		式	1.000				8,000	
B3・・・・・・基礎ブロック撤去	撤去・仮置場運搬	個	1.000	1.000	7,873	0	7,873	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・産業廃棄物処理		式	1.000				125,000	
B2・・・産業廃棄物処理		式	1.000				125,000	
B3・・・殻運搬・処理	アスファルト廃材	m3	9.000	9.000	6,273	0	56,457	
B3・・・殻運搬・処理	無筋コンクリート廃材	m3	8.200	8.200	4,999	0	40,992	
B3・・・殻運搬・処理	鉄筋コンクリート廃材	m3	4.400	4.400	5,882	0	25,881	
B3・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック類	kg	103.000	103.000	21	0	2,163	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				747,000	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				556,000	
B2・・・工事用道路造成工		式	1.000				76,000	
B3・・・敷鉄板設置工		m ²	94.000	94.000	804	0	75,576	
B2・・・仮囲い設置・撤去工		式	1.000				480,000	
B3・・・仮囲い設置・撤去工		m	60.000	60.000	7,996	0	479,760	
B1・・・斜路工		式	1.000				191,000	
B2・・・大型土のう設置・撤去		式	1.000				191,000	
B3・・・大型土のう設置・撤去		袋	30.000	30.000	6,072	0	182,160	
B3・・・土木シート敷設		m ²	35.000	35.000	258	0	9,030	
・・・間接工事費		式	1.000				13,638,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				5,190,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				2,623,000	
・・・運搬費		式	1.000				2,229,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				2,229,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				2,229,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	ヘースタシ40ton	台	1.000	1.000	2,062,108	0	2,062,108	
B3・・・仮設材輸送（敷鉄板）	基地～現場	ton	16.000	16.000	10,457	0	167,312	
・・・技術管理費		式	1.000				46,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・技術管理費		式	1.000				46,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				46,000	
B3・・・・六価クロム溶出試験		検体	4.000	4.000	7,322	0	29,288	
B3・・・・土の一軸圧縮試験		試料	1.000	1.000	17,037	0	17,037	
・・・現場環境改善費		式	1.000				292,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				292,000	
・・・現場管理費		式	1.000				8,448,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				8,448,000	
・一般管理費等		式	1.000				7,210,000	