

合意単価

令和 8 年 8 月 7 日に締結した令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業兵庫西部 1 号線（湧その 5 工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 8 月 2 6 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				141,262,000	
消費税相当額		式	1.000				12,842,000	
工事価格		式	1.000				128,420,000	
・工事原価		式	1.000				108,872,000	
・・直接工事費		式	1.000				67,629,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				47,468,000	
B1・・・土工		式	1.000				8,823,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				348,000	
B3・・・土砂掘削		m ³	80.000	80.000	355	0	28,400	
B3・・・土砂掘削		m ³	900.000	900.000	355	0	319,500	
B2・・・盛土工		式	1.000				3,819,000	
B3・・・流用土盛土		m ³	380.000	380.000	2,101	0	798,380	
B3・・・流用土盛土		m ³	840.000	840.000	2,061	0	1,731,240	
B3・・・流用土盛土		m ³	350.000	350.000	908	0	317,800	
B3・・・流用土盛土		m ³	4.000	4.000	257	0	1,028	
B3・・・流用土盛土		m ³	480.000	480.000	576	0	276,480	
B3・・・流用土投入		m ³	420.000	420.000	1,653	0	694,260	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				4,467,000	
B3・・・法面整形（掘削部）		m ²	530.000	530.000	870	0	461,100	
B3・・・法面整形（掘削部）		m ²	780.000	780.000	1,754	0	1,368,120	
B3・・・法面整形（盛土部）		m ²	2,080.000	2,080.000	445	0	925,600	
B3・・・法面整形（盛土部）		m ²	1,400.000	1,400.000	1,223	0	1,712,200	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				189,000	
B3・・・作業残土処理	草根混じり土,一ノ原受入地	m ³	30.000	30.000	6,290	0	188,700	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				13,526,000	
B2・・・安定処理工		式	1.000				13,526,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・安定処理	セメント系固化材（50kg/m ³ ）	m ³	4,702.000	4,702.000	2,187	0	10,283,274	
B3・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m ³ ）	m ³	1,058.000	1,058.000	3,017	0	3,191,986	
B3・・・殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m ³	9.000	9.000	5,692	0	51,228	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				63,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				63,000	
B3・・・水路内雜物運搬・処理	水路内雜物	m ³	4.200	4.200	10,481	0	44,020	
B3・・・木柵撤去	チェーンソー	m	43.000	43.000	186	0	7,998	
B3・・・木柵運搬・処理	木くず	m ³	1.900	1.900	5,899	0	11,208	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				24,247,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				23,951,000	
B3・・・ブロックマット		m ²	4.000	4.000	8,991	0	35,964	
B3・・・ブロックマット		m ²	2,521.000	2,521.000	7,329	0	18,476,409	
B3・・・ブロックマット		m ²	497.000	497.000	7,170	0	3,563,490	
B3・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1.000			0	1,400,133	
B3・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型（5段）	箇所	8.000	8.000	52,821	0	422,568	
B3・・・階段工	1:1.5勾配, 一般型（5段）	箇所	1.000	1.000	52,821	0	52,821	
B2・・・端部処理工		式	1.000				296,000	
B3・・・ふとんかご	3段積, 両岸	箇所	2.000	2.000	81,861	0	163,722	
B3・・・ふとんかご	3段積, 片岸	箇所	3.000	3.000	40,930	0	122,790	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	8.000	8.000	1,193	0	9,544	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				541,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				541,000	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	198.000	198.000	1,247	0	246,906	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	198.000	198.000	1,346	0	266,508	
B3・・・ネットフェンス（撤去復旧）	H=1.5m, 既設利用	m	6.000	6.000	4,655	0	27,930	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				268,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・水田復旧工		式	1.000				268,000	
B3・・・・暗渠排水工	VUφ50, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	1.000	1.000	20,163	0	20,163	
B3・・・・耕地復旧（耕起）		m ²	7,762.000	7,762.000	21	0	163,002	
B3・・・・畦畔復旧	土堤	m	29.000	29.000	997	0	28,913	
B3・・・・田面排水工	VUφ200	箇所	1.000	1.000	11,175	0	11,175	
B3・・・・田面排水工	HPφ200, 既設利用	箇所	3.000	3.000	12,596	0	37,788	
B3・・・・水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	4.000	4.000	1,650	0	6,600	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				20,161,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				12,489,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				8,309,000	
B3・・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	8,603.000	8,603.000	240	0	2,064,720	
B3・・・・資運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m3	17.000	17.000	5,692	0	96,764	
B3・・・・工事用道路（坂路）①	B=4.5m	m	13.900	13.900	19,347	0	268,923	
B3・・・・工事用道路（坂路）③	B=4.5m	m	16.200	16.200	27,543	0	446,197	
B3・・・・工事用道路（坂路）⑤	B=4.5m	m	16.200	16.200	25,242	0	408,920	
B3・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	1,904.000	1,904.000	1,022	0	1,945,888	
B3・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	1,902.000	1,902.000	1,206	0	2,293,812	
B3・・・・敷鉄板（合流工部）	t=22mm	m ²	57.000	57.000	1,206	0	68,742	
B3・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	285.000	285.000	571	0	162,735	
B3・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	578.000	578.000	780	0	450,840	
B3・・・・敷鉄板（坂路）	t=22mm	m ²	42.000	42.000	571	0	23,982	
B3・・・・敷鉄板（坂路）	t=22mm	m ²	99.000	99.000	780	0	77,220	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				2,400,000	
B3・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去, マサ土（搬入土）, ほぐした土量	m3	233.000	233.000	8,486	0	1,977,238	
B3・・・・締切盛土	設置～撤去, マサ土（搬入土）	m3	82.000	82.000	4,664	0	382,448	
B3・・・・資運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m3	7.000	7.000	5,692	0	39,844	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				1,664,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	Φ100	箇所	1.000	1.000	231,620	0	231,620	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	Φ50	箇所	1.000	1.000	480,252	0	480,252	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	Φ100	箇所	1.000	1.000	480,094	0	480,094	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	Φ100	箇所	1.000	1.000	471,980	0	471,980	
B2・・・・安全費		式	1.000				116,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	8.000	8.000	14,547	0	116,376	
B1・・・・仮設工		式	1.000				7,672,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				5,175,000	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	779,031	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	43,876	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	878,131	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	961,763	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	2,114,010	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	188,869	
B3・・・・・・敷鉄板（地盤改良機用水路内）	t=22mm	式	1.000			0	142,494	
B3・・・・・・敷鉄板（地盤改良機用水路内）	t=22mm	式	1.000			0	66,464	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				31,000	
B3・・・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	28,461	
B3・・・・・・袋運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	2,277	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				871,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	74,749	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	10,494	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	281,470	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	114,543	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	31,740	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	358,235	
B2・・・電気設備工		式	1.000				1,595,000	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	182,237	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	183,808	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	182,237	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	183,268	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	183,268	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	183,268	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	111,251	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	137,245	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	62,030	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	62,186	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	62,211	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	62,211	
・・・間接工事費		式	1.000				41,243,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				19,719,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,528,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,528,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,528,000	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス,設置～運転～撤去	式	1.000			0	1,527,556	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,890,000	
・・・運搬費		式	1.000				10,170,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				10,170,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				10,170,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,261,485	
B3・・・重建設機械輸送	コンクリートポンプ車	式	1.000			0	261,448	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	8,647,059	
・・・準備費		式	1.000				852,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				852,000	
B2・・・準備費		式	1.000				852,000	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）,織島第2受入地	m3	4.000	4.000	7,548	0	30,192	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（水草）織島第2受入地	m3	55.000	55.000	9,807	0	539,385	
B3・・・・・・樹木伐採	10cm未満	本	15.000	15.000	2,518	0	37,770	
B3・・・・・・樹木伐採	10cm以上16cm未満	本	8.000	8.000	3,357	0	26,856	
B3・・・・・・樹木伐採	16cm以上22cm未満	本	8.000	8.000	8,055	0	64,440	
B3・・・・・・樹木伐採	22cm以上28cm未満	本	1.000	1.000	14,416	0	14,416	
B3・・・・・・伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	6.000	6.000	5,899	0	35,394	
B3・・・・・・伐採木運搬・処理	木くず（伐採機）	m3	3.000	3.000	8,000	0	24,000	
B3・・・・・・ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	25.800	25.800	3,099	0	79,954	
・・・安全費		式	1.000				727,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				727,000	
B2・・・安全費		式	1.000				727,000	
B3・・・・・・工事管理者（在）	鉄道近接施工時	人	7.000	7.000	46,080	0	322,560	
B3・・・・・・列車見張員（在）	鉄道近接施工時	人	7.000	7.000	28,913	0	202,391	
B3・・・・・・重機械指揮者	鉄道近接施工時	人	7.000	7.000	28,913	0	202,391	
・・・役務費		式	1.000				89,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				89,000	
B2・・・役務費		式	1.000				89,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	88,735	
・・・技術管理費		式	1.000				14,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				14,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				14,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	7,048	0	14,096	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				449,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				449,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				21,524,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				21,524,000	
・一般管理費等		式	1.000				19,548,000	