

合意単価

令和 8 年 8 月 7 日に締結した令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業佐賀市東部線（若宮その 2 工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 8 年 8 月 2 6 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				115,250,300	
消費税相当額		式	1.000				10,477,300	
工事価格		式	1.000				104,773,000	
・工事原価		式	1.000				88,501,000	
・・・直接工事費		式	1.000				57,829,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				41,079,000	
B1・・・土工		式	1.000				6,469,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				583,000	
B3・・・土砂掘削	現地土	m ³	42.000	42.000	355	0	14,910	
B3・・・土砂掘削	改良土	m ³	1,600.000	1,600.000	355	0	568,000	
B2・・・盛土工		式	1.000				2,161,000	
B3・・・流用土盛土		m ³	260.000	260.000	2,103	0	546,780	
B3・・・流用土盛土		m ³	740.000	740.000	2,063	0	1,526,620	
B3・・・流用土盛土		m ³	96.000	96.000	909	0	87,264	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				1,672,000	
B3・・・法面整形（掘削部）		m ²	650.000	650.000	871	0	566,150	
B3・・・法面整形（盛土部）		m ²	2,480.000	2,480.000	446	0	1,106,080	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				2,053,000	
B3・・・作業残土処理	土砂,巨勢受入地	m ³	140.000	140.000	1,623	0	227,220	
B3・・・作業残土処理	葦根泥じり土	m ³	290.000	290.000	6,297	0	1,826,130	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				7,241,000	
B2・・・安定処理工		式	1.000				7,241,000	
B3・・・安定処理	セメント系固化材（50kg/m ³ ）	m ³	3,292.000	3,292.000	2,190	0	7,209,480	
B3・・・設置・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m ³	5.300	5.300	5,969	0	31,636	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				613,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				613,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	150.000	150.000	635	0	95,250	
B3・・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.045	0.045	14,471	0	651	
B3・・・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	750.000	750.000	213	0	159,750	
B3・・・・・設置搬・処理	As設	m3	30.000	30.000	6,202	0	186,060	
B3・・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	9.000	9.000	10,492	0	94,428	
B3・・・・・木柵撤去	チェーンソー	m	193.000	193.000	186	0	35,898	
B3・・・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	7.000	7.000	5,905	0	41,335	
B1・・・・・法覆護岸工		式	1.000				22,236,000	
B2・・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				22,209,000	
B3・・・・・ブロックマット	L=5.0m以下, 80mm	m ²	2,824.000	2,824.000	7,177	0	20,267,848	
B3・・・・・アンカーピン	SD295, D16, L=1.40m, 加工含む	式	1.000			0	1,334,002	
B3・・・・・コンクリートブロック張り（撤去）	t=10cm	m ²	23.000	23.000	1,725	0	39,675	
B3・・・・・コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm, 既設利用	m ²	23.000	23.000	3,988	0	91,724	
B3・・・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型（５段）	箇所	9.000	9.000	52,875	0	475,875	
B2・・・・・端部処理工		式	1.000				27,000	
B3・・・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	12.000	12.000	1,334	0	16,008	
B3・・・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	8.000	8.000	1,405	0	11,240	
B1・・・・・水路付帯工		式	1.000				316,000	
B2・・・・・安全施設工		式	1.000				316,000	
B3・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	91.000	91.000	1,248	0	113,568	
B3・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	91.000	91.000	2,222	0	202,202	
B1・・・・・耕地復旧工		式	1.000				951,000	
B2・・・・・水田復旧工		式	1.000				951,000	
B3・・・・・暗渠排水工	VUφ50, L=2.0m, ネジ式水甲栓（チェーン付き）	箇所	1.000	1.000	20,184	0	20,184	
B3・・・・・暗渠排水工	VUφ75, L=2.0m, ネジ式水甲栓（チェーン付き）	箇所	12.000	12.000	22,122	0	265,464	
B3・・・・・暗渠排水工	VUφ100, L=2.0m, ネジ式水甲栓（チェーン付き）	箇所	9.000	9.000	24,066	0	216,594	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・耕地復旧（耕起）		m ²	12,242.000	12,242.000	21	0	257,082	
B3・・・畦畔復旧	B=300, H=300	m	54.000	54.000	998	0	53,892	
B3・・・田面排水工	VUφ250	箇所	2.000	2.000	17,206	0	34,412	
B3・・・田面排水工	HPφ250, 既設利用	箇所	7.000	7.000	12,609	0	88,263	
B3・・・水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	9.000	9.000	1,652	0	14,868	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				3,253,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,934,000	
B3・・・不陸整正	補足材なし, 締固め有り	m ²	750.000	750.000	166	0	124,500	
B3・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	750.000	750.000	1,644	0	1,233,000	
B3・・・表層（車道・路肩部）	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m ²	322.000	322.000	1,215	0	391,230	
B3・・・区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	536.000	536.000	346	0	185,456	
B2・・・砂利舗装工		式	1.000				1,129,000	
B3・・・敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し	m ²	1,453.000	1,453.000	777	0	1,128,981	
B2・・・歩車道境界ブロック撤去復旧		式	1.000				184,000	
B3・・・歩車道境界ブロック撤去復旧	既設利用	m	26.000	26.000	7,077	0	184,002	
B2・・・ガードレール撤去復旧		式	1.000				6,000	
B3・・・ガードレール撤去復旧	進入路（3）, 既設利用	m	4.000	4.000	1,387	0	5,548	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				16,750,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				8,623,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				6,756,000	
B3・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	12,291.000	12,291.000	241	0	2,962,131	
B3・・・設置搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	25.000	25.000	5,969	0	149,225	
B3・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	2,409.000	2,409.000	1,174	0	2,828,166	
B3・・・敷鉄板（耕作用進入路）	t=22mm	m ²	676.000	676.000	1,174	0	793,624	
B3・・・敷鉄板（農業用水管保護）	t=22mm	m ²	19.000	19.000	1,217	0	23,123	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				226,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去、マサ土（搬入土）、はぐした土量	m3	26.000	26.000	8,493	0	220,818	
B3・・・・・・袋運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m3	0.800	0.800	5,969	0	4,775	
B2・・・・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				1,641,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	Φ100 No.90+21.20	箇所	1.000	1.000	470,131	0	470,131	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	Φ50 No.90+22.70	箇所	1.000	1.000	202,324	0	202,324	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	Φ100 No.91+31.80	箇所	1.000	1.000	387,692	0	387,692	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	Φ100 No.93+42.30	箇所	1.000	1.000	580,997	0	580,997	
B1・・・・・・仮設工		式	1.000				8,127,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				6,489,000	
B3・・・・・・工事用道路	法肩仮設道路	式	1.000			0	2,662,016	
B3・・・・・・工事用道路	拡幅＋隅切	式	1.000			0	618,083	
B3・・・・・・工事用道路	車廻部	式	1.000			0	274,704	
B3・・・・・・工事用道路	坂路盛土部	式	1.000			0	35,961	
B3・・・・・・工事用道路	待避所	式	1.000			0	228,920	
B3・・・・・・工事用道路	撤去	式	1.000			0	2,269,298	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	400,431	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				5,000	
B3・・・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	4,206	
B3・・・・・・袋運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	597	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				357,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	初期排水	式	1.000			0	36,766	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水	式	1.000			0	320,180	
B2・・・・・・電気設備工		式	1.000				1,276,000	
B3・・・・・・受電設備	初期・常時・中和 No.93+43.69	式	1.000			0	183,138	
B3・・・・・・受電設備	降雨時排水 No.90+21.20	式	1.000			0	183,138	
B3・・・・・・受電設備	降雨時排水 No.90+22.70	式	1.000			0	183,138	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・受電設備	降雨時排水 No. 91+31.80	式	1.000			0	183,138	
B3・・・・・・受電設備	降雨時排水 No. 93+42.30	式	1.000			0	183,138	
B3・・・・・・配電設備	初期・常時・中和 No. 93+43.69	式	1.000			0	111,462	
B3・・・・・・配電設備	降雨時排水 No. 90+21.20	式	1.000			0	62,230	
B3・・・・・・配電設備	降雨時排水 No. 90+22.70	式	1.000			0	62,206	
B3・・・・・・配電設備	降雨時排水 No. 91+31.80	式	1.000			0	62,230	
B3・・・・・・配電設備	降雨時排水 No. 93+42.30	式	1.000			0	62,230	
・・間接工事費		式	1.000				30,672,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				12,968,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				766,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				766,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				766,000	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス,設置～運転～撤去	式	1.000			0	765,683	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,079,000	
・・・・運搬費		式	1.000				5,973,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				5,973,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				5,973,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	631,388	
B3・・・・・・重建設機械輸送	ロングアームレッグ	式	1.000			0	130,858	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	5,210,619	
・・・・準備費		式	1.000				375,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				375,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				375,000	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類(刈草)	m3	32.000	32.000	7,556	0	241,792	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類(水草)	m3	9.000	9.000	9,817	0	88,353	
B3・・・・・・ボータブルコーン貫入試験	単管式	m	14.600	14.600	3,102	0	45,289	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 安全費		式	1.000				312,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設費（積上げ）		式	1.000				312,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 安全費		式	1.000				312,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 工事管理者（在）		人	3.000	3.000	46,128	0	138,384	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 列車見張員（在）		人	3.000	3.000	28,943	0	86,829	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 重機械指揮者		人	3.000	3.000	28,943	0	86,829	
・ ・ ・ ・ 役務費		式	1.000				58,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				58,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 役務費		式	1.000				58,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 電気基本料金		式	1.000			0	57,535	
・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				7,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				7,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				7,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1.000	1.000	7,055	0	7,055	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				398,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				398,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				17,704,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				17,704,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				16,272,000	