

事業所初の区画整理工事に着手しました！

令和4年12月31日

宇城地区は稲刈り後から区画整理工事を実施するため、令和4年10月に6件の工事を発注しました。工事着手に先立ち各換地区の地元説明会や工事円滑化会議を経て現在、現地作業に着手したところです。今年度は事業全体で8換地区（777ha）ある中の南豊崎換地区及び浅川換地区の工事を実施しており、令和6年度までの3年間で工事を実施することとしており、暗渠排水工事は1年遅れで実施予定です。

また、亀松換地区（66ha）、出村・宇土割換地区（102ha）においては基本設計作業と並行し換地委員会の意見を踏まえ今年度中に換地計画原案を確定させ令和5年度に実施設計、令和6年度には工事着手を予定するとともに、豊川北部換地区（179ha）、豊福南部換地区（168ha）も同様に令和8年度には工事着手の予定であり、西下郷換地区（82ha）、耕地換地区（42ha）も順次作業を進めていくこととしています。

その他、当地区では排水機場も2か所（豊崎排水機場（6.0m³/s）、五丁川第2排水機場（18.0m³/s））造成する計画で、五丁川第2排水機場は令和5年度に工事に着手し令和9年度に完成予定で現在、実施設計と各種協議を進めています。

また、豊崎排水機場も令和10年度の完成を目指しています。

当地区は令和16年度までの事業工期を予定しています。

【工事円滑化会議】



【現地作業】

