

持続的生産強化対策事業のうち国内産いもでん粉高品質化推進事業に関する事業評価票（2回目）

都道府県名	市町村名	事業実施主体名	対象作物・畜種名	事業実施初年度	成果目標の具体的な内容		成果目標の達成状況			具体的な取組内容	評価機関名	九州農政局
					目標値	製品製造の歩留り0.5%以上増加(全搬運)	基準年 平成30年度	目標年 令和5年度	達成率			
鹿児島県	鹿児島市	全国澱粉協同組合連合会	いもでん粉	令和元年度	29.99%	0.15%	29.84%	29.00%	-560%	原料用甘しよ摺込数量に占める製品製造の歩留りを増加させる	<ul style="list-style-type: none"> ・製品搬送スクリュウコンベア ・スクリュウコンベア 	<p>農林水産省生産局、政策統括官、地方農政局(北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局)の評価所見</p> <p>品質管理機器を整備したことにより、高品質化や安全性を高めることができたものの、基腐病に起因する原料不足により、工場を動かすために必要な量を確保するのに時間を要し、原料保管中に糖化が発生し歩留まりの低下が起こり、目標達成に至っていない。 今後、事業実施主体に対し、改善計画の提出を求めることとする。</p>
鹿児島県	鹿児島市	鹿児島県経済農業協同組合連合会	いもでん粉	令和元年度	2.30t	0.13 (目標:6%増加)	2.17t	2.17t	0%	でん粉原料用いもの適正生産技術の確立	<ul style="list-style-type: none"> ・実証ほ場の設置による生育状況の確認 ・成分分析の実施 ・検討会の開催 ・チラシ作成 	<p>サツマイモ基腐病の検査を行い、健全な種芋・苗の供給に努め、病害対策でドローン防除を行ったが、苗需要が集中し、供給遅れによる選植えほ場も見られ、加えて基腐病による収量が低下したほ場の影響により、目標達成には至っていない。 今後、事業実施主体に対し、改善計画の提出を求めることとする。</p>

別記様式第2号

持続的生産強化対策事業のうち国内産いもでん粉高品質化推進事業に関する事業評価票（2回目）

都道府県名	市町村名	事業実施主体名	対象作物・畜種名	事業実施初年度	成果目標の具体的な内容		成果目標の達成状況			評価機関名	九州農政局	
					目標値	10a当たりの収量 1%以上の増加	基準年 令和元年度	目標年 令和5年度	達成率			具体的な 取組内容
鹿児島県	鹿児島市	鹿児島県経済農業協同組合連合会	いもでん粉	令和2年度	2.40t	0.09t (目標値:4.1%増加)	2.31t	2.17t	-156%	サツマイモ基腐病の検査を行い、健全な種芋・苗の供給に努めたが、基腐病が引き続き発生し、基準年を下回る単収実績となり、目標達成には至っていない。今後、事業実施主体に対し、改善計画の提出を求めることとする。	農林水産省生産局、政策統括官、地方農政局(北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局)の評価所見	

持続的生産強化対策事業のうち国内産いもでん粉高品質化推進事業に関する事業評価票（1回目）

都道府県名	市町村名	事業実施主体名	対象作物・畜種名	事業実施初年度	成果目標の具体的な内容		成果目標の達成状況			具体的な取組	事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力等)	九州農政局 農林水産省生産局、政策統括官、地方農政局(北海道農政事務所、内閣府沖縄総合事務局)の評価所見
					目標値	10a当りの収量を1%以上増加する(鹿児島経済連)	基準年 令和2年度	目標年 令和5年度	達成率			
						製品製造の歩留り0.5%以上増加((株)サナス)						
鹿児島県	鹿児島市	鹿児島県経済農業協同組合連合会	いもでん粉	令和3年度	2.09t	0.44t	1.65t	2.17t	118%	サツマイモ基腐病の罹病判定新技術の確立	・実証ほ場の設置による生育状況の確認 ・成分分析の実施 ・検討会の開催 ・チラシ作成	サツマイモ基腐病の検査を行い、健全な種芋・苗の供給に努めた結果、目標値を超える反収となり、目標を達成することができている。
鹿児島県	鹿児島市	株式会社 サナス	いもでん粉	令和3年度	31.50%	0.70%	30.80%	31.60%	114%	でん粉工場における品質管理機器の整備	・オートストレーナー（4台） ・DOメーター（1台）	品質管理機器を整備したことにより、工場稼働の安定化や工程ロスの低減を図った結果、目標値を超える歩留り率となり、目標を達成することができている。