

高収益作物次期作支援交付金に関する事業評価票

高収益作物次期作支援

事業実施主体名	事業 実施 年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相 当する面 積の 現況面積 (令和3 年度末) (a)		
糸島市地域水田農業推進協議会	令和2年度	事業実施地区の対象品目の作付面積が令和3年度末に現況面積以上となること。(以下同じ) 現況546.2ha⇒目標553.14ha	54,620.0	54,897.0	【野菜】産地等で推奨する資材(肥料・農薬)の導入、労働安全確認事項の実施に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品目又は品種の栽培、資材(肥料・農薬)の導入、土壌改良資材の施用に取り組んだ。 【果樹】産地等で推奨する資材(肥料・農薬)の導入、労働安全確認事項の実施に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
赤村地域農業再生協議会	令和2年度	現況5.73ha⇒目標5.73ha	573.0	601.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
遠賀町地域水田農業推進協議会	令和2年度	現況27.358ha⇒目標30.000ha	2,735.8	2,783.6	【野菜】土壌改良資材の施用、安全講習会の受講に取り組んだ。 【花き】空調装置、かん水装置及び自動カーテン装置の導入、産地等で推奨する品目又は品種の栽培に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
糸田町水田農業推進協議会	令和2年度	現況1.606ha⇒目標1.606ha	160.6	170.6	【野菜・花き等】産地で戦略的に推進する肥料・農薬の導入や品質向上のための土壌改良剤の導入、実需者のニーズに即した新たな品目の導入に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
小竹町地域水田農業推進協議会	令和2年度	現況9.26ha⇒目標9.26ha	926.0	736.0	【野菜】品質向上のため、堆肥や肥料の施用による土壌改良、作業の効率化のためトラクター、定植機の利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
にじ農業協同組合	令和2年度	現況202.72ha⇒目標202.73ha	20,272.0	20,300.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入等に取り組んだ。 【花き】安全講習会の受講、品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置の利用等に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入、かん水装置の利用等に取り組んだ。 【茶】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
北九州市農業再生協議会	令和2年度	現況190.476ha⇒目標196.300ha	19,047.6	18,911.0	【野菜】安全講習会の受講、土壌改良・排水対策の実施に取組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置等の利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
水巻町水田農業推進協議会	令和2年度	現況3.18ha⇒目標3.18ha	318.0	382.0	【野菜】土壌改良や堆肥の投入、作業の安全管理等に取り組み、安全で高品質な野菜類の生産に努めた。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
南筑後農業協同組合	令和2年度	現況437.4ha⇒目標446.8ha	43,740.0	44,680.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、安定生産を図るため、産地で戦略的に推進する作物専用肥料、選択農薬の導入・利用に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
筑前あさくら農業協同組合	令和2年度	現況202.45ha⇒目標233.07ha	20,245.0	23,307.0	【野菜】安全講習会の受講、高性能省力機械等を生産体系に応じて導入し省力化を図りつつ、栽培技術の転換等に努めた。また、高品質な野菜を安定出荷できるよう、地域で推奨する肥料・農薬等を導入した。 【花き】高性能省力機械設備等を生産体系に応じて導入し省力化を図りつつ、実需者ニーズに即した品種を導入した。 【茶】安全講習会の受講、市場ニーズに見合った高品質な茶を安定出荷できるよう、地域で推奨する肥料・農薬等を導入した。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
みやこ町地域水田農業推進協議会	令和2年度	現況129.0ha⇒目標131.4ha	12,900.0	9,827.0	【野菜】安全アンケートの実施、産地で推奨する肥料・農薬の導入に取り組んだ。 【花き】産地で推奨する品種の導入、暖房設備の利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
香春町農業再生協議会	令和2年度	現況1.15ha⇒目標1.30ha	115.0	130.0	【野菜】産地で戦略的に推進する農薬・肥料の施用、産地等で推奨する品目・品種等の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。

事業実施主体名	事業 実施 年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相 当する面 積の 現況面積 (令和3 年度末) (a)		
三潅町農業協同組合	令和2年度	現況9.28ha⇒目標9.28ha	928.0	928.0	【野菜】省力化によるコスト低減と安定生産を図るため、新たに定植機のレンタル等を行うとともに、産地で戦略的に推進する天敵防除資材の導入・利用に取り組んだ。また、新たな品目の栽培に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した品種を栽培するとともに、安定生産のためにかん水装置等の導入・利用に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
鞍手町農業再生協議会	令和2年度	現況24.43ha⇒目標25.00ha	2,443.0	2,818.0	【野菜】定植機等の機械の導入、管内で推奨する品種や肥料等の利用、県が定めた新品種の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
直方市地域農業再生協議会	令和2年度	現況20.585ha⇒目標20.585ha	2,058.5	2,297.6	【野菜】定植機の共同利用や地域で推進する農薬や肥料の導入等に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した新たな品種の導入、安定生産のための照明設備のLED化等に取り組んだ。 【果樹】国産バナナの安定供給及びパイナップル・オリーブ等の新たな取組のため、施設の整備や肥料の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
桂川町地域農業再生協議会	令和2年度	現況3.129ha⇒目標3.129ha	312.9	503.9	【野菜】生産コストの削減に資する機械(定植機)の利用、集出荷経費の削減に資する資材(パレット)の利用に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品目又は品種の栽培、生産性向上に資する資材(かん水装置等)の導入、土壌改良・排水対策の実施等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
粕屋農業協同組合	令和2年度	現況114.26ha⇒目標114.66ha	11,426.0	11,466.0	【野菜】産地等で推奨する品目や品種の栽培、地域で推奨する肥料・農薬の使用、農作業安全啓発動画の視聴に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品目や品種の栽培、堆肥の投入等による土壌改良、加温装置、かん水装置等の利用、農作業安全啓発動画の視聴に取り組んだ。 【果樹】産地で推奨する品目や品種の栽培、地域で推奨する肥料・農薬の使用、農作業安全啓発動画の視聴に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
福岡嘉穂農業協同組合	令和2年度	現況114.81ha⇒目標116.10ha	11,481.0	11,827.0	【野菜・果樹】生産・流通コストの削減及び生産性または品質向上に要する資材等の導入に取り組んだ。 【花き】生産性または品質向上に要する資材等の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
苅田町地域水田農業推進協議会	令和2年度	現況2.76ha⇒目標2.76ha	276.0	276.0	【野菜・花き・果樹】生産・流通コストの削減に資する取組として機械化体系の導入、土づくり・排水対策等作柄安定に資する取組として土壌改良・排水対策の実施、作業環境の改善に資する取組として労働安全確認事項の実施に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
那珂川市地域水田農業推進協議会	令和2年度	現況10.73ha⇒目標13.00ha	1,073.0	1,386.0	【野菜・果樹】実需者ニーズに即した品目の導入及び農作業安全に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した品目の導入及び農作業安全に取り組んだ。また、品質向上のための肥料・農薬等の導入、作柄安定のための堆肥投入による土づくりを行った。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
嘉麻市農業再生協議会	令和2年度	現況11.87ha⇒目標11.87ha	1,187.0	1,187.0	【野菜】弾丸暗渠の施工、労働安全講習会の実施に取り組んだ。 【花き】土壌分析や土壌消毒の実施、厳選出荷に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
筑紫野市地域水田農業推進協議会	令和2年度	現況23.19ha⇒目標23.19ha	2,319.0	2,420.0	【野菜】労働安全確認事項の実施、生産コストの削減に資する農業機械の導入、作柄安定に資する土壌改良・排水対策等に取り組んだ。 【花き】生産性又は品質向上に資する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水設備等の導入・利用、作柄安定に資する排水対策等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
飯塚市農業再生協議会	令和2年度	現況0.581ha⇒目標0.600ha	58.1	45.6	【花き】品種の見直し・増種に取り組んだ。また、有機栽培に取り組む中で土壌改良肥料の使用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
田川農業協同組合	令和2年度	現況17.576ha⇒目標17.576ha	1,757.6	1,757.6	【野菜】新たに機械化体系の導入を行うとともに、産地・部会で戦略的に推進する品目・品種、肥料、農薬の導入に取り組んだ。 【花き】各品目毎にニーズに即した品種を導入するとともに、安定生産のために土壌分析を活用した施肥を適宜省力的に実施するため灌水設備の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
福岡市水田農業推進協議会	令和2年度	現況21.3ha⇒目標22.3ha	2,130.0	2,230.0	【野菜】軟弱野菜の萎ちょう病、トマトの黄化葉巻病等病害虫対策、抵抗性のある品種への切り替えによる生産性改善、収量向上、安定生産を図るため、福岡県農業指導センター等の指導によるオラクル剤等農薬、土壌改良剤等の利用に取り組んだ。 【果樹】優良品種の導入を進めるとともに、産地維持、生産性向上を図るために土着天敵資材等の導入に取り組んだ。 【花き】厳選出荷の取組として、市場が求める品質等の情報やそれに対応する出荷方針を関係者全員で共有し、生産者一体となって長期保管による品質保持・出荷量調整ができるように冷蔵貯蔵庫の導入・共同利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
福岡八女農業協同組合中玉とまど部会	令和2年度	現況6.03ha⇒目標6.03ha	603.0	609.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
福岡八女農業協同組合かんきつ部会	令和2年度	現況365.97ha⇒目標365.97ha	36,597.0	36,597.0	【果樹】安全講習会の受講、生産性向上又は品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
福岡八女農業協同組合たけのこ部会	令和2年度	現況169.44ha⇒目標170.0ha	16,940.0	17,920.0	【野菜】安全講習会の実施、肥培管理の徹底に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。

事業実施主体名	事業 実施 年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相 当する面 積の 現況面積 (令和3 年度末) (a)		
福岡八女農業協同組合リーフレタス部会	令和2年度	現況43.89ha⇒目標45.00ha	4,389.0	4,211.0	【野菜】安全講習会の実施、肥培管理の徹底に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
福岡八女農業協同組合いちご部会	令和2年度	現況94.46ha⇒目標94.46ha	9,446.0	9,208.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(かん水装置等)の導入に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
福岡八女農業協同組合わさび研究会	令和2年度	現況0.158ha⇒目標0.158ha	15.8	13.8	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材の導入等に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないが、生産者の病気という本人及び事業実施主体の責めに帰さない事情であり、また、病気がしていなかったと仮定した場合は目標以上であることを鑑み、指導は行わない。
福岡八女農業協同組合しいたけ研究会	令和2年度	現況7.25ha⇒目標7.25ha	725.0	758.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
福岡八女農業協同組合とまと部会	令和2年度	現況12.26ha⇒目標12.40ha	1,226.0	1,158.0	【野菜】生産性または品質向上に要する資材等の導入、労働安全講習会の受講に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
福岡八女農業協同組合アスパラガス研究会	令和2年度	現況4.21ha⇒目標4.88ha	421.0	445.0	【野菜】生産性または品質向上に要する資材等の導入、労働安全講習会の受講に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
福岡八女農業協同組合ぶどう部会	令和2年度	現況39.77ha⇒目標39.77ha	3,977.0	3,830.0	【果樹】生産性向上を図るため、肥料・農薬の導入、優良系統品種の推進、灌水設備・施設・果樹棚の新設、省力化のための機械利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないが、結果樹面積で比較することから未達成となっているものであり、改植に伴う結果樹面積の減少であることから、指導は行わない。
福岡八女農業協同組合ねぎ部会	令和2年度	現況3.48ha⇒目標3.48ha	348.0	348.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
福岡八女農業協同組合キウイフルーツ部会	令和2年度	現況169.98ha⇒目標170.00ha	16,998.0	17,227.0	【果樹】園地の老朽化による生産量の低下を改善するため、地域でまとまった肥料施用、安全講習会の受講に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
福岡八女農業協同組合なす部会	令和2年度	現況13.02ha⇒目標13.16ha	1,302.0	1,306.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要するかん水設備等の導入、新品種・新技術の導入に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
福岡八女農業協同組合星野地区切枝研究部会	令和2年度	現況13.46ha⇒目標13.46ha	1,346.0	1,436.0	【花き】生産性または品質向上に要する資材等の導入、肥料の導入等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
福岡八女農業協同組合茶業部会	令和2年度	現況742.71ha⇒目標742.71ha	74,271.0	73,695.0	【茶】安全講習会の受講、生産性又は品質向上に要する資材等(肥料)の導入に取り組んだ。また、GAP認証取得や厳選出荷(化粧均し、被覆等)に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
福岡八女農業協同組合	令和2年度	現況118.85ha⇒目標118.85ha	11,885.0	12,172.0	【野菜】かん水設備等や被害防止技術、省力化機械を導入・利用するとともに、産地等で推奨する肥料・農薬等の導入や土壌改良、安全講習会を実施した。 【果樹】土壌分析に伴う土壌改良の実施や産地等で推奨する肥料・農薬等の導入、かん水装置や防虫ネットの利用に取り組んだ。 【花木・茶】産地等で推奨する肥料の導入、安全講習会を実施した。 【花き】産地等で推奨する品目・品種の導入および加温装置やかん水装置、冷蔵貯蔵庫の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
福岡八女農業協同組合八女電照菊部会	令和2年度	現況54.45ha⇒目標54.45ha	5,445.0	5,374.0	【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、冷蔵貯蔵庫の利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないが、生産者の死亡という本人の責めに帰さない事情であり、また、死亡していなかったと仮定した場合は現況面積に加えることができたと考えられる。 また、高齢により離農した者については、JAに借り手の斡旋依頼を行うとともに、借り手が見付かるまでは離農者においてハウスの管理が行われており、今後、高収益作物の作付が見込まれることを鑑み、指導は行わない。
福岡八女農業協同組合花き部会	令和2年度	現況14.342ha⇒目標14.342ha	1,434.2	1,434.2	【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、冷蔵貯蔵庫の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。

事業実施主体名	事業 実施 年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相 当する面 積の 現況面積 (令和3 年度末) (a)		
福岡八女農業協同組合プリンセスママ部会	令和2年度	現況6.347ha⇒目標6.347ha	634.7	634.7	【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、冷蔵貯蔵庫の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
福岡八女農業協同組合洋ラン部会	令和2年度	現況3.959ha⇒目標3.959ha	395.9	320.7	【花き】産地等で推奨する品目・品種の栽培、生産性または品質向上に要する資材等の導入及び作業環境の改善に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
福岡八女農業協同組合八女切り枝研究会	令和2年度	現況4.17ha⇒目標4.17ha	417.0	371.0	【花き】生産性・品質向上を図るため、産地が推奨する出荷資材の導入や持続的な出荷を行うため安全講習会の受講に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
久留米市農業協同組合	令和2年度	現況619.36ha⇒目標619.36ha	61,936.0	62,424.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置の利用に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、資材・機械の導入等、新たな需要確保に向けた新技術導入等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
芦屋町地域水田農業推進協議会	令和2年度	現況21.94ha⇒目標22.00ha	2,194.0	2,194.0	【野菜】キャベツ、ブロッコリー、ほうれん草等を中心に、土壌改良等に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
川崎町地域農業再生協議会	令和2年度	現況0.492ha⇒目標0.492ha	49.2	49.2	【花き】実需要者ニーズに即した新たな品種を導入するとともに、産地で推奨する梱包資材の利用に取り組んだ。また、産地等の取り決めに基づき、まとまって追肥や防除を慣行より多く実施した。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
まるまん農産次期作支援部会	令和2年度	現況51.78ha⇒目標51.78ha	5,178.0	5,178.0	【野菜】集出荷経費の削減に資する資材の導入、労働安全確認事項の実施に取り組んだ。 【花き】集出荷経費の削減に資する資材の導入、品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、厳選出荷作業による高品質な生産・出荷に取り組んだ。 【果樹】集出荷経費の削減に資する資材の導入、品質向上に要する肥料・農薬等の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
添田町椎茸生産組合	令和2年度	現況2.4ha⇒目標2.4ha	240.0	240.0	【野菜】安全講習会の受講、被害防止技術の導入(シカ等による食害があるため防護柵・ネットをほだ場に設置)に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
田川市地域水田農業推進協議会	令和2年度	現況2.45ha⇒目標2.45ha	245.0	245.0	【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品種の栽培、地域で推奨する農薬の使用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
吉富町地域水田農業推進協議会	令和2年度	現況8.34ha⇒目標9.00ha	834.0	914.0	【野菜・花き】農協の各部会で推進している苗や肥料、農薬、土壌改良剤の導入に取り組んだ。また、「労働安全講習会事項の実施」の代わりに農作業安全チェックシートを福岡県京築管内で定め、申請者に配布、活用した。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
宮若市地域水田農業推進協議会	令和2年度	現況9.723ha⇒目標9.743ha	972.3	986.2	【野菜】省力化によるコスト低減と安定生産を図った。現状の販売先に加え、直売所等の新たな販路拡大に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した品種を栽培するとともに、現状の販売先に加え、直売所等の新たな販路拡大に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
一般財団法人むなかた地域農業活性化機構	令和2年度	現況130ha⇒目標150ha	13,000.0	13,707.0	【野菜・果樹】生産・流通コストの削減に資する取組、生産性または品質向上に要する資材等の導入、土づくり・排水対策等に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品目又は品種の栽培、生産・流通コストの削減や生産性または品質向上に要する資材等の導入、土づくり・排水対策等に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
みい農業協同組合	令和2年度	現況94.7ha⇒目標94.7ha	94,774.0	72,865.0	【野菜(大葉含む)・花き】土壌改良材の散布、JA主催の安全講習会の開催に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
うきは市水田農業推進協議会	令和2年度	現況455.21ha⇒目標455.22ha	45,521.0	45,522.0	【野菜・茶】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入等に取り組んだ。 【花き】安全講習会の受講、品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置の利用等に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入、かん水装置の利用等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
柳川市農業再生協議会	令和2年度	現況90.78ha⇒目標91.49ha	9,078.0	8,891.0	【野菜】省力化によるコスト低減と安定生産を図るため、気密性の向上、変温管理技術の推進、循環扇の活用、光合成促進装置の導入、発生抑制対策として遮光ネットの展張、吹付遮光材の導入に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した新たな品種の導入及び安定生産のための肥料の導入に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
岡垣町農業生産対策協議会	令和2年度	現況22.32ha⇒目標22.80ha	2,232.0	2,284.0	【野菜】安全確認講習の受講、土壌改良剤の施用に取り組んだ。 【果樹】安全確認講習の受講、品質向上のためにかん水装置の利用等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
中間市地域水田農業推進協議会	令和2年度	現況0.73ha⇒目標0.73ha	73.0	73.0	【野菜】安全講習会の受講、生産コストの削減に資する農業機械の整備及び刈払い機の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。

事業実施主体名	事業実施年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相当する面積の 現況面積 (令和3年度末) (a)		
上毛町地域水田農業推進協議会	令和2年度	現況36.43ha⇒目標40.00ha	3,643.0	2,296.0	【野菜】JAの部会組織等により栽培技術、施用資材の統一化を推進することで品質の安定化・均一化に取り組んだ。 【花き】JAの花き部会において栽培技術講習を行い、高品質な商品の出荷に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
行橋市地域水田農業推進協議会	令和2年度	現況17.49ha⇒目標17.49ha	1,749.0	1,897.0	【野菜・花き・果樹】日頃の農作業における安全対策のチェックを通じた労働安全確認、生産性や品質向上を目指して適切な肥料の施用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
築上町水田農業推進協議会	令和2年度	現況95.34ha⇒目標95.34ha	9,534.0	8,423.0	【野菜・花き・果樹】労働安全確認チェックシートを活用した機械の点検、産地で推奨する肥料・農薬の導入等に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
福岡大城農業協同組合	令和2年度	現況30.42ha⇒目標34.00ha	3,042.0	3,684.0	【野菜】施設園芸については、省力化によるコスト低減と安定生産を図るため、かん水装置の活用、労働安全確認事項の徹底。露地野菜についても同様に、労働安全確認事項の徹底に努めるとともに、土壌改善や収量向上に向けて肥料・土壌改良剤の利用に取り組んだ。 【花き】加温装置、かん水装置の活用等及び厳選出荷に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
福岡大城農業協同組合アスパラガス部会	令和2年度	現況26.79ha⇒目標27.00ha	2,679.0	2,638.0	【野菜】省力化によるコスト低減と安定生産を図るため、かん水装置の活用、労働安全確認事項の徹底に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
福岡大城農業協同組合いちご部会	令和2年度	現況72.26ha⇒目標75.00ha	7,226.0	7,430.0	【野菜】省力化によるコスト低減と安定生産を図るため、かん水装置の活用、労働安全確認事項の徹底に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
福岡大城農業協同組合青ねぎ部会	令和2年度	現況8.89ha⇒目標9.00ha	889.0	845.0	【野菜】省力化によるコスト低減と安定生産を図るため、かん水装置の活用、労働安全確認事項の徹底に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
豊前市水田農業推進協議会	令和2年度	現況226ha⇒目標226ha	22,600.0	23,000.0	【野菜】安定的な生産を維持するため、土壌改良材の導入等に取り組んだ。 【花き】需要者ニーズに応じた品種の導入及び安定生産のための施設改良に取り組んだ。 【茶】生産性と品質向上のための施肥、被覆作業の実施による品質向上に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
川副町農業再生協議会	令和2年度	現況47.9ha⇒目標47.9ha	4,790.0	5,252.0	【野菜】産地で推進する“べと病”対策のための農薬の導入等に取り組んだ。 【花き】市場等の消費動向に基づき、実需者ニーズに即した新たな品種の導入等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
鹿島市農業再生協議会	令和2年度	現況14.0ha⇒目標15.9ha	1,400.0	1,585.5	【野菜】省力化によるコスト低減と安定生産を図るため定植機の利用、被害防止対策として土壌消毒等の実施及び農作業安全講習会の受講に取り組んだ。 【果樹】有機農薬の認証取得に向けた取り組みを行った。 【花き】産地で推奨している品目の栽培、生産性や品質の向上のため、加温装置の利用に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
諸富町農業再生協議会	令和2年度	現況0.71ha⇒目標0.77ha	71.0	88.0	【野菜】安定生産を図るため、産地等が推進する肥料・農薬の導入等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
白石町農業再生協議会	令和2年度	現況117.54ha⇒目標131.52ha	11,754.0	13,215.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【花き】佐賀県花き振興計画に基づいた推奨品目の栽培、土づくりや排水対策に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
小城市農業再生協議会	令和2年度	現況24.04ha⇒目標24.05ha	2,404.0	2,452.0	【野菜】省力化によるコスト低減と安定生産を図るための定植機の利用、労働災害防止のための農作業安全啓発動画の視聴に取り組んだ。 【花き】産地で推奨する品目の栽培、生産性や品質向上のため、加温装置(空調装置)又はかん水装置の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
唐津東松浦地域農業再生協議会	令和2年度	現況475.82ha⇒目標475.82ha	47,582.0	46,623.0	【野菜】農作業安全啓発動画の視聴、品質向上や土づくりに資する資材(堆肥・土壌改良資材等)の利用等に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置の利用等に取り組んだ。 【果樹】農作業安全啓発動画の視聴、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の利用等に取り組んだ。 【茶】土壌改良・排水対策に取り組むとともに、作業環境の改善として安全講習会を行い安全確認事項の遵守に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
佐賀県農業協同組合	令和2年度	現況2,007.8ha⇒目標2,008.0ha	200,780.0	221,954.9	【野菜】安全講習会の受講、品質安定化に向けた資材(たまねぎではジャストフィット・オロンディス)の導入に取り組んだ。 【花き】安全講習会の受講、同一品目への取組によるロット拡大に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、樹勢強化に向けた資材(みかん美人)の施用に取り組んだ。 【茶】品質向上に向けた土壌改良材の投入と厳選出荷に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
佐賀市農業再生協議会	令和2年度	現況12.445ha⇒目標13.000ha	1,244.5	684.5	【野菜】産地等で推奨する品目の栽培、オンラインでの労働安全講習会等に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品目の栽培、かん水施設や加温装置の利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。

事業実施主体名	事業 実施 年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相 当する面 積の 現況面積 (令和3 年度末) (a)		
多久市農業再生協議会	令和2年度	現況0.492ha⇒目標0.492ha	49.2	49.2	【花き】県推奨品目の栽培、かん水装置等の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
神崎市農業再生協議会	令和2年度	現況5.851ha⇒目標5.851ha	585.1	585.1	【野菜】市場が求める品質や実需者ニーズに即した新たな品種・品目の栽培、加温装置、かん水装置等の利用に取り組んだ。 【花き】産地で推奨する品種・品目の栽培、加温装置、かん水装置等の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
三瀬村農業再生協議会	令和2年度	現況1.014ha⇒目標1.014ha	101.4	98.2	【野菜】農作業安全啓発動画の視聴、地力強化のため堆肥を投入し、土づくりに取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した品種の導入、安定生産のため、かん水装置の導入に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
伊万里市農業再生協議会	令和2年度	現況4.08ha⇒目標4.08ha	408.0	408.0	【野菜】高品質な野菜生産のため、適切な施肥、温度管理、病害虫防除に取り組んだ。 【花き】品質向上・安定供給のため、栽培暦に即した肥料・堆肥の投入、病害虫防除に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
大和町農業再生協議会	令和2年度	現況20.571ha⇒目標21.000ha	2,057.1	2,057.1	【野菜・果樹】農作業安全の取組、県で推奨する農薬や土壌改良剤の使用に取り組んだ。 【花き】コロナ禍においても需要が見込める品目・品種の導入及び安定的な出荷体制のため、加温機等の利用に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
鳥栖市農業再生協議会	令和2年度	現況0.92ha⇒目標0.92ha	92.0	92.0	【野菜】県が推進する品種の栽培、県が推奨する出荷資材の活用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
みやき町農業再生協議会	令和2年度	現況4.075ha⇒目標4.275ha	407.5	422.2	【野菜】高単価・高品質の野菜生産のため、土壌改良資材の施用及び堆肥の投入、二重張りカーテンの利用等に取り組んだ。このほか、農作業安全啓発動画の視聴及び機械の点検に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置等の利用、土壌消毒、堆肥の投入、二重張りカーテン等の利用に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
嬉野市農業再生協議会	令和2年度	現況23ha⇒目標24ha	2,300.0	2,300.0	【野菜】産地で戦略的に推進する肥料の導入、農作業安全講習会の受講に取り組んだ。 【茶】産地で戦略的に推進する肥料の導入、農作業安全講習会の受講、重要病害虫の抑制に有効な銅剤の散布や被覆の実施、仕上げ機による粉引き等に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
富士町農業再生協議会	令和2年度	現況2.32ha⇒目標2.34ha	232.0	239.0	【野菜】農作業・農業用機械の安全講習会の受講、品質向上のための土づくりに取り組んだ。 【花き】実需者のニーズによる品種の栽培と安定生産のため空調設備やかん水設備の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
吉野ヶ里町農業再生協議会	令和2年度	現況6.278ha⇒目標7.900ha	627.8	748.8	【野菜】かん水装置の利用、土地消毒、土づくりに資する取組及び労働安全確認事項の実施に取り組んだ。 【花き】産地で推奨する品種の栽培及びかん水装置の利用に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
久保田町農業再生協議会	令和2年度	現況11.52ha⇒目標11.55ha	1,152.0	1,159.0	【野菜】安全講習会の受講、省力化によるコスト低減と安定生産を図るため、定植機や収穫機等の利用、減肥を目的とした点滴かん水に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
武雄市農業再生協議会	令和2年度	現況2.75ha⇒目標2.75ha	275.0	392.5	【野菜】作柄安定に資するため、土壌診断や敷き草等の有機物・たい肥の投入、かん水設備の導入に取り組んだ。 【花き】生産性又は品質向上に資する資材等の導入、加温装置・自動カーテン装置の利用、かん水装置の利用に取り組んだ。 【茶】集出荷経費の削減に資する資材の導入や労働安全確認講習会の開催に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
伊万里市農業協同組合	令和2年度	現況61.79ha⇒目標62.00ha	6,179.0	5,144.0	【野菜・果樹】安全講習会の受講、品質向上に要する肥料や農薬の導入に取り組んだ。 【茶】安全講習会の受講、中山間地域の特性を活かした良品質茶生産のため、土改剤の投入、肥料・農薬の導入に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
杵島地区農業再生協議会	令和2年度	現況17.17ha⇒目標17.17ha	1,717.0	1,631.0	【野菜】品質向上に要する資材(農薬)の導入、安全講習会の受講に取り組んだ。 【花き】生産コスト削減に資するための選果機の利用、生産性及び品質向上に向けた加温装置・かん水装置の利用に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
上峰町農業再生協議会	令和2年度	現況1.59ha⇒目標1.65ha	159.0	164.0	【野菜】産地で戦略的に推奨する農薬・肥料の導入、産地で推奨する梱包資材(段ボール等)の利用に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
東与賀町地域農業再生協議会	令和2年度	現況6.969ha⇒目標7.000ha	696.9	659.9	【野菜】土壌消毒による病気の発生抑制、農作業安全啓発動画の視聴等に取り組んだ。 【花き】県の花き振興計画に基づいた品種の栽培、安定生産のために加温装置・空調装置の導入・利用に取り組んだ。また、生産性の向上を図るため、ビニールの張替えに取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
長崎県農業再生協議会	令和2年度	現況358.47ha⇒目標368.50ha	35,847.0	37,677.0	【野菜・花き・果樹・茶】直接販売や契約栽培、輸出に向けた販路の転換または拡大に資する生産体制の強化等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。

事業実施主体名	事業実施年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相当する面積の 現況面積 (令和3年度末) (a)		
宇城市農業再生協議会	令和2年度	現況201.783ha⇒目標209.183ha	20,178.3	20,194.3	【野菜】安全講習会の受講、生産性又は品質向上に要する資材(肥料、農薬等)の導入に取り組んだ。 【花き・果樹】実需者ニーズに即した品目及び品種の栽培、生産性又は品質向上に要する資材としてかん水装置の利用に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
玉東町地域農業再生協議会	令和2年度	現況90.17ha⇒目標90.18ha	9,017.0	9,057.0	【野菜】品質向上に要する資材(バスマジド微粒剤・クロピクフロー等)の使用や、土壌の太陽熱消毒に取り組んだ。 【果樹】品目横断的な労働安全講習会の受講、生産コストの削減に資する農業機械の導入により作業効率の向上に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
天草市農業再生協議会	令和2年度	現況44.77ha⇒目標45.00ha	4,477.0	4,249.0	【野菜・果樹・その他】肥料・農薬の使用、土壌改良剤や堆肥の投入及び労働安全確認のための安全講習会の受講に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
あまくさ農業協同組合	令和2年度	現況290.02ha⇒目標290.02ha	29,002.0	29,002.0	【野菜】堆肥等の投入による土づくりを実施し、労働安全講習会の受講に取り組んだ。 【花き】消費者ニーズに対応した品種の導入、かん水施設の設置や堆肥の投入に取り組んだ。 【果樹】産地で推奨する肥料・農薬の利用、かん水施設の設置、労働安全講習会の受講に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
本渡五和農業協同組合	令和2年度	現況142ha⇒目標145ha	14,200.0	15,114.0	【野菜】収量の安定を図るための新たな肥料の導入、農作業事故防止研修会の受講に取り組んだ。 【果樹】品質向上のため、中晩柑類を中心に防除の徹底等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
くまもと農業成長産業協同組合	令和2年度	現況19.41ha⇒目標19.41ha	1,941.0	1,941.0	【野菜】品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入、土づくり・排水対策等、残留農薬基準等への対応に取り組んだ。 【茶】生産コスト削減(荒茶製造機械導入)、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入、労働安全確認事項の実施に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
菊陽町農業再生協議会	令和2年度	現況437.42ha⇒目標450.00ha	43,742.0	45,576.0	【野菜】省力化によるコスト低減と安定生産を図るため、新たな収穫機等の機械の導入、産地で戦略的に推進する土壌改良剤、肥料・農薬及び被覆資材等の導入・利用に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した新たな品種を導入するとともに、安定生産のためにかん水設備等の導入・利用に取り組んだ。 【果樹】労働安全講習会を開催するとともに、産地で戦略的に推進する土壌改良剤、肥料及び農薬の導入・利用に取り組んだ。 【茶】機械化体系に資する摘採機・中切り機等の導入・利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
うき高収益作物生産振興組合	令和2年度	現況72.47ha⇒目標73.53ha	7,247.0	7,585.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、生産コストの削減に資する農業機械(防除機等)の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
阿蘇市地域農業再生協議会	令和2年度	現況109.421ha⇒目標109.421ha	10,942.1	10,500.6	【野菜】省力化によるコスト低減と安定生産を図るため、産地で戦略的に推進する有機肥料、被覆資材の導入・利用に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した新たな品種を導入するとともに、安定生産のために暖房設備等の導入・利用に取り組んだ。 【茶】機械化体系に資する摘採機、中切り機等の導入・利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
山都地域農業再生協議会	令和2年度	現況303.53ha⇒目標303.53ha	30,353.0	30,353.0	【野菜】定植機の共同利用や産地で戦略的に推進する肥料等導入に取り組んだ。また、国際水準の有機農業の生産を目指し、有機認証の取得に取り組んだ。 【花き】需要者ニーズに即した品種の導入及び安定生産のための加温装置やかん水装置の利用に取り組んだ。 【茶】機械化体系に資する摘採機・中切り機等の導入・利用や土づくりのための土壌改良資材や堆肥の投入に取り組んだ。また、輸出入向け有機てん茶の供給量増加のため、有機栽培への転換等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
和木地域農業再生協議会	令和2年度	現況158.04ha⇒目標158.04ha	15,804.0	15,804.0	【野菜】省力化によるコスト低減を図るため、機械の共同利用、安定した品質管理を行っていくため、産地で戦略的に推進する肥料や農薬の導入に取り組んだ。 【果樹】省力化によるコスト低減と安定生産を図るため、スピードスプレーヤ等の共同利用を行うとともに、産地で戦略的に推進する農薬等の利用に取り組んだ。 【特用林産物(タケノコ)】急傾斜の多い竹林での作業となることから、農作業の安全の取組を今まで以上に充実・徹底させるとともに、産地で戦略的に推進する肥料の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
熊本県花き事業協同組合次期作支援協議会	令和2年度	現況3.749ha⇒目標3.75ha	374.9	375.0	【花き】切花等の品質向上を図るため、種苗の品質保持や遮光調整、芽摘み等による栽培管理を徹底し、安定的な生産・出荷に取り組んだ。また、市場ニーズに基づいた品質規格等の情報共有や生産者間での鮮度保持技術等の導入による出荷調整に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。

事業実施主体名	事業実施年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相当する面積の 現況面積 (令和3年度末) (a)		
山鹿市農業再生協議会	令和2年度	現況369.076ha⇒目標370.000ha	36,907.6	36,900.0	【野菜・茶】同等品質を目指すため、各部会を通じた同類肥料等の導入、また、土壌分析・土壌改良材等の導入に取り組んだ。 【果樹】みかんやデコボン等では、同等品質を目指すため、同類肥料等の導入、ぶどうでは、カニガラ・ハワフルマグ・貝殻石灰・有機配合肥料等の導入に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した新たな品種の導入及び安定生産のためのLED照明の導入に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
小国町地域農業再生協議会	令和2年度	現況3.61ha⇒目標7.36ha	361.0	736.0	【野菜】安全講習会の受講、産地で戦略的に推進する葉肥(肥料)又はエルサン乳剤(農薬)の利用等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
上天草市地域農業再生協議会	令和2年度	現況28.01ha⇒目標40.00ha	2,801.0	7,004.0	【野菜】産地で推奨する肥料等の導入、機械化体系に資する大型機械の導入・利用に取り組んだ。 【花き】かん水装置の利用、産地で推奨する品種の栽培に取り組んだ。 【果樹】オリーブの有機農業の認証取得へ向けて取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
益城町農業再生協議会	令和2年度	現況385.45ha⇒目標385.51ha	38,545.0	37,642.0	【野菜】取引先の販路拡大、肥料等の導入に取り組んだ。 【花き】厳選出荷の取組を実施するとともに、品質向上を図るため、堆肥等の導入に取り組んだ。 【茶】取引先の販路拡大、品質・生産量の向上を図るため、肥料・土壌改良材の追加導入に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
熊本地域農業再生協議会	令和2年度	現況953.96ha⇒目標953.96ha	95,396.0	95,405.0	【野菜】省力化によるコスト低減と安定生産を図るため、新たな資材の導入、高品質化のため、新たな肥料の導入・増量や新たな農薬の導入に取り組んだ。 【果樹】労力軽減を重視した機械の導入、イノシシ等の被害防止対策(資材の導入)に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した良品質の商品づくり、安定生産のため新たな肥料の導入・増量や新たな農薬の導入・利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
あしきた農業協同組合	令和2年度	現況539.432ha⇒目標550.000ha	53,943.2	54,787.0	【野菜】統一的な安定生産を図るため、産地で戦略的に推進する肥料や土壌改良剤の導入・利用に取り組んだ。 【果樹】労働安全講習会の受講、産地で戦略的に推進する有機肥料の導入・利用に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品目又は品種の栽培、安定生産のために生物農薬の導入・利用に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。 【茶】機械化体系に資する摘採機・中切り機等の導入、厳選出荷に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
甲佐町地域農業再生協議会	令和2年度	現況31.2ha⇒目標32.0ha	3,120.0	3,129.0	【野菜・花木・果樹】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置の利用に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
宇土市農業再生協議会	令和2年度	現況43.38ha⇒目標43.70ha	4,338.0	3,885.0	【野菜・果樹】品目横断的な農作業安全の取組、生産性又は品質向上のために、産地で推奨する肥料・農薬・堆肥及び被覆資材の導入・利用に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した品種を導入するとともに、産地で推奨する肥料・農薬及び被覆資材の導入・利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
氷川町農業再生協議会	令和2年度	現況417.95ha⇒目標417.95ha	41,795.0	50,292.0	【野菜・果樹】労働安全講習会の受講、産地で戦略的に推進する腐植酸資材の導入に取り組んだ。 【花き】労働安全講習会の受講、実需者ニーズに即した新たな品種の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
植木町地域農業再生協議会	令和2年度	現況249.26ha⇒目標249.26ha	24,926.0	26,373.0	【野菜・果樹】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目または品種の栽培、かん水装置の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
八代市農業再生協議会	令和2年度	現況1,591.41ha⇒目標1,982.24ha	159,141.0	197,431.0	【野菜】品目横断的な農作業安全啓発動画の視聴、作柄安定に資する取組として、土壌改良資材の施用、また、実需者ニーズに即した新たな品種の導入に取り組んだ。 【茶】品目横断的な農作業安全啓発動画の視聴、産地で推奨する肥料・土壌改良資材の導入・利用に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。 【い草】品目横断的な農作業安全啓発動画の視聴、産地で推奨する肥料・農薬の導入・利用に取り組んだ。 【花き】生産性又は品質向上に繋げるため、かん水装置の利用、実需者ニーズに即した新たな品種の導入に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
長洲町農業再生協議会	令和2年度	現況11.40ha⇒目標11.41ha	1,140.0	1,069.0	【野菜】安定生産を図るため、産地で推進する肥料・農薬及び土壌改良剤の導入・利用、労働安全確認事項の実施に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。

事業実施主体名	事業 実施 年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相 当する面 積の 現況面積 (令和3 年度末) (a)		
JAくまトマト生産部会	令和2年度	現況3.31ha⇒目標3.50ha	331.0	354.0	【野菜】「新型コロナウイルス発症時対応マニュアル」を策定し、経営の継続が出来る体制をとった。また、土壌消毒を部会全体で実施するとともに、黄化葉巻病の耐病性品種の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
JAくま茶業部会	令和2年度	現況97.34ha⇒目標110.00ha	9,734.0	12,701.0	【茶】品質向上に資する取り組みとして、産地で推奨する肥料・農薬の導入、作業環境の整備・改善に資する取り組みとして、労働安全確認事項の実施に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
球磨地域農協苺部会	令和2年度	現況4.27ha⇒目標5.00ha	427.0	427.0	【野菜】作業環境の改善やイチゴの安定出荷のため、JAくまの施肥及び農薬使用基準に沿った栽培、IPM(天敵)資材の導入、ハウス閉閑装置等の設備導入に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
球磨地域農協花き部会	令和2年度	現況8.691ha⇒目標9.500ha	869.1	894.0	【花き】長期保管しても品質保持が可能な日持ち認証制度への取組、冷蔵庫を利用した出荷調整、加温装置等の利用に取り組んだ。また、種苗メーカーと情報交換しコロナ感染拡大による影響が少ない品種を産地の奨励品種とし、栽培に取り組んだ。さらに、厳選出荷に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
球磨地域農協メロン部会	令和2年度	現況10.86ha⇒目標11.50ha	1,086.0	972.0	【野菜】JAくま栽培基準で推奨する肥料の利用等に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
苓北町農業協同組合	令和2年度	現況142.03ha⇒目標150.00ha	14,203.0	14,062.0	【野菜・果樹】産地で戦略的に推進する土壌改良資材の導入及び農作業安全講習会の受講に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
御船町地域農業再生協議会	令和2年度	現況19.57ha⇒目標19.57ha	1,957.0	1,957.0	【野菜】肥料・農薬及び被覆資材の導入・利用に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した新たな品種を導入するとともに、安定生産のために施設や資材の導入・利用に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。 【茶】機械化や高品質な資材の導入・利用に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
玉名市地域農業再生協議会	令和2年度	現況1,091.59ha⇒目標1,149.88ha	109,159.0	115,073.0	【野菜・果樹】安全講習会の受講、産地で戦略的に推進する農薬(殺菌剤・殺虫剤)の導入・利用に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した品種の導入及び産地で推進する肥料・農薬の導入・利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
荒尾市地域農業再生協議会	令和2年度	現況53.231ha⇒目標53.231ha	5,323.1	5,323.1	【野菜】産地で戦略的に推進する農薬・肥料の導入・利用に取り組んだ。 【果樹】産地で戦略的に推進する農薬(殺菌剤・殺虫剤)の導入に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した高品質なものを生産、出荷するため、肥料等の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
嘉島町地域農業再生協議会	令和2年度	現況2.887ha⇒目標3.637ha	288.7	441.0	【野菜】機械等の導入や推奨する梱包資材を利用した出荷に取り組んだ。また、新技術の導入、GAP認証の取得に取り組んだ。 【花き】推奨品目の作付、かん水装置の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
高森フラワー生産組合	令和2年度	現況2.593ha⇒目標2.593ha	259.3	259.3	【花き】消費者ニーズに対応した新品種の導入、品質向上及び安定生産のための土壌改良に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
南阿蘇村地域農業再生協議会	令和2年度	現況15.124ha⇒目標16.600ha	1,512.4	1,510.0	【野菜】産地で推奨する有機肥料の利用、農薬の適正使用、品目横断的な農作業安全の実施に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品目又は品種の栽培、安定生産のための農業機械の共同利用、かん水装置等の導入、有機肥料の利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
美里町農業再生協議会	令和2年度	現況2.0ha⇒目標2.1ha	200.0	216.0	【野菜】品質向上のため、肥料を導入し、土壌改良に取り組んだ。 【花き】事業者のニーズに沿った品種の導入、肥料の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
錦町農業再生協議会	令和2年度	現況25.04ha⇒目標30.80ha	2,504.0	3,079.0	【野菜】堆肥の投入、有機JAS認証や新技術導入に取り組んだ。 【茶】土づくりのため、土壌改良資材の施用、浅耕等の耕うんを行った。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないが、産地におけるブロックローテーションの取組による作付面積の減少であり、生産者及び事業実施主体の責めに帰さない事情であることから、指導は行わない。
合志市農業再生協議会	令和2年度	現況109.346ha⇒目標117.000ha	10,934.6	10,934.6	【野菜等】土壌改良資材の施用、堆肥の投入等、農作業安全講習の受講に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品目又は品種の栽培及びかん水設備等の導入、土壌改良資材の施用や堆肥の投入、農作業安全講習の受講に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
産山地域農業再生協議会	令和2年度	現況8.16ha⇒目標8.16ha	816.0	816.0	【野菜(椎茸、花木を含む)】産地で品目ごとに推奨する肥料の利用、土壌改良、機械等の導入に取り組んだ。 【花き(苗物)】完熟たい肥の投入、農作業・防除体制の安全への取組を行った。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
西原村地域農業再生協議会	令和2年度	現況72.92ha⇒目標100.00ha	7,292.0	8,356.0	【野菜・花き】産地等で推奨する品目の栽培、環境にやさしい肥料や農薬等の導入・利用に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する少ない面積で低投資・低コスト・省力的な栽培が可能な品目の栽培、安定生産に向けた点滴施肥や堆肥の導入に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。

事業実施主体名	事業 実施 年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相 当する面 積の 現況面積 (令和3 年度末) (a)		
球磨地域農業協同組合	令和2年度	現況122ha⇒目標125ha	12,200.0	12,200.0	【野菜・果樹】産地で推奨する肥料の導入・農薬の散布、安全講習会の継続的な実施、IPM(天敵)資材の導入、施設栽培ではハウス開閉装置等の設備導入等に取り組んだ。 【花き】長期保管しても品質保持が可能な日持ち認証制度への取り組みや、冷蔵庫を利用した出荷調整、加温装置等の利用、他産地との競合を回避するため、種苗メーカーと情報交換しコロナ感染拡大による影響が少ない品種を産地の推奨品種として栽培を行った。また、厳選出荷に取り組んだ。 【茶】産地で推奨する肥料・農薬の導入、労働安全確認事項の実施に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
大津町農業再生協議会	令和2年度	現況220.23ha⇒目標220.23ha	22,023.0	22,023.0	【野菜、茶】収穫機の利用、産地等で推奨する梱包資材の利用、産地等で推奨する品目又は品種の栽培、産地等で推奨する肥料の施用、土壌改良資材の施用、堆肥の投入、防風ネットの利用及び農作業安全啓発動画の視聴に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品目又は品種の栽培、加温装置の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
南小国町地域農業再生協議会	令和2年度	現況9.6ha⇒目標9.7ha	960.0	982.0	【野菜】産地で戦略的に推進する肥料・農薬の導入・利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
城南・富合地域農業再生協議会	令和2年度	現況4.982ha⇒目標4.982ha	498.2	498.2	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する産地で戦略的に推進する肥料・農薬等の導入に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、安定生産・供給するため、肥料・農薬・設備等の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
南関町農業再生協議会	令和2年度	現況32.47ha⇒目標32.47ha	3,247.0	3,247.0	【野菜・花き・果樹・茶】機械化体系の導入、肥料・農薬等の導入、産地等で推奨する品目等の栽培、かん水装置の利用などに取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
菊池市農業再生協議会	令和2年度	現況393.41ha⇒目標393.41ha	39,341.0	39,341.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に資する肥料・農薬等の導入等に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置の利用等に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、被害防止技術の導入に取り組んだ。 【茶】安全講習会の受講、品質向上に資する肥料・農薬等の導入等に取り組んだ。また、GAPの認証取得に向けた取組を行った。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
四季見緑化木生産組合	令和2年度	現況59.10ha⇒目標59.10ha	5,910.0	6,370.0	【花き】安全講習会の受講、サクラ等の品種木では、新たな品種(神代曙桜 他)の栽培、害獣対策として各ほ場において、電柵の導入・利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
宇城農産物出荷協議会	令和2年度	現況994.143ha⇒目標996.244ha	99,414.3	99,624.4	【野菜・果樹・茶】産地で戦略的に推進する肥料及び農薬等の導入・利用、横断的な労働安全講習会の受講等に取り組んだ。 【花き】産地で戦略的に推進する肥料及び農薬等の導入・利用、実需者ニーズに即した品種等の導入、横断的な労働安全講習会の受講等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
JA阿蘇高森花卉部会	令和2年度	現況2.27ha⇒目標2.27ha	227.0	227.0	【野菜】品質向上に要する土壌消毒、農薬、資材利用に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品種の栽培及び品質向上に資する土壌消毒に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
特定非営利活動法人おおいの有機農業研究会	令和2年度	現況50.00ha⇒目標71.83ha	5,000.0	7,183.0	【野菜】安全講習会の受講、作柄安定に資する資材(堆肥等)の導入に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、生産コストの削減に資する農業機械(液体充填機等)の利用に取り組んだ。 【茶】安全講習会の受講、作柄安定に資する資材(敷き草等の有機物の投入)の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
別府市農業再生協議会	令和2年度	現況0.058ha⇒目標0.060ha	5.8	5.8	【野菜】品質向上に要する肥料や農薬等の導入、省力化によるコスト低減に取り組んだ。 【花き】新たな品種を導入するとともに、老朽化した施設の整備に取り組んだ。 【茶】品質向上に要するたい肥の導入や肥料の見直しを行うとともに、新たな契約栽培に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
日出町農業再生協議会	令和2年度	現況19.94ha⇒目標21.60ha	1,994.0	1,949.0	【野菜】安全講習会の受講、市場のニーズに応じた品種の栽培に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、より高品質な生産のため産地でコナツツビートの導入に取り組んだ。 【花き】安全講習会の受講等に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないが、生産者の死亡や体調不良による作付面積の縮小という生産者及び事業実施主体の責めに帰さない事情であり、また、死亡等がなかったと仮定した場合は目標面積以上であることを鑑み、指導は行わない。

事業実施主体名	事業実施年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相当する面積の 現況面積 (令和3年度末) (a)		
大分県農業協同組合	令和2年度	現況945.57ha⇒目標950.00ha	94,557.0	95,596.0	【野菜】安全講習会の受講、産地推奨品目の栽培、品質向上に要する資材(肥料・農薬)の導入、土壌診断の実施等に取り組んだ。また、土耕小ねぎについてはJGAPの団体認証を取得し、大葉については厳選出荷に取り組んだ。 【花き】産地推奨品目の栽培、品質向上に要する資材(肥料・農薬・出荷資材)の導入、土壌診断の実施等に取り組んだ。また、スイートピーやアルストロメリア等では厳選出荷に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、産地推奨品目の栽培、品質向上に要する資材(肥料・農薬・出荷資材)の導入等に取り組んだ。 【茶】安全講習会の受講、産地推奨品種の栽培、品質向上に要する資材(肥料・農薬)の導入等に取り組んだ。 【大麦若葉】安全講習会の受講、品質向上に要する肥料の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
国東市農業再生協議会	令和2年度	現況23.1ha⇒目標23.2ha	2,310.0	2,305.0	【野菜】安全講習会の受講、産地で推進する肥料等の導入に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品目又は品種の栽培、産地で推進する肥料等の導入に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、産地で推進する肥料等の導入に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
竹田市農業再生協議会	令和2年度	現況54.7ha⇒目標54.7ha	5,470.0	4,752.0	【野菜】定植機等の機械の利用、肥料の施肥、農薬等の散布に取組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
由布市農業再生協議会	令和2年度	現況2.691ha⇒目標3.200ha	269.1	279.1	【野菜】安全講習会の受講、生産性及び品質向上に要するかん水設備・空調機器の導入・利用に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目または品種の栽培、生産性向上に要する資材(肥料・農薬・かん水設備)の導入・利用に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
九重町飯田農業協同組合	令和2年度	現況1.073ha⇒目標1.080ha	107.3	127.3	【野菜】産地等で推奨する品目または品種の栽培、加温装置、かん水装置の有効活用に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した品種の導入、品質向上のためJA・県の栽培指導に沿った管理、資材の導入・利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
大分市農業再生協議会	令和2年度	現況14.15ha⇒目標15.00ha	1,415.0	2,208.0	【野菜】土壌改良・排水対策、機械化体系・かん水設備の導入、集出荷経費の削減に資する資材の導入、労働安全確認事項の実施に取り組んだ。 【花き】大分県の推奨する鉢物(多肉植物)の栽培及び防虫ネットの導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
玖珠九重農業協同組合	令和2年度	現況4.264ha⇒目標4.300ha	426.4	435.1	【野菜】産地で推奨する品種の栽培及び産地で推進する肥料・農薬の導入・利用に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した品種の導入、JA・県の栽培指導に沿った管理、資材の導入・利用に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
豊後大野市農業再生協議会	令和2年度	現況39.9ha⇒目標43.0ha	3,990.0	4,300.0	【野菜】各種機械類の取扱い等を学ぶ安全講習会の受講等に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した新たな品種の導入及び地域で推奨する有機肥料等の導入に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。 【茶】高齢化対策及び製茶品質の更なる向上のため、蒸機等の機械の導入・利用に取り組んだ。また、安定した売上確保のための新たな取組として、秋の剪定(秋整枝)にて刈落としを行う前に枝葉上部の葉を収穫し、高品質秋摘茶として仕上げ、茶商との新規契約を締結に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
杵築市農業再生協議会	令和2年度	現況36.3ha⇒目標36.4ha	3,630.0	3,630.0	【野菜・果樹】機械化体系の導入、肥料・農薬等の導入、労働安全確認事項の実施に取り組んだ。 【茶】機械化体系の導入、肥料・農薬等の導入、労働安全確認事項の実施、被覆作業・遅れ芽除去に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
大分大山町農業協同組合	令和2年度	現況1.92ha⇒目標2.50ha	192.0	222.0	【果樹】安全講習会の受講、生産コストの削減・労働力の軽減に資する農業機械の利用に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
三股町農業再生協議会	令和2年度	現況24.353ha⇒目標55.353ha	2,435.3	5,401.2	【野菜・花き】品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【茶】防除・防霜及び降灰の有無等の管理徹底に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
日南市農業再生協議会	令和2年度	現況380.4ha⇒目標380.4ha	38,040.0	37,350.0	【野菜・花き・果樹】農作業安全講習会の開催、重要病害虫対策を図るための農薬散布や、土づくりのための土壌改良剤の導入に取り組んだ。 【茶】農作業安全講習会の開催、重要病害虫対策を図るための農薬散布や、土づくりのための有機物等の導入に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。

事業実施主体名	事業 実施 年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相 当する面 積の 現況面積 (令和3 年度末) (a)		
綾町農業再生協議会	令和2年度	現況84.75ha⇒目標86.00ha	8,475.0	8,409.0	【野菜・花き・果樹】土壌分析の実施、肥料等導入、鳥獣害防除・農業に関する研修等に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないが、生産者の病気による廃業という生産者・事業実施主体の責めに帰さない事情であり、また、病気がなかったと仮定した場合は目標面積以上であることを鑑み、指導は行わない。
都城市農業再生協議会	令和2年度	現況608ha⇒目標608ha	60,800.0	68,132.0	【野菜・果樹等】収量及び品質の確保を図るため、JAや普及センターが推奨する肥料及び農業の導入等に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目の導入、かん水装置の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
宮崎中央地域農業再生協議会	令和2年度	現況762.74ha⇒目標765.00ha	76,274.0	74,838.0	【野菜】安全講習会の受講、生産性、品質向上に資するかん水装置や加温装置等の利用に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置や加温装置等の利用に取り組んだ。 【野菜(大葉)】生産性、品質向上に資するかん水装置や加温装置等の利用に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、マンゴーの花芽着花安定に資する加温装置やヒートポンプの利用に取り組んだ。 【茶】安全講習会の受講、作業効率化に資する摘採機・防除機等の利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
小林市農業再生協議会	令和2年度	現況803.99ha⇒目標803.99ha	80,399.0	86,440.0	【野菜】収穫機等省力化機械の導入、肥料・農業等の導入・利用に取り組んだ。 【果樹】肥料・農業の利用等に取り組んだ。 【花き】安定生産のための種苗の更新、農業の散布等に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。 【茶】肥料・農業等の導入・利用等に取り組んだ。また、厳選出荷及び新技術の導入、GAP認証の取得に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
串間市農業再生協議会	令和2年度	現況411.201ha⇒目標415.000ha	41,120.1	36,408.0	【野菜・花き・果樹・茶】肥料・農業等の導入、産地等で推奨する品目又は品種の栽培などに取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
日向地域農業再生協議会	令和2年度	現況83.861ha⇒目標84.500ha	8,386.1	8,324.3	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農業等)の導入等に取り組んだ。また、直売所での付加価値を付けた販売のため、有機農業の認証取得に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、品目・品種等の導入、品質向上に要する資材(肥料・農業等)の導入、土壌分析の実施に取り組んだ。 【花き】安全講習会の受講、品目・品種等の導入、土壌分析の実施に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
新富町農業再生協議会	令和2年度	現況87.53ha⇒目標87.77ha	8,753.0	8,811.0	【野菜・花き】労働安全に関する取組、加温機やかん水装置の利用に取り組んだ。 【茶】労働安全に関する取組、肥料・農業及び被覆資材の導入・利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
木城町農業再生協議会	令和2年度	現況703ha⇒目標703ha	703.0	716.0	【野菜】堆肥施用による土づくり、適期防除、かん水装置の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
都城農業協同組合・野菜生産連絡協議会	令和2年度	現況100.526ha⇒目標100.526ha	10,052.6	10,177.0	【野菜】土壌診断の実施、農作業時安全対策講習会の受講等に取り組んだ。また、露地野菜では大型農家を中心に契約野菜を推進、土壌病害の防除徹底に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品種の栽培、品質向上に要する摘花作業の綿密な実施により事故品発生ゼロに取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
えびの市農業再生協議会	令和2年度	現況189.379ha⇒目標189.379ha	18,937.9	18,937.9	【野菜・花き・茶】産地で戦略的に推進する肥料・農業の利用、安全労働講習会の受講に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
高千穂地区農業協同組合	令和2年度	現況68.664ha⇒目標69.101ha	6,866.4	6,910.1	【野菜】堆肥の投入による土づくり、統一の段ボールや通いコンテナの利用による流通コスト削減に取り組んだ。 【果樹】堆肥の投入による土づくり、統一の段ボール利用による流通コスト削減に取り組んだ。 【花き】商品性の高い品種の選定・栽培、統一の段ボール利用による流通コスト削減に取り組んだ。 【茶】摘採機の利用、防霜ファンの利用、収量増加を図るための肥料施肥に取り組んだ。 【椎茸】販売形態に沿った品種(種駒)の導入、作業安全講習会の受講に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
西都市農業再生協議会	令和2年度	現況127.096ha⇒目標131.228ha	12,709.6	13,051.8	【野菜】安全講習会の受講、機械化体系の導入やかん水設備等の導入、土壌改良・排水対策の実施等に取り組んだ。 【花き・果樹】産地推奨品目の栽培、かん水装置の利用等に取り組んだ。 【茶】安全講習会の受講、乗用型摘採機等の機械化体系の導入、生産性・品質向上に要する資材(肥料・農業等)の導入等に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。

事業実施主体名	事業実施年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相当する面積の 現況面積 (令和3年度末) (a)		
高原町農業再生協議会	令和2年度	現況41.54ha⇒目標42.00ha	4,154.0	4,154.0	【野菜】省力化によるコスト低減とともに、産地で推奨する肥料・資材等の導入に取り組んだ。 【果樹】品目横断的な労働安全講習会の受講、産地で戦略的に推進する肥料等の導入に取り組んだ。 【花き】栽培講習会等の受講、産地で推奨する需要者ニーズに即した品目・品種の栽培に取り組んだ。 【茶】茶商が求める品質等の情報やそれに対応する生産方針を共有し、産地一体となった適正な栽培管理に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
児湯農業協同組合	令和2年度	現況406.067ha⇒目標413.457ha	40,606.7	41,497.7	【野菜】農作業安全に係る周知・啓発、品質・生産量の向上のため産地で推奨する生産資材・技術等の導入に取り組んだ。 【果樹】産地等で推奨する品種の栽培、かん水装置・加温装置の利用に取り組んだ。 【花き】生産性の向上に繋がる資材の導入、産地等で推奨する品種の栽培、かん水装置・加温装置の利用に取り組んだ。 【茶】農作業安全講習会の受講、周知・啓発、品質・生産量の向上のため産地で推奨する生産資材・技術等の導入に取り組んだ。また、ASIAGAPの団体認証は場の拡大に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
JA都城TEAグループ部会	令和2年度	現況35.67ha⇒目標35.67ha	3,567.0	3,567.0	【茶・野菜】県の定めた茶園の管理ごよみに基づき、栽培・管理技術の向上による品質アップを図った。また厳選出荷(被覆の実施や仕上げ機による粉引き等)に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
都城農協茶部会	令和2年度	現況146.69ha⇒目標146.69ha	14,669.0	14,669.0	【茶・野菜】県の定めた茶園の管理ごよみに基づき、栽培・管理技術の向上による品質アップを図った。また厳選出荷(被覆の実施や仕上げ機による粉引き等)に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
延岡農業協同組合	令和2年度	現況61.87ha⇒目標66.30ha	6,187.0	7,741.0	【野菜・果樹・花き・茶】安全講習会の受講、産地等で推奨する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
高鍋町農業再生協議会	令和2年度	現況149.02ha⇒目標151.00ha	14,902.0	15,523.0	【野菜】農業機械の利用、品質向上・防除のための各種資材の活用、安全講習会等の農作業安全啓発活動に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
尾鈴地域農業再生協議会	令和2年度	現況374.937ha⇒目標374.937ha	37,493.7	37,493.7	【全作物共通】労働安全講習会の受講に取り組んだ。 【野菜】土壌改良資材等による土づくり又は産地で推奨する肥料・農薬の利用、かん水装置の利用に取り組んだ。 【茶】機械化体系に資する摘採機の利用、GAPの認証取得、厳選出荷(被覆栽培の実施)に取り組んだ。 【花き】需要者ニーズに即した品目を導入するとともに、かん水装置の利用に取り組んだ。 【果樹】土壌改良資材等による土づくり、産地で推奨する肥料・農薬の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
尾鈴農業協同組合	令和2年度	現況466.911ha⇒目標467.151ha	46,691.1	46,767.9	【野菜】安全講習会の受講、産地で推奨する肥料の施用、かん水装置の利用、耕うんの実施、土壌改良資材の施用、土壌分析の実施、土壌消毒の実施、防虫ネットの利用、陽熱消毒の実施、電気牧柵の利用に取り組んだ。 【花き・果樹】品質向上に要する産地等で推奨する品種の栽培、かん水装置の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
錦江町農業再生協議会	令和2年度	現況265.63ha⇒目標268.00ha	26,563.0	26,913.0	【野菜・花き・茶】肥料・農薬等の導入や土壌改良に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
鹿屋市鹿屋地域農業再生協議会	令和2年度	現況120ha⇒目標120ha	12,000.0	12,416.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
南九州市茶葉振興会	令和2年度	現況2,878.87ha⇒目標2,878.87ha	287,887.0	281,188.0	【茶】安全講習会の受講、次期作に要する資材(肥料・農薬等)の導入、生産コスト削減に資する農業機械(管理機械等)の利用、品質向上として被覆作業等の実施、GAP認証取得に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
枕崎市茶葉協議会	令和2年度	現況409.48ha⇒目標409.48ha	40,948.0	41,040.0	【茶】産地で戦略的に推進する肥料・石灰等の施用や、安全講習会の受講、GAP認証取得への取組、被覆の実施に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
鹿兒島きもつき農業協同組合	令和2年度	現況432.30ha⇒目標438.86ha	43,230.0	43,886.0	【野菜】天地返し・土壌改良材による土づくり、排水対策に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した品種導入、かん水装置の利用に取り組んだ。 【果樹】土壌改良材による土づくりに取り組んだ。 【茶】管内で推奨する肥料の施用、土壌改良資材による土づくりに取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
いちき串木野加工野菜生産組合	令和2年度	現況17.55ha⇒目標17.55ha	1,755.0	1,755.0	【野菜】集出荷経費の削減に資する資材の導入、労働安全確認事項の実施に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
熊毛地区茶葉推進協議会	令和2年度	現況199.24ha⇒目標199.24ha	19,924.0	19,834.0	【茶】土壌改良材の使用や更新技術、厳選出荷等に取り組んだ。また、労働安全等に関する研修の受講に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。

事業実施主体名	事業実施年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相当する面積の 現況面積 (令和3年度末) (a)		
南九州市農業再生協議会	令和2年度	現況429.40ha⇒目標439.00ha	42,940.0	41,534.0	【野菜】堆肥等による土壌改良、労働安全講習会の受講、空調服等の導入等に取り組んだ。 【花き】労働安全講習会の受講、堆肥等による土壌改良、市場のニーズに即した品目の生産、石灰等による土壌改良及び予防を中心とした薬剤散布に取り組んだ。また、厳選出荷(整枝誘引など追加的な作業等)に取り組んだ。 【果樹】石灰等による土壌改良、空調服等の導入。部会での取り決めを基に輸向け金柑の供給を行うために、使用する農薬の変更や残留農薬検査等に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
瀬戸内町担い手育成総合支援協議会	令和2年度	現況13.04ha⇒目標13.15ha	1,304.0	1,525.0	【野菜・花き】安全講習会の受講、生産性及び品質向上を図るための各種資材等を活用した土壌物理性の改善・PH矯正に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、隔年結果の防止や品質向上を図るための各種資材の活用や研修会の実施に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
志布志市園芸振興会	令和2年度	現況19.88ha⇒目標19.92ha	1,988.0	1,988.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に資する資材(肥料・農薬)の導入、土づくり・排水対策等に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
中之島農産物生産組合	令和2年度	現況1.6ha⇒目標1.8ha	160.0	184.0	【野菜】各地区で統一の品種の栽培(らっきょう)、労働安全講習会の開催による農作業安全に取り組んだ。 【菊(大名菊)】品質向上のため間伐や推奨肥料の施肥、労働安全講習会開催による農作業安全に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
枕崎市農業再生協議会	令和2年度	現況70.86ha⇒目標70.86ha	7,086.0	7,086.0	【野菜】産地で戦略的に推進する石灰資材、実需者ニーズに応じた新品種の導入に取り組んだ。 【果樹】産地で戦略的に推進する石灰資材等の導入に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した品種の栽培及び安定生産のための加温施設等の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
いぶすき農業協同組合	令和2年度	現況454.48ha⇒目標455.00ha	45,448.0	47,828.0	【野菜】安全講習会の受講、品質と収量向上に向けた堆肥投入による土壌改良に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、品質・食味・収量向上に向けた堆肥・土壌改良剤の導入に取り組んだ。 【花き】安全講習会の受講、実需者・市場ニーズに即した新たな品種の導入、地域でまとまった施肥管理や仕立て、商品準備の一層の厳格化に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
鹿児島県いずみ農業協同組合	令和2年度	現況380.75ha⇒目標380.75ha	38,075.0	36,913.0	【野菜・果樹】農作業安全講習会の受講、土壌改良資材の利用に取り組んだ。 【花き】農作業安全講習会の受講、敷き藁の施用による土壌改良、水管理の徹底等に取り組んだ。 【茶】春整枝・一番茶のバロン被覆、二番茶前の被覆・二番茶の刈捨てに取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないが、生産者の死亡や病気による作付面積の縮小という生産者及び事業実施主体の責めに帰さない事情であり、また、死亡等がなかったと仮定した場合は目標面積以上であることを鑑み、指導は行わない。
肝付吾平町農業協同組合	令和2年度	現況11.8ha⇒目標12.0ha	1,180.0	1,429.0	【野菜】安全講習会の受講、土づくりや病虫害対策の徹底に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
曾於市農業再生協議会	令和2年度	現況22.348ha⇒目標22.348ha	2,234.8	2,179.8	【野菜】安全講習会の受講、作柄安定に資する土壌改良の実施に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置等の利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
屋久島町農業再生協議会	令和2年度	現況97.81ha⇒目標101.33ha	9,781.0	10,649.0	【野菜】安全講習会の受講、産地推奨の品種の栽培に取り組んだ。 【花き】安全講習会の受講、産地推奨の品種の栽培、実需者ニーズに即した品種の導入に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、土づくりのための苦土石灰等の土壌改良資材の散布に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
さつま日置農業協同組合	令和2年度	現況58.509ha⇒目標61.700ha	5,850.9	6,176.1	【野菜・果樹】労働安全講習会の受講、土壌改良資材の導入に取り組んだ。 【花き】生育活性化のための種苗更新(植え替え)、肥料・農薬等の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
中種子町農業再生協議会	令和2年度	現況5.5ha⇒目標6.0ha	550.0	729.0	【野菜】栽培層で使用する資材等の利用、労働安全に関する講習会の受講に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
志布志花木生産組合	令和2年度	現況3.52ha⇒目標3.52ha	352.0	352.0	【花き(花木)】品質向上に資する肥料・農薬の導入、生産性向上に資する機械・出荷施設の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
そお鹿児島農業協同組合 曾於市園芸振興会	令和2年度	現況417.91ha⇒目標417.91ha	41,791.0	41,791.0	【野菜】品質向上に資する資材(土壌改良材、農薬)の導入、農業機械・資材の追加導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
そお鹿児島農業協同組合 花き部会	令和2年度	現況9.55ha⇒目標9.61ha	955.0	940.0	【花き】高品質な花き生産・出荷のため、産地で推奨する品目の栽培や加温施設等の利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。

事業実施主体名	事業 実施 年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相 当する面 積の 現況面積 (令和3 年度末) (a)		
そお鹿児島農業協同組合 果樹部会	令和2年度	現況2.58ha⇒目標2.98ha	258.0	258.0	【果樹】労働安全講習会の受講、高品質生産のため石灰資材投入による土づくりに取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
大崎町園芸振興会	令和2年度	現況7.08ha⇒目標7.10ha	708.0	708.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
鹿児島市茶業振興会	令和2年度	現況144.19ha⇒目標144.19ha	14,419.0	14,423.0	【茶】土壌改良・排水対策、労働安全確認事項の実施、GAPの認証取得に向けた取組、県知事が定める新品種の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
喜界町担い手育成総合支援協議会	令和2年度	現況26.26ha⇒目標30.00ha	2,626.0	3,176.0	【野菜・果樹】安全講習会の受講、作業環境改善に資する農業機械及び生産向上に要する土壌改良資材導入に取り組んだ。 【花き】安全講習会の受講、品質向上に要する県推奨品目の導入、生産向上に要する土壌改良資材及び施設整備導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
大崎町農業再生協議会	令和2年度	現況430.28ha⇒目標430.28ha	43,028.0	43,028.0	【野菜・茶】安定生産・収量向上に向けた資材・堆肥等の投入による土づくり、作柄安定のための排水対策等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
霧島市農業再生協議会	令和2年度	現況112.93ha⇒目標115.00ha	11,293.0	11,293.0	【野菜・花き・果樹】品目横断的な労働安全講習会の受講、安定生産を図るため、苦土石灰等の土壌改良資材の導入・利用に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
さつま町農業再生協議会	令和2年度	現況49.959ha⇒目標54.400ha	4,995.9	5,002.9	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(堆肥等の土壌改良資材)の投入や収穫調整用機械の導入などに取り組んだ。 【花き】厳選出荷の取り組みや、栽培品種の変更を行い品質向上に取り組んだ。 【茶】安全講習会の受講、品質向上に要する堆肥等の施用や殺菌剤の散布などに取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、生産コストの削減に資する兼用型管理機の利用に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
垂水市農業再生協議会	令和2年度	現況32.551ha⇒目標32.551ha	3,255.1	3,255.1	【野菜・花き・果樹・茶】土壌改良資材の施用や堆肥の投入などの土づくり、花きについては産地で戦略的に推進している品種の導入に取り組んだ。また、取組実施者全員を対象に労働安全講習会を開催した。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
北さつま農業協同組合	令和2年度	現況272.22ha⇒目標299.44ha	27,222.0	27,793.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入、施設野菜ではかん水対策に取り組んだ。 【果樹】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【茶】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入、厳選出荷(被覆の実施等)に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
奄美市担い手育成総合支援協議会	令和2年度	現況19.542ha⇒目標23.392ha	1,954.2	2,359.9	【野菜】土づくりのため堆肥の導入に取り組んだ。 【果樹】産地で推奨する品種の栽培に取り組んだ。 【花き】産地で推奨する品種の栽培、かん水装置の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
種子屋久農業協同組合	令和2年度	現況189.56ha⇒目標189.56ha	18,956.0	19,527.0	【野菜・花き・果樹】生産性又は品質向上に資する資材等(肥料・農薬)の導入、産地等が推奨する品種の栽培、かん水装置の利用、機械化体系の導入等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
志布志枝物会	令和2年度	現況3.8ha⇒目標3.8ha	380.0	380.0	【花き(枝もの)】品質向上に資する肥料・農薬の導入、生産性向上に資する機械、出荷施設の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
鹿児島花枝研究会	令和2年度	現況9.45ha⇒目標9.45ha	945.0	945.0	【花き(花枝)】品質向上に資する肥料・農薬の導入、生産性向上に資する機械、出荷施設の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
霧島市茶業振興会	令和2年度	現況628.97ha⇒目標630.00ha	62,897.0	64,002.0	【茶】安全講習会の受講、肥料・農薬の施用、栽培層に基づいた被覆に取り組んだ。 【野菜(大麦若葉を含む)】安全講習会の受講、土壌改良資材の施用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
湧水町茶業振興会	令和2年度	現況52.74ha⇒目標52.74ha	5,274.0	5,274.0	【茶】安全講習会の受講、産地で戦略的に推進する肥料・農薬の導入、土壌改良資材の導入、厳選出荷に取り組んだ。また、ASIA GAP等の認証取得に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
出水地区茶業振興会	令和2年度	現況45.22ha⇒目標45.22ha	4,522.0	4,522.0	【茶】安全講習会の受講、作柄安定に資する土壌改良資材の施用等に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
出水市担い手・地域営農対策協議会	令和2年度	現況63.79ha⇒目標63.79ha	6,379.0	6,379.0	【野菜・果樹】安全講習会の受講、作柄安定に繋げるため、産地で戦略的に推進している苦土石灰等の土壌改良資材の施用に取り組んだ。 【花き】安全講習会の受講、安定生産のためのかん水装置、LED照明装置の導入・利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
米ノ津柑橘組合	令和2年度	現況56.71ha⇒目標56.71ha	5,671.0	5,671.0	【果樹】安全講習会の受講、作柄安定に繋げるため、産地で戦略的に推進している苦土石灰等の土壌改良資材の施用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
和泊町担い手育成総合支援協議会	令和2年度	現況391.6ha⇒目標400.0ha	39,160.0	34,420.0	【野菜・花き・果樹】産地で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置の利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
あおぞら農業協同組合	令和2年度	現況11.9ha⇒目標11.9ha	1,190.0	1,190.0	【野菜・果樹】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。

事業実施主体名	事業実施年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相当する面積の 現況面積 (令和3年度末) (a)		
志布志市茶業振興会	令和2年度	現況988.3ha⇒目標988.3ha	98,830.0	99,095.0	【茶】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入、第三者認証の取得、厳選出荷(被覆・整枝等)に取り組んだ。 【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
吹上町青年農業者クラブ	令和2年度	現況8.31ha⇒目標8.50ha	831.0	933.0	【野菜】品質の向上・品質の均一化を目的に苦土石灰の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
南さつま農業協同組合	令和2年度	現況195.7ha⇒目標200.0ha	19,570.0	20,292.0	【野菜】労働安全講習会の受講、肥料・農薬の導入、労働環境改善・軽労化及び土づくりに取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品目・品種の栽培、かん水装置の利用に取り組んだ。 【果樹】労働安全講習会の受講等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
曾於市茶業振興会	令和2年度	現況460.46ha⇒目標460.46ha	46,046.0	43,766.0	【茶】安全講習会の受講、品質向上に要する資材等の導入(肥料・農薬等)、土壌改良に要する資材等の導入(堆肥等)、厳選出荷の取組み(被覆)、GAP・有機JAS認証取得に取り組んだ。 【野菜】安全講習会の受講、土壌改良に要する資材等の導入(堆肥等)、海外の残留農薬基準への対応に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
松元地区園芸作物振興会	令和2年度	現況0.58ha⇒目標0.58ha	58.0	58.0	【野菜】産地で戦略的に推進する堆肥の施用、安全講習会の受講に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
吉野地区高収益作物生産組合	令和2年度	現況1.44ha⇒目標1.52ha	144.0	144.0	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する土壌消毒の実施や地区で推進する資材(品種・農薬)の導入に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する地区で推奨する品目の栽培及び資材の導入に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
中央・谷山地区高収益作物生産組合	令和2年度	現況2.3ha⇒目標2.3ha	230.0	255.0	【野菜】安全講習会の受講、作柄安定のための土づくり・排水対策等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
桜島高収益作物生産組合	令和2年度	現況2.59ha⇒目標2.68ha	259.0	259.0	【野菜】労働安全講習会の受講、品質向上に要する資材(農薬)の導入に取り組んだ。 【果樹】労働安全講習会の受講、品質向上に要する資材(農薬)の導入、生産コスト削減に資する農業機械(動力噴霧器)の利用に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地で推奨する品目の栽培、品質向上に要する資材(農薬・堆肥)の導入、出荷の効率化やコスト削減に資する農業用機械の利用に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
東串良町農業再生協議会	令和2年度	現況113.55ha⇒目標114.00ha	11,355.0	11,414.0	【野菜】品質向上、安定生産に資する肥料・農薬等の資材導入、農作業安全講習動画の視聴に取り組んだ。 【茶】品質向上、安定生産に資する肥料・農薬の導入・施用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
喜入地区高収益作物生産組合	令和2年度	現況16.74ha⇒目標16.74ha	1,674.0	1,796.0	【野菜】【鹿児島県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針】に基づいた土づくりの実施及び安全講習会の受講に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
伊佐市農業再生協議会	令和2年度	現況18.39ha⇒目標18.39ha	1,839.0	1,845.0	【野菜】農作業安全啓発動画の視聴、土づくり等作柄安定に要する取組み(堆肥等)を行った。 【茶】農作業安全啓発動画の視聴、土づくり等作柄安定に資する取組み(堆肥等)及び品質向上に要する資材(油粕等)の導入に取り組んだ。 【花き】生産性又は品質向上のため、産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置等の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
始良市農業再生協議会	令和2年度	現況1.46ha⇒目標1.46ha	146.0	146.0	【野菜】安全講習会の受講、土づくり・排水対策等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
指宿市農業再生協議会	令和2年度	現況324.08ha⇒目標325.00ha	32,408.0	38,233.0	【野菜】安全講習の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【花き】市場の需要に合わせた商品を栽培、かん水装置や暖房機の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
郡山・吉田地区高収益作物生産組合	令和2年度	現況0.2269ha⇒目標1.0780ha	22.7	72.8	【野菜】省力化によるコスト低減及び安定生産を図るため、新たに播種機、整形機、大根洗い機の導入を行うとともに、農業機械の使用に関する安全講習会の受講に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
伊敷地区高収益作物振興会	令和2年度	現況0.21ha⇒目標0.30ha	21.0	25.0	【花き】産地等で推奨する品目の導入、作柄安定のための堆肥の施用および土壌消毒に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
与論町担い手育成総合支援協議会	令和2年度	現況27.745ha⇒目標29.400ha	2,774.5	2,528.3	【野菜】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培、かん水装置の利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
長島町農業再生協議会	令和2年度	現況104ha⇒目標104ha	10,400.0	10,400.0	【野菜・果樹】農業機械の利用や効果の高い肥料や農薬及び被覆資材の導入・利用、農作業の安全講習会などに取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
西之表市農業再生協議会	令和2年度	現況447.4ha⇒目標450.0ha	44,740.0	40,768.0	【野菜】品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入、安全講習会の受講に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する資材(肥料・農薬、かん水設備等)の導入、安全講習会の受講に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。

事業実施主体名	事業実施年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相当する面積の 現況面積 (令和3年度末) (a)		
徳之島町担い手育成総合支援協議会	令和2年度	現況64.82ha⇒目標72.00ha	6,482.0	6,665.0	【野菜】安全講習会の受講、生産コストの削減及び省力化に資する農業機械の導入、産地等で推奨する品目又は品種の栽培、品質向上に要する産地で推奨する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【花き・果樹】安全講習会の受講、産地等で推奨する品目又は品種の栽培、品質向上に要する産地で推奨する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
南さつま市茶業振興会	令和2年度	現況97.13ha⇒目標97.13ha	9,713.0	9,713.0	【茶】機械化体系に資する摘採機・中切り機等の導入・利用、生産性又は品質向上に要する資材等(肥料・農薬)の導入、土づくり・排水対策等作柄安定に資する土壌改良・排水対策、輸向け緑茶の供給量増加のためASIAGAPの認証取得に取り組んだ。また、厳選出荷(被覆の実施等)に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
金峰町農業再生協議会	令和2年度	現況22.06ha⇒目標24.10ha	2,206.0	2,410.0	【野菜・果樹】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(土壌改良剤・堆肥)の導入等に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培及び資材(土壌改良剤・農薬等)の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
南さつま市農業再生協議会	令和2年度	現況79.43ha⇒目標79.43ha	7,943.0	7,943.0	【野菜・果樹】安全講習会の受講、品質向上に要する資材(土壌改良剤・堆肥)の導入等に取り組んだ。 【花き】品質向上に要する産地等で推奨する品目又は品種の栽培及び資材(土壌改良剤・農薬等)の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
伊仙町担い手育成総合支援協議会	令和2年度	現況600ha⇒目標600ha	60,000.0	56,317.0	【野菜・果樹】品目横断的な労働安全講習会の受講、奨励品種の作付け、作柄安定のための土づくり・排水対策に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
天城町担い手育成総合支援協議会	令和2年度	現況84.27ha⇒目標90.00ha	8,427.0	8,504.0	【野菜】機械化体系の導入、産地で推奨する品種・肥料・農薬・資材等の導入、品目横断的な労働安全講習会の受講、作柄安定のための土づくり・排水対策に取り組んだ。 【花き】産地で推奨する品目・品種を導入するとともに、作柄安定のための土づくり・排水対策等に取り組んだ。また、厳選出荷に取り組んだ。 【果樹】品目横断的な労働安全講習会の受講、作柄安定のための土づくりに取り組んだ。 【茶】供給量を増加するため、土づくりを行い作柄安定に取り組むとともに、労働安全講習会を受講した。また、厳選出荷に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
南大隅町農業再生協議会	令和2年度	現況38.478ha⇒目標38.478ha	3,847.8	3,847.8	【野菜】安全講習会の受講、品質向上のための土壌改良に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【花き】新たな高品質の品種の導入、かん水装置の利用に取り組んだ。 【茶】安全講習会の受講、かん水装置・防霜装置の利用に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
知名町担い手育成総合支援協議会	令和2年度	現況87.846ha⇒目標90.000ha	8,784.6	8,796.1	【野菜】安全講習会の開催、堆肥の投入、適時耕うんに取り組んだ。 【花き】産地で推奨する品目の栽培、かん水装置の利用に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
日置市茶業振興会	令和2年度	現況225.78ha⇒目標228.78ha	22,578.0	22,578.0	【茶】農業機械の導入、生産性又は品質向上に要する農薬の導入、安全講習会・機械化研修会の受講に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
鹿屋市輝北地域農業再生協議会	令和2年度	現況48.39ha⇒目標60.49ha	4,839.0	6,496.0	【野菜】労働安全講習会の受講、土壌資材・肥料等の導入に取り組んだ。 【茶】労働安全講習会の受講、栽培基準に基づく肥料・農薬等の適正使用、GAP認証取得に取り組んだ。また、厳選出荷(被覆や化粧なし等)に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
あいら農業協同組合	令和2年度	現況48.25ha⇒目標53.00ha	4,825.0	5,300.0	【野菜】農業安全講習会の受講、高品質化のための土壌改良及び契約出荷先の拡大等に取り組んだ。 【果樹】農業安全講習会の受講、高品質化のための土壌改良に取り組んだ。 【花き】消費者ニーズに合った品種の導入やかん水設備の導入等に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
志布志市需要対策組合	令和2年度	現況473.61ha⇒目標483.00ha	47,361.0	47,335.0	【野菜】堆肥の投入による土壌改良、労働安全講習会の受講に取り組んだ。 【花き】実需者ニーズに即した新たな品種の導入、加温装置の活用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標及び現況面積以上の成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。
阿久根市農業再生協議会	令和2年度	現況7.95ha⇒目標8.10ha	795.0	924.0	【野菜】安全講習資料の配布、品質向上に要する資材(土壌改良材)の導入、生産コストの削減に資する農業機械の利用に取り組んだ。 【果樹】安全講習資料の配布、品質向上に要する資材(土壌改良材)の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
肝付町農業再生協議会	令和2年度	現況8.27ha⇒目標8.27ha	827.0	143.0	【野菜】土壌診断等の実施、品質向上に要する資材(肥料・農薬等)の導入に取り組んだ。 【花き】産地等で推奨する品目又は需要者ニーズに即した品種の導入、品質向上に資する資材の導入・利用に取り組んだ。	事業実施主体が設けた成果目標を達成していないが、生産者の死亡という生産者及び事業実施主体の責めに帰さない事情であり、また、死亡していなかったと仮定した場合は目標面積以上であることに鑑み、指導は行わない。
湧水町農業再生協議会	令和2年度	現況21.46ha⇒目標21.46ha	2,146.0	2,146.0	【野菜】安全講習会の受講、苦土石灰等による土壌改良に取り組んだ。 【花き】安全講習会の受講、実需者のニーズに即した品種の導入に取り組んだ。また、厳選出荷(芽かき等)に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。

事業実施主体名	事業 実施 年度	成果目標の内容	成果目標の達成状況		具体的な取組内容	地方農政局長等の意見
			現況面積 (計画時) (a)	左記に相 当する面 積の 現況面積 (令和3 年度末) (a)		
南種子町農業再生協議会	令和2年度	現況9.66ha⇒目標10.00ha	996.0	1,028.0	【野菜】品質及び収量向上を図るための病虫害管理の徹底、関係機関が連携した病虫害対策講習会の受講による適期管理に取り組んだ。 【果樹】消費者が求める品質等の情報について、関係機関と連携を図りつつ販路先の確保に取り組むとともに、安定生産に向けた栽培講習会の受講により適期管理に取り組んだ。 【花き】市場が求める品質等の情報について、関係機関と連携を図りながら共有を図り、安定生産に向けて、栽培暦に基づく適期管理に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
薩摩川内市農業再生協議会	令和2年度	現況14.276ha⇒目標14.276ha	1,427.6	1,427.6	【野菜】農業機械の安全講習の受講、機械化体系(かん水施設)の導入、土壌改良資材(肥料)の導入、品質向上に要する資材(肥料・農薬)の導入に取り組んだ。 【花き】機械化体系(かん水施設等)の導入、新品種導入に取り組んだ。 【果樹】農業機械の安全講習の受講、機械化体系(かん水施設、自走式草刈機等)、土壌改良資材(肥料)の導入に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
いちき串木野市農業再生協議会	令和2年度	現況0.77ha⇒目標1.59ha	77.0	159.0	【野菜・果樹】ニーズに即した作付けを行うため、有機認証の取得、若しくは取得のための転換に取り組んだ。	目標を達成しており、計画どおりの成果があったと考えられる。
龍郷町担い手育成総合支援協議会	令和2年度	現況2.1ha⇒目標2.2ha	210.0	210.0	【果樹】労働安全講習会の受講、堆肥等の投入による土壌改良・改善に取り組んだ。	現況面積以上となっているが、事業実施主体が設けた成果目標を達成していないため、未達成と評価し指導を行う。