

單 倆 合 意 書

令和6年11月27日に契約した国営施設応急対策事業雄国山麓地区第1号揚水機場電気設備他改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、電子契約システムに保管する。

令和6年12月19日

発注者 住所 福島県福島市笹谷字稲場38-7
氏名 分任支出負担行為担当官
東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所長 井上 裕

受注者 住所 宮城県仙台市青葉区一番町四丁目6番1号
氏名 クボタ環境エンジニアリング株式会社東北支店
支店長 米倉 佳孝

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				144,100,000	
消費税相当額		式	1.000				13,100,000	
工事価格		式	1.000				131,000,000	
・工事原価		式	1.000				120,469,000	
・・製作工事原価		式	1.000				105,863,000	
・・・直接製作費		式	1.000				100,253,000	
B1・・・用排水機修繕工		式	1.000				9,633,000	
B2・・・・用排水機修繕工		式	1.000				9,633,000	
B3・・・・・標準外用排水機工(機器単体費)		式	1.000			0	8,438,000	
B3・・・・・標準外用排水機工(労務費)		式	1.000			0	1,195,000	
B1・・・原動機工		式	1.000				2,468,000	
B2・・・・主電動機設備工		式	1.000				2,468,000	
B3・・・・・主電動機工		式	1.000			0	78,000	
B3・・・・・原動機工(労務費)		式	1.000			0	2,390,000	
B1・・・補助機械設備工		式	1.000				3,619,000	
B2・・・・冷却水等設備工		式	1.000				2,510,000	
B3・・・・・冷却水等設備工		式	1.000			0	2,510,000	
B2・・・・空気設備工		式	1.000				979,000	
B3・・・・・空気設備工		式	1.000			0	979,000	
B2・・・・・補機類・小配管		式	1.000				130,000	
B3・・・・・補器類・小配管類	材料費	式	1.000			0	130,000	
B1・・・電気設備工		式	1.000				84,533,000	
B2・・・・引込設備工		式	1.000				13,614,000	
B3・・・・・引込設備工		式	1.000			0	13,614,000	
B2・・・・受変電設備工		式	1.000				46,242,000	
B3・・・・・高圧電気盤工		式	1.000			0	28,574,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・低圧電気盤工		式	1.000			0	17,668,000	
B2・・・・・制御盤工		式	1.000				24,677,000	
B3・・・・・制御盤工		式	1.000			0	24,677,000	
・・・・・間接製作費		式	1.000				5,610,000	
・・・・・間接労務費		式	1.000				3,226,000	
・・・・・工場管理費		式	1.000				2,384,000	
・・据付工事原価		式	1.000				11,131,000	
・・・・直接工事費		式	1.000				5,824,000	
B1・・・・輸送費		式	1.000				443,000	
B2・・・・・輸送費		式	1.000				443,000	
B3・・・・・輸送費		式	1.000			0	443,000	
B1・・・・用排水機修繕工		式	1.000				5,179,000	
B2・・・・・用排水機修繕工		式	1.000				1,446,000	
B3・・・・・用排水機据付工(直接経費)		式	1.000			0	175,000	
B3・・・・・用排水機撤去据付工		式	1.000			0	583,000	
B3・・・・・原動機撤去据付工		式	1.000			0	688,000	
B2・・・・・各設備修繕工		式	1.000				492,000	
B3・・・・・補器類、小配管類撤去据付		式	1.000			0	492,000	
B2・・・・・電気設備修繕工		式	1.000				3,197,000	
B3・・・・・電気盤類据付工		式	1.000			0	841,000	
B3・・・・・配管工		式	1.000			0	187,000	
B3・・・・・配線工		式	1.000			0	1,337,000	
B3・・・・・電気盤類撤去工		式	1.000			0	410,000	
B3・・・・・配線撤去工		式	1.000			0	422,000	
B2・・・・・配線工		式	1.000				44,000	
B3・・・・・制御ケーブル配線工(標準)	CVV 5.5mm2-3C	式	1.000			0	44,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・試運転調整工		式	1.000				202,000	
B2・・・試運転調整工		式	1.000				202,000	
B3・・・・・・試運転調整工		式	1.000			0	202,000	
・・・間接工事費		式	1.000				5,307,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				1,188,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				1,188,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				1,682,000	
・・・・据付間接費		式	1.000				2,437,000	
・・設計技術費		式	1.000				3,475,000	
・・一般管理費等		式	1.000				10,531,000	