

## 単 価 合 意 書

令和7年10月1日に契約した令和7年度国営施設応急対策事業雄国山麓地区第2号幹線用水路制水ゲート改修工事における契約の変更に関する単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月1日

発注者      住所    福島県福島市笹谷字稲場38-7  
氏名    分任支出負担行為担当官  
             東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所長    井上 裕

受注者      住所    宮城県仙台市宮城野区榴岡4-6-1東武仙台第1ビル7階  
氏名    明和工業(株)仙台営業所    所長    藤村 朋宏

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格 | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価 | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|-----------------------|----|------|-------|-------|------|-------|------------|----------|
| 工事費計                  |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 20,570,000 |          |
| 消費税相当額                |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 1,870,000  |          |
| 工事価格                  |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 18,700,000 |          |
| ・工事原価                 |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 16,370,000 |          |
| ・・製作工事原価              |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 11,133,000 |          |
| ・・・直接製作費              |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 10,428,000 |          |
| B1・・・小形水門扉製作工         |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 3,183,000  |          |
| B2・・・扉体工              |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 646,000    |          |
| B3・・・扉体工(材料費)ー小形水門ー   |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 335,000    |          |
| B3・・・扉体工(労務費及び塗装費)    |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 311,000    |          |
| B2・・・戸当り工             |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 422,000    |          |
| B3・・・戸当り工(材料費)ー小形水門ー  |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 199,000    |          |
| B3・・・戸当り工(労務費及び塗装費)   |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 223,000    |          |
| B2・・・開閉装置工            |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 2,115,000  |          |
| B3・・・開閉装置(機器単体費・ラック式) |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 2,115,000  |          |
| B1・・・小形水門扉製作工         |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 1,461,000  |          |
| B2・・・扉体工              |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 1,461,000  |          |
| B3・・・扉体工(機器単体費)       |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 1,461,000  |          |
| B1・・・電気設備工            |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 5,454,000  |          |
| B2・・・制御盤工             |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 5,454,000  |          |
| B3・・・制御盤工             |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 5,454,000  |          |
| B1・・・鋼製付属設備製作工        |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 330,000    |          |
| B2・・・鋼製付属設備製作工        |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 330,000    |          |
| B3・・・鋼製付属設備工(製作費)     |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 284,000    |          |
| B3・・・鋼製付属設備工(塗装費)     |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 46,000     |          |
| ・・・間接製作費              |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 705,000    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格              | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価 | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|-----------------|------|-------|-------|------|-------|-----------|----------|
| ・・・間接労務費                 |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 417,000   |          |
| ・・・工場管理費                 |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 288,000   |          |
| ・・据付工事原価                 |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 4,830,000 |          |
| ・・・直接工事費                 |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 2,710,000 |          |
| B1・・・輸送費                 |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 235,000   |          |
| B2・・・輸送費                 |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 235,000   |          |
| B3・・・輸送費(小形水門)           | 現場発生材受入地へ       | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 15,000    |          |
| B3・・・輸送費(小形水門)           | 制水ゲート(工場から現地へ)  | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 202,000   |          |
| B3・・・輸送費(小形水門)           | 土砂吐ゲート(工場から現地へ) | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 18,000    |          |
| B1・・・小形水門扉据付工            |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 837,000   |          |
| B2・・・小形水門扉据付工            |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 709,000   |          |
| B3・・・水門扉据付工及び直接経費(小形水門)  |                 | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 709,000   |          |
| B2・・・小形水門扉据付工            |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 128,000   |          |
| B3・・・標準外設備据付・整備工         |                 | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 82,000    |          |
| B3・・・水門扉据付工(直接経費)        |                 | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 46,000    |          |
| B1・・・産業廃棄物処理工            |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 2,000     |          |
| B2・・・産業廃棄物処理工            |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 2,000     |          |
| B3・・・産業廃棄物処分費(施設機械)      |                 | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 2,000     |          |
| B1・・・既設設備撤去工             |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 1,341,000 |          |
| B2・・・既設制水ゲート扉撤去工         |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 62,000    |          |
| B3・・・既設制水ゲート扉撤去工         |                 | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 16,000    |          |
| B3・・・既設制水ゲート扉撤去工(直接経費)   |                 | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 46,000    |          |
| B2・・・既設制水ゲート戸当り撤去工       |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 839,000   |          |
| B3・・・既設制水ゲート戸当り撤去工       |                 | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 637,000   |          |
| B3・・・既設制水ゲート戸当り撤去工(直接経費) |                 | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 202,000   |          |
| B2・・・既設制水ゲート開閉装置撤去工      |                 | 式    | 1.000 |       |      |       | 100,000   |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別                  | 規格 | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価 | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------------------|----|------|-------|-------|------|-------|-----------|----------|
| B3・・・既設制水ゲート開閉装置撤去工            |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 54,000    |          |
| B3・・・既設制水ゲート開閉装置撤去工<br>(直接経費)  |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 46,000    |          |
| B2・・・既設土砂吐ゲート撤去工               |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 96,000    |          |
| B3・・・既設土砂吐ゲート撤去工               |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 50,000    |          |
| B3・・・既設土砂吐ゲート撤去工(直接<br>経費)     |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 46,000    |          |
| B2・・・既設制水ゲート機側操作盤撤去工           |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 134,000   |          |
| B3・・・既設制水ゲート機側操作盤撤去<br>工       |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 88,000    |          |
| B3・・・既設制水ゲート機側操作盤撤去<br>工(直接経費) |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 46,000    |          |
| B2・・・足場工                       |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 110,000   |          |
| B3・・・足場工                       |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 110,000   |          |
| B1・・・ネットフェンス工                  |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 206,000   |          |
| B2・・・ネットフェンス工                  |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 206,000   |          |
| B3・・・撤去工                       |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 19,000    |          |
| B3・・・設置工                       |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 187,000   |          |
| B1・・・工事進入路工                    |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 89,000    |          |
| B2・・・工事進入路工                    |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 89,000    |          |
| B3・・・敷鉄板設置工                    |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 89,000    |          |
| ・・・間接工事費                       |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 2,120,000 |          |
| ・・・共通仮設費                       |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 752,000   |          |
| ・・・運搬費～営繕費等                    |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 558,000   |          |
| ・・・運搬費                         |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 194,000   |          |
| B1・・・運搬費                       |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 194,000   |          |
| B2・・・運搬費                       |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 194,000   |          |
| B3・・・敷鉄板                       |    | 式    | 1.000 |       |      | 0     | 194,000   |          |
| ・・・現場管理費                       |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 788,000   |          |
| ・・・据付間接費                       |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 580,000   |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価 | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|---------------|----|------|-------|-------|------|-------|-----------|----------|
| ・設計技術費        |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 407,000   |          |
| ・一般管理費等       |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 2,330,000 |          |