

単 価 合 意 書

令和6年10月9日に契約締結した会津北部農業水利事業 関柴幹線制水工排泥施設造成他工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年10月31日

発注者 住所 福島県会津若松市追手町6番11号
分任支出負担行為担当官
氏名 東北農政局会津南部農業水利事業所長 池田 一行

受注者 住所 福島県南会津郡下郷町大字高隋字下居平22番地2
五十嵐建設株式会社
氏名 代表取締役 五十嵐 俊一



単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				71,500,000	
消費税相当額		式	1.000				6,500,000	
工事価格		式	1.000				65,000,000	
・工事原価		式	1.000				54,900,000	
・・・直接工事費		式	1.000				34,625,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				29,451,000	
B1・・・土工		式	1.000				4,003,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				1,829,000	
B3・・・床掘	土砂部	式	1.000			0	22,501	
B3・・・床掘	軟岩部	式	1.000			0	305,357	
B3・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	55,732	
B3・・・埋戻	1.0m B<2.5m	式	1.000			0	16,134	
B3・・・埋戻	2.5m B<4.0m	式	1.000			0	68,213	
B3・・・埋戻	B 4.0m	式	1.000			0	116,037	
B3・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	53,503	
B3・・・埋戻	区分	式	1.000			0	16,134	
B3・・・現場内流用土	仮置場～埋戻箇所	m3	402.000	402.000	640	0	257,280	
B3・・・購入土	山砂（埋戻用）	m3	344.000	344.000	2,669	0	918,136	
B2・・・掘削工		式	1.000				297,000	
B3・・・掘削	砂質土	m3	321.000	321.000	336	0	107,856	
B3・・・掘削	軟岩	m3	121.000	121.000	1,566	0	189,486	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				1,056,000	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	217.000	217.000	474	0	102,858	
B3・・・岩盤整形	管体基礎（基面）	m ²	193.000	193.000	4,861	0	938,173	
B3・・・基面整正		m ²	33.000	33.000	466	0	15,378	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				774,000	
B3・・・作業残土処理工	軟岩	m3	316.000	316.000	2,448	0	773,568	
B2・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				47,000	
B3・・・廃プラスチック運搬処理	土木シート	m3	2.200	2.200	20,652	0	45,434	
B3・・・コンクリート殻運搬処理	有筋	m3	0.150	0.150	7,659	0	1,149	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				562,000	
B2・・・砂基礎工		式	1.000				562,000	
B3・・・砂基礎	1.0m>B 0.45m	m3	48.000	48.000	7,804	0	374,592	
B3・・・砂基礎	区分	m3	24.000	24.000	7,804	0	187,296	
B1・・・管体工		式	1.000				1,863,000	
B2・・・高耐圧ポリエチレン管布設工		式	1.000				1,863,000	
B3・・・高耐圧ポリエチレン管布設	φ400,F30	m	52.000	52.000	26,452	0	1,375,504	
B3・・・高耐圧ポリエチレン管布設	φ400,F30	m	8.700	8.700	56,055	0	487,679	
B1・・・付帯工		式	1.000				11,559,000	
B2・・・制水工新設樹設置工		式	1.000				8,956,000	
B3・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m3	0.400	0.400	38,140	0	15,256	
B3・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	2,021	
B3・・・新設樹	ブロック二次製品、1,500×1,500×5,520（5分割）	基	1.000	1.000	2,744,482	0	2,744,482	
B3・・・インパートコンクリート	18-8-25 BB（排泥ゲート二次コンクリート）	m3	1.300	1.300	38,140	0	49,582	
B3・・・型枠	インパートコンクリート（排泥ゲート二次コン）	式	1.000			0	19,831	
B3・・・インパートコンクリート	18-8-25 BB（制水工底版部）	m3	5.900	5.900	38,140	0	225,026	
B3・・・目地材	エラストイト,t=20mm	m ²	0.500	0.500	8,047	0	4,024	
B3・・・構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	0.100	0.100	57,269	0	5,727	
B3・・・取付鋼管	φ400	式	1.000			0	327,224	
B3・・・間詰コンクリート	18-8-25 BB	m3	1.000	1.000	38,140	0	38,140	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・補強コンクリート	21-12-25 BB	m3	0.700	0.700	39,633	0	27,743	
B3・・・・型枠	補強コンクリート	式	1.000			0	36,688	
B3・・・・鉄筋工	SD295A、D13	ton	0.040	0.040	190,141	0	7,606	
B3・・・・鍍鋼板蓋	1600×1075(3分割)	枚	1.000	1.000	147,300	0	147,300	
B3・・・・SUS製スライドゲート	開閉装置(手動巻上式)及び戸 当り含む	式	1.000			0	4,873,763	
B3・・・・ステップ	30SW	個	16.000	16.000	4,004	0	64,064	
B3・・・・ズレ防止アングル	等辺山形鋼	箇所	10.000	10.000	19,871	0	198,710	
B3・・・・樹脂カプセルアンカー	D13用,長期耐力15.1kN/本以 上	個	20.000	20.000	802	0	16,040	
B3・・・・足場工	手摺先行枠組足場	式	1.000			0	152,377	
B2・・・・中間管理橋		式	1.000				1,778,000	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m3	0.400	0.400	38,140	0	15,256	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	4,040	
B3・・・・中間管理橋		基	1.000	1.000	1,161,063	0	1,161,063	
B3・・・・インパートコンクリート	18-8-25 BB(樹底板部)	m3	5.900	5.900	38,140	0	225,026	
B3・・・・ステップ	30SW	個	4.000	4.000	4,004	0	16,016	
B3・・・・鍍鋼板蓋	1800×1800(3分割:ボルト固 定)	枚	1.000	1.000	356,882	0	356,882	
B2・・・・現場打取付工		式	1.000				407,000	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m3	0.300	0.300	38,140	0	11,442	
B3・・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	2,526	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 BB	m3	3.300	3.300	39,633	0	130,789	
B3・・・・型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	178,481	
B3・・・・鉄筋工	SD295A、D13	ton	0.310	0.310	190,141	0	58,944	
B3・・・・ワイプホール		箇所	5.000	5.000	4,911	0	24,555	
B2・・・・流末処理工		式	1.000				418,000	
B3・・・・かご工	ふとんかご,0.5m×1.2m,割栗 石15cm～20cm	m	27.000	27.000	14,354	0	387,558	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・吸出防止材	t=10mm	m ²	30.000	30.000	1,001	0	30,030	
B1・・・分水路補修工		式	1.000				6,844,000	
B2・・・沈砂池補修		式	1.000				6,844,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	185.000	185.000	1,528	0	282,680	
B3・・・ひび割れ補修工	Uカット充填	m	45.000	45.000	8,926	0	401,670	
B3・・・断面修復工	t=10mm～100mm	m ²	33.000	33.000	63,527	0	2,096,391	
B3・・・カッター工	断面修復工	m	122.000	122.000	2,974	0	362,828	
B3・・・コンクリートはつり工	断面修復工	m ²	33.000	33.000	40,849	0	1,348,017	
B3・・・表面被覆工	無機系、t=5mm	m ²	185.000	185.000	7,488	0	1,385,280	
B3・・・足場工	手摺先行型枠組足場	式	1.000			0	966,804	
B1・・・幹線水路補修工		式	1.000				4,620,000	
B2・・・幹線用水路補修		式	1.000				4,620,000	
B3・・・高圧洗浄工	14.7Mpa	m ²	148.000	148.000	1,528	0	226,144	
B3・・・表面被覆工（パネル工法）	強化プラスチック複合板、t=10mm	m ²	148.000	148.000	29,690	0	4,394,120	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				5,174,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				4,749,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				910,000	
B3・・・盛土	設置	m ³	19.000	19.000	259	0	4,921	
B3・・・盛土	撤去	m ³	19.000	19.000	336	0	6,384	
B3・・・敷鉄板	仮設道路進入部～旋回場まで	m ²	669.000	669.000	1,152	0	770,688	
B3・・・敷鉄板	測点B.P～NO.2+19.10施工時 （2回使用）	m ²	111.500	111.500	639	0	71,249	
B3・・・敷鉄板	測点NO.2+19.10～E.P施工時	m ²	83.600	83.600	682	0	57,015	
B2・・・排水処理工		式	1.000				388,000	
B3・・・排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所	1.000	1.000	18,299	0	18,299	
B3・・・排水ポンプ設置撤去	φ100	箇所	1.000	1.000	59,389	0	59,389	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・排水ポンプ運転	φ100	箇所	1.000	1.000	310,374	0	310,374	
B2・・・排水処理工		式	1.000				298,000	
B3・・・排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所	1.000	1.000	18,299	0	18,299	
B3・・・排水ポンプ設置撤去	φ100	箇所	1.000	1.000	59,389	0	59,389	
B3・・・排水ポンプ運転	φ100	箇所	1.000	1.000	220,265	0	220,265	
B2・・・仮取水工		式	1.000				2,950,000	
B3・・・仮取水ポンプ設置撤去	φ200×2	箇所	1.000	1.000	93,077	0	93,077	
B3・・・仮取水ポンプ運転	φ200×2	箇所	1.000	1.000	2,856,608	0	2,856,608	
B2・・・土木シート敷設・撤去		式	1.000				203,000	
B3・・・土木シート敷設・撤去	仮置ヤード	m	734.000	734.000	277	0	203,318	
B1・・・仮設工		式	1.000				414,000	
B2・・・排水処理工		式	1.000				414,000	
B3・・・土のう設置撤去		m3	2.200	2.200	34,616	0	76,155	
B3・・・排水ポンプ設置撤去	φ50	箇所	1.000	1.000	93,077	0	93,077	
B3・・・排水ポンプ運転	φ50、作業時排水	箇所	1.000	1.000	244,839	0	244,839	
B1・・・仮設工		式	1.000				11,000	
B2・・・資材等運搬工		式	1.000				11,000	
B3・・・資材等運搬工	機械小運搬（強化プラスチック複合板等）	式	1.000			0	10,621	
・・・間接工事費		式	1.000				20,275,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				7,042,000	
・・・運搬費～當場費等		式	1.000				4,916,000	
・・・運搬費		式	1.000				1,791,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,791,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				1,791,000	
B3・・・仮設材輸送		式	1.000			0	1,791,172	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場環境改善費		式	1.000				335,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				335,000	
・・・現場管理費		式	1.000				13,233,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				13,233,000	
・一般管理費等		式	1.000				10,100,000	