

単 価 合 意 書

令和 8 年 7 月 1 0 日に請負契約した八郎潟農業水利事業 F 2 幹線用水路（その 9）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 8 年 7 月 2 3 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 永井 春信

受注者 住所 秋田県横手市大雄字八柏中村東 9 番地
氏名 株式会社柏建設 代表取締役 鈴木 司

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				303,347,000	
消費税相当額		式	1.000				27,577,000	
工事価格		式	1.000				275,770,000	
・工事原価		式	1.000				236,838,000	
・・・直接工事費		式	1.000				175,665,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				170,843,000	
B1・・・土工		式	1.000				8,628,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				8,628,000	
B3・・・・掘削	砂質土	m ³	1,800.000	1,800.000	378	0	680,400	
B3・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	277,562	
B3・・・・法面整形	盛土部	m ²	2,190.000	2,190.000	443	0	970,170	
B3・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	10,675	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	115,148	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	68,677	
B3・・・・盛土	砂質土、流用土	m ³	420.000	420.000	2,303	0	967,260	
B3・・・・盛土	砂質土、流用土	m ³	340.000	340.000	2,303	0	783,020	
B3・・・・盛土	砂質土、流用土	m ³	290.000	290.000	2,308	0	669,320	
B3・・・・流用土運搬	仮置場へ	m ³	1,600.000	1,600.000	1,393	0	2,228,800	
B3・・・・流用土運搬	仮置場から	m ³	1,600.000	1,600.000	1,110	0	1,776,000	
B3・・・・残土運搬・整地	西野堆積場へ	m ³	37.000	37.000	2,188	0	80,956	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				25,220,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				25,220,000	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	149.000	149.000	10,505	0	1,565,245	
B3・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m ³	80.000	80.000	18,321	0	1,465,680	
B3・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m ³	149.000	149.000	6,688	0	996,512	
B3・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋コンクリート	m ³	80.000	80.000	8,736	0	698,880	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘り	砂質土、既設管撤去	式	1.000			0	5,551	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土、既設管撤去	式	1.000			0	44,139	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土、既設管撤去	式	1.000			0	4,578	
B3・・・・・・コルゲートフリューム撤去、 積み込み	B3.4×H1.4	m	416.300	416.300	9,611	0	4,001,059	
B3・・・・・・コルゲートフリューム撤去、 積み込み	B2.1×H1.4	m	255.600	255.600	8,254	0	2,109,722	
B3・・・・・・コルゲートフリューム運搬、 積卸し	B3.4×H1.4 仮置場へ	m	416.300	416.300	11,067	0	4,607,192	
B3・・・・・・コルゲートフリューム運搬、 積卸し	B2.1×H1.4 仮置場へ	m	255.600	255.600	8,853	0	2,262,827	
B3・・・・・・既設管撤去	SP, φ400	m	72.700	72.700	1,926	0	140,020	
B3・・・・・・鋼材運搬	第1資材置場へ	ton	12.050	12.050	5,376	0	64,781	
B3・・・・・・アスファルト含有防水シート 撤去工	混合廃棄物	m	570.400	570.400	10,320	0	5,886,528	
B3・・・・・・アスファルト含有防水シート 運搬・処理	混合廃棄物	m ³	6.000	6.000	225,425	0	1,352,550	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	18.000	18.000	803	0	14,454	
B1・・・・管体基礎工		式	1.000				5,908,000	
B2・・・・砂基礎工		式	1.000				5,908,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	1,250.000	1,250.000	424	0	530,000	
B3・・・・・・砂基礎	流用土	m ³	1,342.000	1,342.000	3,699	0	4,964,058	
B3・・・・・・管水路基礎整形		m ²	1,630.000	1,630.000	254	0	414,020	
B1・・・・管体工		式	1.000				108,580,000	
B2・・・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				53,934,000	
B3・・・・・・強化プラスチック複合管	1100mm, 5種	m	296.800	296.800	143,379	0	42,554,887	
B3・・・・・・異形管	FRP製T字管, φ1100×φ600× 860L, 両受1フランジ	本	1.000	1.000	2,448,435	0	2,448,435	
B3・・・・・・異形管	FRP製T字管, φ1100×φ450× 680L, 両受	本	2.000	2.000	2,002,062	0	4,004,124	
B3・・・・・・異形管	鋼製片落管, φ1100×φ1000 ×1480, 両受	本	1.000	1.000	3,015,827	0	3,015,827	
B3・・・・・・継輪	FRPM管用鋼製継輪, φ1100, ST W400	本	1.000	1.000	1,910,751	0	1,910,751	
B2・・・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				46,402,000	
B3・・・・・・強化プラスチック複合管	1000mm, 5種	m	297.600	297.600	123,362	0	36,712,531	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・異形管	FRP製T字管, φ1000×φ600×860L, 両受1フランジ	本	1.000	1.000	1,935,441	0	1,935,441	
B3・・・・・・異形管	FRP製T字管, φ1000×φ450×680L, 両受	本	2.000	2.000	1,532,775	0	3,065,550	
B3・・・・・・異形管	鋼製片落管, φ1000×φ900×1500, 両受	本	1.000	1.000	2,969,560	0	2,969,560	
B3・・・・・・継輪	FRPM管用鋼製継輪, φ1000, STW400	本	1.000	1.000	1,718,762	0	1,718,762	
B2・・・・・・強化プラスチック複合管布設工		式	1.000				8,244,000	
B3・・・・・・強化プラスチック複合管	900mm, 5種	m	78.700	78.700	104,749	0	8,243,746	
B1・・・・付帯工		式	1.000				175,000	
B2・・・・・・埋設物表示工		式	1.000				175,000	
B3・・・・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	681.000	681.000	257	0	175,017	
B1・・・・通気施設工		式	1.000				2,304,000	
B2・・・・・・第18号通気施設		式	1.000				1,152,000	
B3・・・・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ100, 補修弁付7.5k	基	1.000	1.000	331,551	0	331,551	
B3・・・・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ100	本	1.000	1.000	331,551	0	331,551	
B3・・・・・・両フランジ短管	STW400, φ600×350L	本	1.000	1.000	303,150	0	303,150	
B3・・・・・・木製保護工	φ100用	基	1.000	1.000	185,590	0	185,590	
B2・・・・・・第19号通気施設		式	1.000				1,152,000	
B3・・・・・・空気弁	急排, 樹脂製, φ100, 補修弁付7.5k	基	1.000	1.000	331,551	0	331,551	
B3・・・・・・空気弁用フランジ蓋	STW400, φ600×φ100	本	1.000	1.000	331,551	0	331,551	
B3・・・・・・両フランジ短管	STW400, φ600×350L	本	1.000	1.000	303,150	0	303,150	
B3・・・・・・木製保護工	φ100用	基	1.000	1.000	185,590	0	185,590	
B1・・・・分水施設工		式	1.000				20,028,000	
B2・・・・・・F24南分水工		式	1.000				5,091,000	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	16,401	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	13,979	
B3・・・・・・基面整正		式	1.000			0	8,060	
B3・・・・・・管水路基礎整形(基面)	基面整正	m ²	8.000	8.000	424	0	3,392	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・管水路基礎整形（法面）		m ²	8.000	8.000	254	0	2,032	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	11,515	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	6,909	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	41,453	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	18,424	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	43,843	
B3・・・・・・砂基礎	流用土	m ³	4.100	4.100	3,636	0	14,908	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 450mm	m	15.100	15.100	20,974	0	316,707	
B3・・・・・・FRP製自由角曲管（離脱防止機能付）	φ450, θ=5° 14' 49"	本	1.000	1.000	386,093	0	386,093	
B3・・・・・・FRP製フランジ短管（離脱防止機能付）	φ450	本	2.000	2.000	384,263	0	768,526	
B3・・・・・・FRP製曲管（離脱防止機能付）	φ450, 5 5/8"	本	2.000	2.000	317,457	0	634,914	
B3・・・・・・コンクリート重圧管	II種, φ700	m	7.000	7.000	111,743	0	782,201	
B3・・・・・・型枠（重圧管）	基礎コンクリート	式	1.000			0	8,016	
B3・・・・・・基礎コンクリート（重圧管）	18-8-25, BB	m ³	0.600	0.600	33,618	0	20,171	
B3・・・・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	9.600	9.600	257	0	2,467	
B3・・・・・・バルブ台	U型側溝蓋, 3種, 500	枚	1.000	1.000	3,300	0	3,300	
B3・・・・・・弁類	フレンジレス型, 450mm, 樹脂製, トップギア式, キャップ付	基	1.000	1.000	1,566,907	0	1,566,907	
B3・・・・・・基礎砕石（コンクリート管）	RC-40, t=15cm	m ²	0.800	0.800	1,475	0	1,180	
B3・・・・・・型枠（コンクリート管）	基礎コンクリート	式	1.000			0	2,004	
B3・・・・・・円形型枠（コンクリート管）	スリーブ管φ350	式	1.000			0	470	
B3・・・・・・基礎コンクリート（コンクリート管）	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	33,031	0	3,303	
B3・・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	φ600	m	0.600	0.600	25,535	0	15,321	
B3・・・・・・FRP製蓋	チューム管φ600用 5kN/m ² 対応	枚	1.000	1.000	136,221	0	136,221	
B3・・・・・・開栓キー	H=1.0m T字ハンドル	個	1.000	1.000	25,050	0	25,050	
B3・・・・・・接続柵（二次製品）	B1200×1200×H1200	基	1.000	1.000	191,761	0	191,761	
B3・・・・・・既設フリューム撤去・再設置	840*750*470	m	1.600	1.600	6,448	0	10,317	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎砕石 (既設フリーム)	RC-40、t=10cm	m ²	1.500	1.500	1,335	0	2,003	
B3・・・・型枠 (既設フリーム)	均しコンクリート	式	1.000			0	1,002	
B3・・・・基礎コンクリート (既設フリーム)	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	33,031	0	3,303	
B3・・・・敷砂利	RC-40、t=10cm	m ²	36.000	36.000	803	0	28,908	
B2・・・・G 2 2 南分水工		式	1.000				5,082,000	
B3・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	15,392	
B3・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	13,216	
B3・・・・基面整正		式	1.000			0	8,060	
B3・・・・管水路基礎整形 (基面)	基面整正	m ²	8.000	8.000	424	0	3,392	
B3・・・・管水路基礎整形 (法面)		m ²	8.000	8.000	254	0	2,032	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	9,212	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	4,606	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	41,453	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	20,727	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	39,228	
B3・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	114	
B3・・・・砂基礎	流用土	m ³	4.000	4.000	3,634	0	14,536	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 450mm	m	14.900	14.900	20,974	0	312,513	
B3・・・・FRP製自由角曲管 (離脱防止機能付)	φ 450, θ =5° 13' 30"	本	1.000	1.000	386,093	0	386,093	
B3・・・・FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付)	φ 450	本	2.000	2.000	384,263	0	768,526	
B3・・・・FRP製曲管 (離脱防止機能付)	φ 450, 11 1/4°	本	2.000	2.000	322,948	0	645,896	
B3・・・・コンクリート重圧管	Ⅱ種, φ 700	m	7.000	7.000	111,743	0	782,201	
B3・・・・型枠 (重圧管)	基礎コンクリート	式	1.000			0	8,016	
B3・・・・基礎コンクリート (重圧管)	18-8-25, BB	m ³	0.600	0.600	33,618	0	20,171	
B3・・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	9.600	9.600	257	0	2,467	
B3・・・・バルブ台	U型側溝蓋, 3種, 500	枚	1.000	1.000	3,300	0	3,300	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・弁類	フランジレス型, 450mm, 樹脂製, トップギヤ式, キャップ 付	基	1.000	1.000	1,566,907	0	1,566,907	
B3・・・・・・基礎砕石 (コンクリート管)	RC-40、t=15cm	m ²	0.800	0.800	1,475	0	1,180	
B3・・・・・・型枠 (コンクリート管)	基礎コンクリート	式	1.000			0	2,004	
B3・・・・・・田形型枠 (コンクリート管)	スリーブ管 φ350	式	1.000			0	470	
B3・・・・・・基礎コンクリート (コンクリート管)	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	33,031	0	3,303	
B3・・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	φ600	m	0.600	0.600	25,535	0	15,321	
B3・・・・・・FRP製蓋	チューム管 φ600用 5kN/m ² 対応	枚	1.000	1.000	136,221	0	136,221	
B3・・・・・・開栓キー	H=1.0m T字ハンドル	個	1.000	1.000	25,050	0	25,050	
B3・・・・・・接続柵 (二次製品)	B1200×1200×H1200	基	1.000	1.000	191,761	0	191,761	
B3・・・・・・既設フリューム撤去・再設置	840*750*470	m	1.300	1.300	6,448	0	8,382	
B3・・・・・・基礎砕石 (既設フリューム)	RC-40、t=10cm	m ²	1.200	1.200	1,335	0	1,602	
B3・・・・・・型枠 (既設フリューム)	均しコンクリート	式	1.000			0	1,002	
B3・・・・・・基礎コンクリート (既設フリューム)	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	33,031	0	3,303	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40、t=10cm	m ²	30.000	30.000	803	0	24,090	
B2・・・・・・F 2 4 北分水工		式	1.000				4,922,000	
B3・・・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	17,411	
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	14,741	
B3・・・・・・基面整正		式	1.000			0	8,060	
B3・・・・・・管水路基礎整形 (基面)	基面整正	m ²	8.000	8.000	424	0	3,392	
B3・・・・・・管水路基礎整形 (法面)		m ²	9.000	9.000	254	0	2,286	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	11,515	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	6,909	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	43,756	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	18,424	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	48,458	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	114	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・砂基礎	流用土	m ³	4.400	4.400	3,640	0	16,016	
B3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 450mm	m	15.600	15.600	20,974	0	327,194	
B3・・・・・FRP製自由角曲管 (離脱防止機能付)	φ450, θ=5° 13' 45"	本	1.000	1.000	386,093	0	386,093	
B3・・・・・FRP製フランジ短管 (離脱防止機能付)	φ450	本	2.000	2.000	384,263	0	768,526	
B3・・・・・FRP製曲管 (離脱防止機能付)	φ450, 5 5/8"	本	2.000	2.000	317,457	0	634,914	
B3・・・・・コンクリート重圧管	I 種, φ700	m	7.000	7.000	83,858	0	587,006	
B3・・・・・型枠 (重圧管)	基礎コンクリート	式	1.000			0	8,016	
B3・・・・・基礎コンクリート (重圧管)	18-8-25, BB	m ³	0.600	0.600	33,618	0	20,171	
B3・・・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	10.000	10.000	257	0	2,570	
B3・・・・・バルブ台	U型側溝蓋, 3種, 500	枚	1.000	1.000	3,300	0	3,300	
B3・・・・・弁類	フッポリス型, 450mm, 樹脂製, トップキア式, キャップ付	基	1.000	1.000	1,566,907	0	1,566,907	
B3・・・・・基礎砕石 (コンクリート管)	RC-40, t=15cm	m ²	0.800	0.800	1,475	0	1,180	
B3・・・・・型枠 (コンクリート管)	基礎コンクリート	式	1.000			0	2,004	
B3・・・・・円形型枠 (コンクリート管)	スリーブ管 φ350	式	1.000			0	470	
B3・・・・・基礎コンクリート (コンクリート管)	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	33,031	0	3,303	
B3・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	φ600	m	0.600	0.600	25,535	0	15,321	
B3・・・・・FRP製蓋	チュール管 φ600用 5kN/m ² 対応	枚	1.000	1.000	136,221	0	136,221	
B3・・・・・開栓キー	H=1.0m T字ハンドル	個	1.000	1.000	25,050	0	25,050	
B3・・・・・接続構 (二次製品)	B1200×1200×H1200	基	1.000	1.000	191,761	0	191,761	
B3・・・・・既設フリューム撤去・再設置	840*750*470	m	1.600	1.600	6,448	0	10,317	
B3・・・・・基礎砕石 (既設フリューム)	RC-40, t=10cm	m ²	1.500	1.500	1,335	0	2,003	
B3・・・・・型枠 (既設フリューム)	均しコンクリート	式	1.000			0	1,002	
B3・・・・・基礎コンクリート (既設フリューム)	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	33,031	0	3,303	
B3・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	43.000	43.000	803	0	34,529	
B2・・・・・G 2 2 北分水工		式	1.000				4,933,000	
B3・・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	14,130	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・人力荒仕上げ		式	1.000			0	12,200	
B3・・・・・・基面整正		式	1.000			0	7,211	
B3・・・・・・管水路基礎整形(基面)	基面整正	m ²	9.000	9.000	424	0	3,816	
B3・・・・・・管水路基礎整形(法面)		m ²	9.000	9.000	254	0	2,286	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	11,515	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	4,606	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	34,544	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	18,424	
B3・・・・・・埋戻	砂質土、流用土	式	1.000			0	34,613	
B3・・・・・・砂基礎	流用土	m ³	4.500	4.500	3,641	0	16,385	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 450mm	m	14.900	14.900	20,974	0	312,513	
B3・・・・・・FRP製自由角曲管(離脱防止機能付)	φ450, θ=2°~46°~9°	本	1.000	1.000	380,602	0	380,602	
B3・・・・・・FRP製フランジ短管(離脱防止機能付)	φ450	本	2.000	2.000	384,263	0	768,526	
B3・・・・・・FRP製曲管(離脱防止機能付)	φ450, 5/8°	本	2.000	2.000	317,457	0	634,914	
B3・・・・・・コンクリート重圧管	Ⅱ種, φ700	m	6.000	6.000	110,367	0	662,202	
B3・・・・・・型枠(重圧管)	基礎コンクリート	式	1.000			0	7,014	
B3・・・・・・基礎コンクリート(重圧管)	18-8-25, BB	m ³	0.500	0.500	33,618	0	16,809	
B3・・・・・・埋設表示テープ	W150mm, 2倍	m	10.300	10.300	257	0	2,647	
B3・・・・・・バルブ台	U型側溝蓋, 3種, 500	枚	1.000	1.000	3,300	0	3,300	
B3・・・・・・弁類	フランジレス型, 450mm, 樹脂製, トップギア式, キップ付	基	1.000	1.000	1,566,907	0	1,566,907	
B3・・・・・・基礎砕石(コンクリート管)	RC-40, t=15cm	m ²	0.800	0.800	1,475	0	1,180	
B3・・・・・・型枠(コンクリート管)	基礎コンクリート	式	1.000			0	2,004	
B3・・・・・・円形型枠(コンクリート管)	スリーブ管 φ350	式	1.000			0	470	
B3・・・・・・基礎コンクリート(コンクリート管)	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	33,031	0	3,303	
B3・・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管(B形)	φ600	m	0.600	0.600	25,535	0	15,321	
B3・・・・・・FRP製蓋	ヒューム管 φ600用 5kN/m ² 対応	枚	1.000	1.000	136,221	0	136,221	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・開栓キー	H=1.0m T字ハンドル	個	1.000	1.000	25,050	0	25,050	
B3・・・・接続柵 (二次製品)	B1200×1200×H1200	基	1.000	1.000	191,761	0	191,761	
B3・・・・既設フリューム撤去・再設置	840*750*470	m	1.600	1.600	6,448	0	10,317	
B3・・・・基礎砕石 (既設フリューム)	RC-40、t=10cm	m ²	1.500	1.500	1,335	0	2,003	
B3・・・・型枠 (既設フリューム)	均しコンクリート	式	1.000			0	1,002	
B3・・・・基礎コンクリート (既設フリューム)	18-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	33,031	0	3,303	
B3・・・・敷砂利	RC-40、t=10cm	m ²	32.000	32.000	803	0	25,696	
・・・直接工事費 (仮設工)		式	1.000				4,822,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				4,822,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				927,000	
B3・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	32,803	
B3・・・・敷鉄板	設置～資料～撤去	m ²	557.000	557.000	1,339	0	745,823	
B3・・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	148,801	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				1,360,000	
B3・・・・排水ポンプ (仮設)	0以上～7未満, 管水路工, 作業時	箇所	12.000	12.000	60,094	0	721,128	
B3・・・・排水ポンプ (仮設)	0以上～7未満, 管水路工 (工事用道路横断部), 作業時	箇所	2.000	2.000	45,328	0	90,656	
B3・・・・排水ポンプ (仮設)	0以上～7未満, 分水工, 常時	箇所	4.000	4.000	137,068	0	548,272	
B2・・・・現況土水路撤去復旧		式	1.000				349,000	
B3・・・・床掘り	砂質土	式	1.000			0	63,082	
B3・・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	286,156	
B2・・・・資材置場		式	1.000				1,001,000	
B3・・・・土木シート	設置～撤去, PP系, 980N/5cm	m ²	3,000.000	3,000.000	254	0	762,000	
B3・・・・産業廃棄物運搬・処理	廃プラスチック	m ³	9.000	9.000	26,527	0	238,743	
B2・・・・除雪工		式	1.000				491,000	
B3・・・・工事用道路除雪		m ³	2,600.000	2,600.000	91	0	236,600	
B3・・・・土工部除雪		m ³	590.000	590.000	181	0	106,790	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設ヤード除雪		m3	320.000	320.000	103	0	32,960	
B3・・・・・・構造物周辺除雪		m3	230.000	230.000	498	0	114,540	
B2・・・・・・道路補修工		式	1.000				586,000	
B3・・・・・・道路補修工	RC-40 工事使用道路	m ²	4,768.000	4,768.000	123	0	586,464	
B2・・・・・・流用土仮置場		式	1.000				108,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料	m ²	74.000	74.000	1,459	0	107,966	
・・間接工事費		式	1.000				61,173,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				17,246,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				12,403,000	
・・・・運搬費		式	1.000				1,244,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,244,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				1,244,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	1,244,251	
・・・・技術管理費		式	1.000				2,768,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				2,768,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				2,768,000	
B3・・・・・・土質試験	現場密度試験	回	12.000	12.000	18,376	0	220,512	
B3・・・・・・土質試験	土の含水比試験	回	12.000	12.000	1,463	0	17,556	
B3・・・・・・継目試験	FRPM管, φ1100mm	箇所	79.000	79.000	13,565	0	1,071,635	
B3・・・・・・継目試験	FRPM管, φ1000mm	箇所	80.000	80.000	14,396	0	1,151,680	
B3・・・・・・継目試験	FRPM管, φ900mm	箇所	20.000	20.000	15,307	0	306,140	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				831,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				831,000	
・・・現場管理費		式	1.000				43,927,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				43,927,000	
・一般管理費等		式	1.000				38,413,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一括計上価格		式	1.000				519,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				519,000	
B2・・・土質試験		式	1.000				512,000	
B3・・・土質試験		式	1.000			0	511,972	
B2・・・産業廃棄物税		式	1.000				7,000	
B3・・・産業廃棄物税		ton	7.260	7.260	914	0	6,636	