

## 単 価 合 意 書

令和6年7月17日に契約した国営施設応急対策事業盛岡南部地区 西部用水路改修（その6）工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 8月28日

|     |    |                                             |
|-----|----|---------------------------------------------|
| 発注者 | 住所 | 盛岡市内丸7番25号 盛岡合同庁舎                           |
|     | 氏名 | 分任支出負担行為担当官<br>東北農政局北上土地改良調査管理事務所長<br>兼平 正樹 |

|     |    |                         |
|-----|----|-------------------------|
| 受注者 | 住所 | 秋田県大仙市豊岡字西八日市5番地        |
|     | 氏名 | 株式会社豊成建設<br>代表取締役 谷藤 幸喜 |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別                 | 規格                              | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価   | 出来高金額 | 金額          | 摘要(合意条件) |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|-------------|----------|
| 工事費計                          |                                 | 式              | 1.000     |           |        |       | 125,246,000 |          |
| 消費税相当額                        |                                 | 式              | 1.000     |           |        |       | 11,386,000  |          |
| 工事価格                          |                                 | 式              | 1.000     |           |        |       | 113,860,000 |          |
| ・工事原価                         |                                 | 式              | 1.000     |           |        |       | 97,326,000  |          |
| ・直接工事費                        |                                 | 式              | 1.000     |           |        |       | 64,647,000  |          |
| ・・・直接工事費(仮設工を除く)              |                                 | 式              | 1.000     |           |        |       | 52,435,000  |          |
| B1・・・土工                       |                                 | 式              | 1.000     |           |        |       | 8,701,000   |          |
| B2・・・作業土工                     |                                 | 式              | 1.000     |           |        |       | 4,406,000   |          |
| B3・・・埋戻(管頂0cm～30cm)           | 人力まきだし+振動ツバタ(1)                 | 式              | 1.000     |           |        | 0     | 400,668     |          |
| B3・・・埋戻(管頂30cm～60cm)          | 人力まきだし+振動ツバタ転圧                  | 式              | 1.000     |           |        | 0     | 401,831     |          |
| B3・・・埋戻(管頂60cm以上) B<1.0m      | 人力まきだし+振動ツバタ転圧                  | 式              | 1.000     |           |        | 0     | 242,905     |          |
| B3・・・埋戻(管頂60cm以上) 1.0m≦B<2.5m | 人力まきだし+振動ツバタ転圧                  | 式              | 1.000     |           |        | 0     | 904,119     |          |
| B3・・・購入土                      | 再生クワリヤスRC-40                    | m3             | 1,040.000 | 1,040.000 | 2,362  | 0     | 2,456,480   |          |
| B2・・・作業残土処理工                  |                                 | 式              | 1.000     |           |        |       | 4,295,000   |          |
| B3・・・作業残土処理工                  | 現場発生土運搬処理 10tDT積                | m3             | 1,400.000 | 1,400.000 | 3,068  | 0     | 4,295,200   |          |
| B1・・・構造物撤去工                   |                                 | 式              | 1.000     |           |        |       | 4,054,000   |          |
| B2・・・構造物取壊し工                  |                                 | 式              | 1.000     |           |        |       | 4,054,000   |          |
| B3・・・舗装版切断                    | 7x7x4t舗装版 t=15cm以下(表層5cm+基層5cm) | m              | 223.000   | 223.000   | 631    | 0     | 140,713     |          |
| B3・・・舗装版破碎                    | 7x7x4t舗装版 t=15cm以下(表層5cm+基層5cm) | m <sup>2</sup> | 375.000   | 375.000   | 566    | 0     | 212,250     |          |
| B3・・・殻運搬・処理                   | As殻 DT10t積                      | m3             | 37.000    | 37.000    | 7,471  | 0     | 276,427     |          |
| B3・・・汚泥(舗装版切断排水)収集運搬・処理       |                                 | ton            | 1.370     | 1.370     | 68,326 | 0     | 93,607      |          |
| B3・・・既設FRPM管切断                | φ800                            | 箇所             | 2.000     | 2.000     | 22,309 | 0     | 44,618      |          |
| B3・・・既設FRPM管撤去                | φ800 L=4m/本                     | 本              | 54.000    | 54.000    | 15,438 | 0     | 833,652     |          |
| B3・・・既設FRPM管運搬・処分             | φ800,L=4m/本 運搬車(4本/台)現場～産廃処理施設  | 本              | 54.000    | 54.000    | 41,624 | 0     | 2,247,696   |          |
| B3・・・既設異種管継手撤去                | φ800(DCIP-FRPM)                 | 本              | 1.000     | 1.000     | 15,438 | 0     | 15,438      |          |
| B3・・・既設水道管撤去・運搬               | DCIPφ250 L=5m/本                 | 本              | 44.000    | 44.000    | 1,085  | 0     | 47,740      |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                               | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価      | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|-------|------------|----------|
| B3・・・既設ガードレール撤去       | 再利用 土中埋込 塗装品C-4E                 | m              | 100.000 | 100.000 | 1,205     | 0     | 120,500    |          |
| B3・・・既設道路標識撤去         | 再利用 標識柱・基礎単柱式                    | 基              | 1.000   | 1.000   | 21,771    | 0     | 21,771     |          |
| B1・・・管体基礎工            |                                  | 式              | 1.000   |         |           |       | 3,077,000  |          |
| B2・・・砕石基礎工            |                                  | 式              | 1.000   |         |           |       | 3,077,000  |          |
| B3・・・基面整正             |                                  | m <sup>2</sup> | 537.000 | 537.000 | 410       | 0     | 220,170    |          |
| B3・・・管体基礎工（基床部）       | 再生クマヤン RC-40                     | m <sup>3</sup> | 107.000 | 107.000 | 5,939     | 0     | 635,473    |          |
| B3・・・管体基礎工（管側部）       | 再生クマヤン RC-40                     | m <sup>3</sup> | 330.000 | 330.000 | 6,730     | 0     | 2,220,900  |          |
| B1・・・管体工              |                                  | 式              | 1.000   |         |           |       | 22,043,000 |          |
| B2・・・ダクタイル鋳鉄管布設工      |                                  | 式              | 1.000   |         |           |       | 13,937,000 |          |
| B3・・・ダクタイル鋳鉄管         | 直管 φ800×6m, ALW形, K形（切管、異形管を含む）  | m              | 212.200 | 212.200 | 56,882    | 0     | 12,070,360 |          |
| B3・・・継輪               | K形継輪 φ800（材料費、布設費は隣接管を含む）        | 本              | 4.000   | 4.000   | 192,629   | 0     | 770,516    |          |
| B3・・・異種管継手            | φ800 (FRPM-DCIP)                 | 本              | 1.000   | 1.000   | 1,096,189 | 0     | 1,096,189  |          |
| B2・・・鋼管布設工            |                                  | 式              | 1.000   |         |           |       | 8,106,000  |          |
| B3・・・鋼管短管布設           | φ800×1000 t=9mm, K挿し片ヘル、溶接継手塗装含む | m              | 2.000   | 2.000   | 1,034,339 | 0     | 2,068,678  |          |
| B3・・・鋼製伸縮可とう管布設       | φ800×1200L t=9mm, 両ベベル、溶接継手塗装含む  | m              | 2.400   | 2.400   | 2,515,647 | 0     | 6,037,553  |          |
| B1・・・付帯工              |                                  | 式              | 1.000   |         |           |       | 483,000    |          |
| B2・・・埋設物表示工           |                                  | 式              | 1.000   |         |           |       | 51,000     |          |
| B3・・・埋設表示テープ          | 幅150mm 50m 2倍ネリエンクロス             | m              | 217.000 | 217.000 | 236       | 0     | 51,212     |          |
| B2・・・湯沢川注水工           |                                  | 式              | 1.000   |         |           |       | 432,000    |          |
| B3・・・既設塩ビ管切断・撤去       | φ50（運搬・処分はFRPM管運搬・処分に含む）         | m              | 0.500   | 0.500   | 3,922     | 0     | 1,961      |          |
| B3・・・分水管設置            | ダクタイル鋳鉄管機械布設（土留）K形フランジ付きT字管      | 本              | 1.000   | 1.000   | 413,237   | 0     | 413,237    |          |
| B3・・・分水管用継ぎ手（接合部品を含む） | RFフランジ形 7.5k φ100、MFジョイント        | 式              | 1.000   |         |           | 0     | 16,668     |          |
| B1・・・道路復旧工            |                                  | 式              | 1.000   |         |           |       | 2,006,000  |          |
| B2・・・アスファルト舗装工        |                                  | 式              | 1.000   |         |           |       | 1,798,000  |          |
| B3・・・下層路盤（車道・路肩部）     | RC-40 t=35cm                     | m <sup>2</sup> | 375.000 | 375.000 | 1,574     | 0     | 590,250    |          |
| B3・・・上層路盤（車道・路肩部）     | M-40 t=20cm                      | m <sup>2</sup> | 375.000 | 375.000 | 1,294     | 0     | 485,250    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別                          | 規格                          | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価   | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| B3・・・表層(車道・路肩部)                        | 再生密粒度As(13) t=5cm           | m <sup>2</sup> | 375.000 | 375.000 | 1,926  | 0     | 722,250   |          |
| B2・・・安全施設工                             |                             | 式              | 1.000   |         |        |       | 183,000   |          |
| B3・・・既設ガードレール復旧                        | 再利用 土中建込 塗装品C-4E            | m              | 100.000 | 100.000 | 1,290  | 0     | 129,000   |          |
| B3・・・既設道路標識復旧                          | 再利用 標識柱・基礎単柱式               | 基              | 1.000   | 1.000   | 54,218 | 0     | 54,218    |          |
| B2・・・区画線工                              |                             | 式              | 1.000   |         |        |       | 25,000    |          |
| B3・・・区画線(外側線)                          | ペイント式(車載式),実線,白, B=15cm,常温式 | m              | 218.000 | 218.000 | 114    | 0     | 24,852    |          |
| B1・・・舗装本復旧工【3工区】                       |                             | 式              | 1.000   |         |        |       | 1,304,000 |          |
| B2・・・構造物取壊し工                           |                             | 式              | 1.000   |         |        |       | 294,000   |          |
| B3・・・舗装版切断                             | アスファルト舗装版15cm以下(t=5～10cm)   | m              | 80.000  | 80.000  | 631    | 0     | 50,480    |          |
| B3・・・舗装版取壊し(管路掘削部)                     | アスファルト舗装版、t=5cm             | m <sup>2</sup> | 144.000 | 144.000 | 595    | 0     | 85,680    |          |
| B3・・・舗装版取壊し(既設舗装部)                     | アスファルト舗装版、t=10cm            | m <sup>2</sup> | 77.000  | 77.000  | 595    | 0     | 45,815    |          |
| B3・・・殻運搬・処理                            | As殻 DT10t積                  | m <sup>3</sup> | 15.000  | 15.000  | 7,471  | 0     | 112,065   |          |
| B2・・・上層路盤工                             |                             | 式              | 1.000   |         |        |       | 24,000    |          |
| B3・・・掘削(剥取)                            |                             | m <sup>3</sup> | 7.000   | 7.000   | 320    | 0     | 2,240     |          |
| B3・・・残土処理                              | 運搬処理 10tDT積                 | m <sup>3</sup> | 7.000   | 7.000   | 3,068  | 0     | 21,476    |          |
| B2・・・アスファルト舗装工                         |                             | 式              | 1.000   |         |        |       | 978,000   |          |
| B3・・・表層工                               | 密粒度As(20)改質Ⅱ型、t=5cm         | m <sup>2</sup> | 220.000 | 220.000 | 2,354  | 0     | 517,880   |          |
| B3・・・基層工                               | 密粒度As(20)、t=5cm             | m <sup>2</sup> | 220.000 | 220.000 | 2,093  | 0     | 460,460   |          |
| B2・・・区画線工                              |                             | 式              | 1.000   |         |        |       | 8,000     |          |
| B3・・・区画線(外側線)                          | ペイント式(車載式),実線,白, B=15cm,常温式 | m              | 68.000  | 68.000  | 114    | 0     | 7,752     |          |
| B1・・・舗装本復旧工【7工区】                       |                             | 式              | 1.000   |         |        |       | 5,772,000 |          |
| B2・・・構造物取壊し工                           |                             | 式              | 1.000   |         |        |       | 792,000   |          |
| B3・・・舗装版切断                             | アスファルト舗装版15cm以下(t=5～10cm)   | m              | 56.000  | 56.000  | 631    | 0     | 35,336    |          |
| B3・・・舗装版取壊しNo.249～No.260(管路掘削部)        | アスファルト舗装版、t=5cm             | m <sup>2</sup> | 388.000 | 388.000 | 595    | 0     | 230,860   |          |
| B3・・・舗装版取壊しNo.249～No.251+12.000(既設舗装部) | アスファルト舗装版、t=10cm            | m <sup>2</sup> | 85.000  | 85.000  | 595    | 0     | 50,575    |          |
| B3・・・舗装版切削工No.251+12.000～No.260(既設舗装部) | t=5cm                       | m <sup>2</sup> | 296.000 | 296.000 | 520    | 0     | 153,920   |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別                       | 規格                             | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価  | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------|---------|-------|-------|-----------|----------|
| B3・・・・・・殻運搬・処理                      | As殻 DT10t積                     | m3             | 43.000  | 43.000  | 7,471 | 0     | 321,253   |          |
| B2・・・・・・上層路盤工                       |                                | 式              | 1.000   |         |       |       | 254,000   |          |
| B3・・・・・・掘削(剥取) No.249～No.251+12.000 | t=5cm                          | m3             | 4.000   | 4.000   | 320   | 0     | 1,280     |          |
| B3・・・・・・掘削(剥取) No.251+12.000～No.260 | t=24cm                         | m3             | 71.000  | 71.000  | 320   | 0     | 22,720    |          |
| B3・・・・・・残土処理                        | 運搬・処理 10tDT積                   | m3             | 75.000  | 75.000  | 3,068 | 0     | 230,100   |          |
| B2・・・・・・アスファルト舗装工                   |                                | 式              | 1.000   |         |       |       | 4,701,000 |          |
| B3・・・・・・表層工No.249～No.251+12.000     | 密粒度As(20)改質Ⅱ型、t=5cm            | m <sup>2</sup> | 175.000 | 175.000 | 2,354 | 0     | 411,950   |          |
| B3・・・・・・基層工No.249～No.251+12.000     | 密粒度As(20)、t=5cm                | m <sup>2</sup> | 175.000 | 175.000 | 2,093 | 0     | 366,275   |          |
| B3・・・・・・表層工No.251+12.000～No.260     | 密粒度As(20)改質Ⅱ型、t=5cm            | m <sup>2</sup> | 590.000 | 590.000 | 2,354 | 0     | 1,388,860 |          |
| B3・・・・・・上層路盤工                       | 瀝青安定処理(20)、t=24cm<br>3層仕上げ     | m <sup>2</sup> | 296.000 | 296.000 | 8,559 | 0     | 2,533,464 |          |
| B2・・・・・・区画線工                        |                                | 式              | 1.000   |         |       |       | 25,000    |          |
| B3・・・・・・区画線(外側線)                    | ペイント式(車載式)、実線、白、<br>B=15cm、常温式 | m              | 220.000 | 220.000 | 114   | 0     | 25,080    |          |
| B1・・・・舗装本復旧工【11工区】                  |                                | 式              | 1.000   |         |       |       | 4,995,000 |          |
| B2・・・・・・構造物取壊し工                     |                                | 式              | 1.000   |         |       |       | 1,003,000 |          |
| B3・・・・・・舗装版切断                       | アスファルト舗装版15cm以下(t=7cm)         | m              | 24.000  | 24.000  | 631   | 0     | 15,144    |          |
| B3・・・・・・舗装版取壊し(管路掘削部)               | アスファルト舗装版、t=5cm                | m <sup>2</sup> | 483.000 | 483.000 | 595   | 0     | 287,385   |          |
| B3・・・・・・舗装版切削工(既設舗装部)               | 全面切削6cmを超え12cm以下<br>(t=7cm)    | m <sup>2</sup> | 472.000 | 472.000 | 581   | 0     | 274,232   |          |
| B3・・・・・・殻運搬・処分                      | As殻 DT10t積                     | m3             | 57.000  | 57.000  | 7,471 | 0     | 425,847   |          |
| B2・・・・・・上層路盤工                       |                                | 式              | 1.000   |         |       |       | 115,000   |          |
| B3・・・・・・掘削(剥取)                      | t=7cm                          | m3             | 34.000  | 34.000  | 320   | 0     | 10,880    |          |
| B3・・・・・・残土処理                        | 運搬・処理 DT10t積                   | m3             | 34.000  | 34.000  | 3,068 | 0     | 104,312   |          |
| B2・・・・・・アスファルト舗装工                   |                                | 式              | 1.000   |         |       |       | 3,840,000 |          |
| B3・・・・・・表層工                         | 密粒度As(13F)、t=3cm               | m <sup>2</sup> | 955.000 | 955.000 | 1,347 | 0     | 1,286,385 |          |
| B3・・・・・・基層工                         | 密粒度As(20)、t=4cm                | m <sup>2</sup> | 955.000 | 955.000 | 1,740 | 0     | 1,661,700 |          |
| B3・・・・・・上層路盤工                       | 瀝青安定処理、t=5cm                   | m <sup>2</sup> | 483.000 | 483.000 | 1,846 | 0     | 891,618   |          |
| B2・・・・・・区画線工                        |                                | 式              | 1.000   |         |       |       | 37,000    |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別       | 規格                            | 契約単位           | 数量      | 残工事数量   | 合意単価   | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|---------------------|-------------------------------|----------------|---------|---------|--------|-------|------------|----------|
| B3・・・区画線（外側線）       | ペイント式（車載式）、実線、白、B=15cm、常温式    | m              | 223.000 | 223.000 | 114    | 0     | 25,422     |          |
| B3・・・区画線（停止線）       | 溶融式（手動）、実線、白、B=30cm、3種1号      | m              | 3.000   | 3.000   | 563    | 0     | 1,689      |          |
| B3・・・区画線（横断歩道）      | 溶融式（手動）、実線、白、B=45cm、3種1号      | m              | 13.000  | 13.000  | 733    | 0     | 9,529      |          |
| ・・・直接工事費（仮設工）       |                               | 式              | 1.000   |         |        |       | 12,212,000 |          |
| B1・・・仮設工            |                               | 式              | 1.000   |         |        |       | 12,212,000 |          |
| B2・・・仮設土留・仮締切工      |                               | 式              | 1.000   |         |        |       | 6,808,000  |          |
| B3・・・たて込み簡易土留       | タイプ10'（B=2.48,H=3.00）         | m              | 122.000 | 122.000 | 27,274 | 0     | 3,327,428  |          |
| B3・・・たて込み簡易土留       | タイプ11'（B=2.48,H=3.50）         | m              | 40.000  | 40.000  | 31,116 | 0     | 1,244,640  |          |
| B3・・・たて込み簡易土留       | タイプ12'（B=2.48,H=4.00）         | m              | 55.000  | 55.000  | 40,662 | 0     | 2,236,410  |          |
| B2・・・排水処理工          |                               | 式              | 1.000   |         |        |       | 666,000    |          |
| B3・・・排水ポンプ（仮設）      | 0m3/s以上6m3/s未満 作業時排水          | 箇所             | 7.000   | 7.000   | 70,639 | 0     | 494,473    |          |
| B3・・・排水ポンプ（仮設）      |                               | 箇所             | 1.000   | 1.000   | 36,334 | 0     | 36,334     |          |
| B3・・・排水ポンプ（仮設）      | 釜場設置・撤去                       | 箇所             | 8.000   | 8.000   | 16,953 | 0     | 135,624    |          |
| B2・・・安全費            |                               | 式              | 1.000   |         |        |       | 3,839,000  |          |
| B3・・・交通誘導警備員        | 8:00～17:00                    | 人              | 80.000  | 80.000  | 13,068 | 0     | 1,045,440  |          |
| B3・・・交通誘導警備員        | 7:00～18:30                    | 人              | 158.000 | 158.000 | 17,683 | 0     | 2,793,914  |          |
| B2・・・施工ヤード・仮置場設置・撤去 |                               | 式              | 1.000   |         |        |       | 704,000    |          |
| B3・・・敷鉄板設置・撤去工      | 設置～賃料～撤去                      | m <sup>2</sup> | 314.000 | 314.000 | 1,561  | 0     | 490,154    |          |
| B3・・・土木シート敷設・撤去     | ポリプロピレン（P.P）系織布（引張強度980N/5cm） | m <sup>2</sup> | 800.000 | 800.000 | 240    | 0     | 192,000    |          |
| B3・・・土木シート運搬・処分     | 廃プラスチック DT10t積                | m <sup>3</sup> | 1.200   | 1.200   | 18,039 | 0     | 21,647     |          |
| B2・・・除雪工            |                               | 式              | 1.000   |         |        |       | 9,000      |          |
| B3・・・除雪工            | 施工ヤード                         | m <sup>3</sup> | 94.000  | 94.000  | 98     | 0     | 9,212      |          |
| B2・・・耕地復旧           |                               | 式              | 1.000   |         |        |       | 139,000    |          |
| B3・・・荒起こし           | t=30cm                        | m <sup>3</sup> | 240.000 | 240.000 | 320    | 0     | 76,800     |          |
| B3・・・耕起             | 石礫、雑物除去、農用トラクタ 耕起2回掛け         | m <sup>2</sup> | 800.000 | 800.000 | 78     | 0     | 62,400     |          |
| B2・・・湯沢川注水工         |                               | 式              | 1.000   |         |        |       | 47,000     |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格            | 契約単位           | 数量     | 残工事数量  | 合意単価   | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|--------------------|---------------|----------------|--------|--------|--------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・横矢板設置撤去    | 松材t=4cm       | m <sup>2</sup> | 5.000  | 5.000  | 7,714  | 0     | 38,570     |          |
| B3・・・・・・H形鋼設置撤去    | H-250×250 4枚  | ton            | 0.950  | 0.950  | 8,509  | 0     | 8,084      |          |
| ・・・・間接工事費          |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 32,679,000 |          |
| ・・・・共通仮設費          |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 9,955,000  |          |
| ・・・・・・運搬費～営繕費等     |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 8,521,000  |          |
| ・・・・・・運搬費          |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 914,000    |          |
| B1・・・・共通仮設（横上げ）    |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 914,000    |          |
| B2・・・・・・運搬費        |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 914,000    |          |
| B3・・・・・・仮設材輸送      | 建込簡易土留        | ton            | 32.700 | 32.700 | 11,267 | 0     | 368,431    |          |
| B3・・・・・・仮設材輸送      | 敷鉄板           | ton            | 54.220 | 54.220 | 9,904  | 0     | 536,995    |          |
| B3・・・・・・仮設材輸送      | H形鋼           | ton            | 0.950  | 0.950  | 9,409  | 0     | 8,939      |          |
| ・・・・技術管理費          |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 19,000     |          |
| B1・・・・共通仮設（横上げ）    |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 19,000     |          |
| B2・・・・・・技術管理費      |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 19,000     |          |
| B3・・・・・・溶接試験       | 現場溶接部X線検査（鋼管） | 式              | 1.000  |        |        | 0     | 18,567     |          |
| ・・・・現場環境改善費        |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 501,000    |          |
| ・・・・・・現場環境改善費（率計上） |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 501,000    |          |
| ・・・・現場管理費          |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 22,724,000 |          |
| ・・・・現場管理費（率計上）     |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 22,724,000 |          |
| ・・・・一般管理費等         |               | 式              | 1.000  |        |        |       | 16,534,000 |          |