

単 価 合 意 書

令和 7 年 5 月 19 日に契約した防災情報ネットワーク 迫川上流地区小田ダム防災情報機器更新工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 8 月 2 7 日

発注者	住所	盛岡市内丸 7 番 25 号 盛岡合同庁舎
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局北上土地改良調査管理事務所長 兼平 正樹

受注者	住所	宮城県仙台市青葉区上杉一丁目 9 番 38 号
	氏名	株式会社旭商会仙台店 代表取締役 和田 剛和

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				8,910,000	
消費税相当額		式	1.000				810,000	
工事価格		式	1.000				8,100,000	
・製作工事価格		式	1.000				5,152,000	
・・機器単体費		式	1.000				5,152,000	
B1・・・防災情報機器		式	1.000				5,152,000	
B2・・・・防災情報機器		式	1.000				5,152,000	
B3・・・・・地震計検出器		式	1.000			0	1,755,000	
B3・・・・・地震計データ収録装置		式	1.000			0	3,119,000	
B3・・・・・電源設備		式	1.000			0	278,000	
・据付工事価格		式	1.000				2,948,000	
・・据付工事原価		式	1.000				2,396,000	
・・・直接工事費		式	1.000				553,000	
・・・・直接工事費（共通仮設費対象）		式	1.000				553,000	
B1・・・運搬工		式	1.000				34,000	
B2・・・・運搬工		式	1.000				34,000	
B3・・・・・運搬工		式	1.000			0	34,000	
B1・・・防災情報機器据付工		式	1.000				519,000	
B2・・・・防災情報機器撤去工		式	1.000				61,000	
B3・・・・・地震観測装置・電源設備撤去工		式	1.000			0	61,000	
B2・・・・・防災情報機器据付・調整工		式	1.000				458,000	
B3・・・・・防災情報機器据付・調整工		式	1.000			0	348,000	
B3・・・・・電源設備据付工		式	1.000			0	46,000	
B3・・・・・総合試運転調整		式	1.000			0	64,000	
・・・間接工事費		式	1.000				1,843,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				141,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等		式	1.000				141,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				325,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費		式	1.000				1,377,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費		式	1.000				438,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）		式	1.000				262,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術員）		式	1.000				176,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費		式	1.000				939,000	
・ ・ ・ 一般管理費等		式	1.000				552,000	