

単 価 合 意 書

令和 7 年 8 月 20 日に契約した国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区 煙山ダム周辺整備その他工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 9 月 1 日

発注者	住所	盛岡市内丸 7 番 25 号 盛岡合同庁舎
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局北上土地改良調査管理事務所長 兼平 正樹

受注者	住所	岩手県岩手郡雫石町下曾根田 6 9 番地
	氏名	株式会社中村建設 代表取締役 中村 和芳

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				27,500,000	
消費税相当額		式	1.000				2,500,000	
総合工事価格		式	1.000				25,000,000	
・工事価格		式	1.000				18,290,000	
・・・工事原価		式	1.000				15,096,000	
・・・直接工事費		式	1.000				8,835,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				8,525,000	
B1・・・工事用道路撤去工		式	1.000				1,539,000	
B2・・・工事用道路撤去工		式	1.000				1,539,000	
B3・・・土砂掘削	土砂	m ³	24.000	24.000	351	0	8,424	
B3・・・土砂掘削	土砂	m ³	1,300.000	1,300.000	351	0	456,300	
B3・・・土砂等運搬		m ³	29.000	29.000	529	0	15,341	
B3・・・土砂等運搬		m ³	1,500.000	1,500.000	529	0	793,500	
B3・・・残土整地		m ³	1,500.000	1,500.000	152	0	228,000	
B3・・・既設防護柵復旧	H800 支間長2000、既設利用	m	9.500	9.500	3,896	0	37,012	
B1・・・盛土工		式	1.000				499,000	
B2・・・盛土工		式	1.000				499,000	
B3・・・発生土盛土	練質土	m ³	22.000	22.000	506	0	11,132	
B3・・・盛土法面整形	練質土	m ²	73.000	73.000	492	0	35,916	
B3・・・石礫除去	0～4m ³ /10a	ha	0.450	0.450	573,935	0	258,271	
B3・・・耕起		m ²	4,500.000	4,500.000	43	0	193,500	
B1・・・植生工		式	1.000				5,841,000	
B2・・・第一土捨場植生工		式	1.000				5,743,000	
B3・・・植生シート	肥料袋無・人工張芝付(一重初環境)	m ²	4,270.000	4,270.000	1,345	0	5,743,150	
B2・・・第二土捨場植生工		式	1.000				98,000	
B3・・・植生シート	肥料袋無・人工張芝付(一重初環境)	m ²	73.000	73.000	1,345	0	98,185	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・非常用発電設備設置工		式	1.000				646,000	
B2・・・土工		式	1.000				646,000	
B3・・・床掘		式	1.000			0	18,422	
B3・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	12,777	
B3・・・基礎砕石	RC-40、t=100mm	m ²	5.100	5.100	1,479	0	7,543	
B3・・・均しコンクリート	18N-8-25BB、t=50	m ³	5.100	5.100	35,671	0	181,922	
B3・・・コンクリート	21N-8-25BB	m ³	6.700	6.700	34,083	0	228,356	
B3・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	150,793	
B3・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.191	0.191	181,897	0	34,742	
B3・・・コア抜き	φ75×150	個	2.000	2.000	5,810	0	11,620	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				310,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				310,000	
B2・・・仮設進入路工		式	1.000				60,000	
B3・・・敷鉄板敷設・撤去	設置～賃料～撤去、t=22	m ²	120.000	120.000	497	0	59,640	
B2・・・安全費		式	1.000				250,000	
B3・・・交通誘導警備員	工事用道路出入口	人	8.000	8.000	14,686	0	117,488	
B3・・・交通誘導警備員	第一土捨場出入口	人	7.000	7.000	14,686	0	102,802	
B3・・・交通誘導警備員	第二土捨場出入口	人	2.000	2.000	14,686	0	29,372	
・・・間接工事費		式	1.000				6,261,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				2,011,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				1,618,000	
・・・運搬費		式	1.000				239,000	
B1・・・仮設材運搬		式	1.000				239,000	
B2・・・仮設材運搬		式	1.000				239,000	
B3・・・敷鉄板		ton	20.850	20.850	11,479	0	239,337	
・・・現場環境改善費		式	1.000				154,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				154,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				4,250,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)		式	1.000				4,250,000	
・ ・ 一般管理費等		式	1.000				3,194,000	
・ 工事価格		式	1.000				6,710,000	
・ ・ 製作工事価格		式	1.000				4,093,000	
・ ・ ・ 機器単体費		式	1.000				4,093,000	
B1 ・ ・ ・ ・ 発電設備工		式	1.000				4,093,000	
B2 ・ ・ ・ ・ ・ 発電設備工		式	1.000				4,093,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 発電設備工 (機器単体費)		式	1.000			0	4,093,000	
・ ・ 据付工事価格		式	1.000				2,617,000	
・ ・ ・ 据付工事原価		式	1.000				2,118,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費		式	1.000				725,000	
・ ・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)		式	1.000				725,000	
B1 ・ ・ ・ ・ 発電設備据付工		式	1.000				725,000	
B2 ・ ・ ・ ・ ・ 発電設備工		式	1.000				684,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 発電設備工		式	1.000			0	239,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管工	波付硬質合成樹脂管、FEP50	式	1.000			0	18,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管工	厚鋼電線管、G54	式	1.000			0	63,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配管工	耐衝撃硬質PVC電線管、HIVE 22	式	1.000			0	6,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配線工	CV60mm2-3C	式	1.000			0	48,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配線工	CV38mm2-3C	式	1.000			0	132,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配線工	CV5.5mm2-2C	式	1.000			0	47,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配線工	1V14mm2	式	1.000			0	25,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 配線機器等設置工	プルボックス、600×600×300、SUS、WP	式	1.000			0	102,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ワールドダクター	S-D1S10	式	1.000			0	1,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ダクタークリップ	S-DC54	式	1.000			0	1,000	
B3・・・・・・アンカーボルト	M10×70、SUS	式	1.000			0	1,000	
B3・・・・・・アンカーボルト	M8×60、SUS	式	1.000			0	1,000	
B2・・・・・・接地設置工		式	1.000				21,000	
B3・・・・・・接地工		式	1.000			0	17,000	
B3・・・・・・配線工	1V14mm2	式	1.000			0	4,000	
B2・・・・・・土工		式	1.000				20,000	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	5,000	
B3・・・・・・埋設標識シート	W=300、2倍	式	1.000			0	6,000	
B3・・・・・・埋戻	砂質土	式	1.000			0	9,000	
・・・・・・間接工事費		式	1.000				1,393,000	
・・・・・・共通仮設費		式	1.000				213,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				183,000	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				30,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				30,000	
・・・・・・現場管理費		式	1.000				434,000	
・・・・・・機器間接費		式	1.000				746,000	
・・・・・・機器管理費		式	1.000				746,000	
・・・・・・一般管理費等		式	1.000				499,000	