

単価合意書

令和6年5月23日 に契約した

浅瀬石川二期農業水利事業
小阿弥幹線排水路田舎館工区(その8)工事

における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6年 8月21日

発注者	住所	青森県黒石市追子野木3-145-1
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽土地改良建設事務所長 長野 誠司
受注者	住所	青森県弘前市藤代一丁目2番地1
	氏名	株式会社村上組 代表取締役社長 村上 公洋

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				86,851,600	
消費税相当額		式	1.000				7,895,600	
工事価格		式	1.000				78,956,000	
・工事原価		式	1.000				67,031,000	
・・・直接工事費		式	1.000				45,217,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				37,464,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,927,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				659,000	
B3・・・掘削	床掘	式	1.000			0	225,840	
B3・・・土砂等運搬		m3	354.000	354.000	769	0	272,226	
B3・・・整地		m3	354.000	354.000	141	0	49,914	
B3・・・押土(ルーズ)		式	1.000			0	111,013	
B2・・・盛土工		式	1.000				187,000	
B3・・・発生土盛土	構造物周辺	m3	18.000	18.000	2,101	0	37,818	
B3・・・発生土盛土	B<1.0m	m3	70.000	70.000	2,101	0	147,070	
B3・・・発生土盛土	1.0≦B<2.5m	m3	1.000	1.000	2,106	0	2,106	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				53,000	
B3・・・法面整形		m ²	130.000	130.000	411	0	53,430	
B2・・・埋戻工		式	1.000				1,028,000	
B3・・・発生土盛土	構造物周辺	式	1.000			0	441,211	
B3・・・発生土盛土	B<1.0m	式	1.000			0	504,241	
B3・・・発生土盛土	1.0≦B<2.5m	式	1.000			0	82,152	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				4,443,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				4,443,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	m3	90.000	90.000	9,932	0	893,880	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	157.000	157.000	17,281	0	2,713,117	
B3・・・・・・殻運搬	無筋	m3	90.000	90.000	1,343	0	120,870	
B3・・・・・・殻運搬	有筋	m3	157.000	157.000	1,666	0	261,562	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋	m3	90.000	90.000	1,069	0	96,210	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋	m3	157.000	157.000	2,274	0	357,018	
B1・・・・開渠工		式	1.000				25,859,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				303,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	790.000	790.000	384	0	303,360	
B2・・・・プレキャスト開渠工		式	1.000				25,556,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	725.000	725.000	1,384	0	1,003,400	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(BB)	m3	79.000	79.000	20,537	0	1,622,423	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	333,932	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	Ⅲ種 直線	m	132.000	132.000	104,167	0	13,750,044	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	Ⅲ種 調整品	m	4.700	4.700	159,536	0	749,819	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート大型フレーム	Ⅲ種 斜角品	m	38.900	38.900	149,351	0	5,809,754	
B3・・・・・・シール	直線部	箇所	72.000	72.000	6,786	0	488,592	
B3・・・・・・シール	曲線部	箇所	20.000	20.000	7,567	0	151,340	
B3・・・・・・ウィーブホール	壁部	箇所	88.000	88.000	2,879	0	253,352	
B3・・・・・・サイドドレーン	コンクリート用砕石25mm以下	m	352.000	352.000	1,560	0	549,120	
B3・・・・・・アンダードレーン	Ⅵφ100 コンクリート用砕石25mm以下	m	176.022	176.022	4,422	0	778,369	
B3・・・・・・アップリフター	φ75 L=250mm	箇所	18.000	18.000	3,634	0	65,412	
B1・・・・暗渠工		式	1.000				4,287,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				9,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	23.000	23.000	384	0	8,832	
B2・・・・プレキャスト暗渠工		式	1.000				4,278,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・プレキャストボックス		m	5.500	5.500	727,677	0	4,002,224	
B3・・・・・・シーール		箇所	3.000	3.000	6,912	0	20,736	
B3・・・・・・アンダードレーン	VUφ100 コンクリート用砕石 25mm以下	m	5.500	5.500	4,422	0	24,321	
B3・・・・・・地覆工	地覆・ウイング	式	1.000			0	213,791	
B3・・・・・・水抜き孔	VPφ75 L=250mm	箇所	2.000	2.000	185	0	370	
B3・・・・・・橋面舗装		m ²	29.500	29.500	578	0	17,051	
B1・・・・水路付帯工		式	1.000				948,000	
B2・・・・流入工		式	1.000				85,000	
B3・・・・・・流入工	VUφ150 撤去・再設置	箇所	2.000	2.000	27,251	0	54,502	
B3・・・・・・流入工	VUφ200 撤去・再設置	箇所	1.000	1.000	30,467	0	30,467	
B2・・・・側水路工		式	1.000				863,000	
B3・・・・・・側水路工	撤去・再設置	m	117.000	117.000	7,379	0	863,343	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				7,753,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				7,753,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				3,669,000	
B3・・・・・・安定シート		m ²	3,959.000	3,959.000	244	0	965,996	
B3・・・・・・工事用道路（進入部）		箇所	1.000	1.000	101,295	0	101,295	
B3・・・・・・工事用道路		m	178.100	178.100	4,087	0	727,895	
B3・・・・・・工事用道路（転換所）		箇所	1.000	1.000	73,876	0	73,876	
B3・・・・・・敷鉄板設置・撤去工		m ³	946.200	946.200	1,902	0	1,799,672	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				2,068,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		箇所	2.000	2.000	999,696	0	1,999,392	
B3・・・・・・仮締切工		箇所	2.000	2.000	34,260	0	68,520	
B2・・・・安全費		式	1.000				1,277,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	102.000	102.000	12,524	0	1,277,448	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・除雪工		式	1.000				526,000	
B3・・・・・・構造物周辺除雪		m3	254.000	254.000	452	0	114,808	
B3・・・・・・土工部除雪		m3	190.000	190.000	175	0	33,250	
B3・・・・・・仮設ヤード部除雪		m3	2,540.000	2,540.000	100	0	254,000	
B3・・・・・・工事用道路除雪		m3	1,403.000	1,403.000	88	0	123,464	
B2・・・・現場発生土養生工		式	1.000				112,000	
B3・・・・・・シート養生		式	1.000			0	111,835	
B2・・・・廃プラスチック処分費		式	1.000				101,000	
B3・・・・・・廃プラスチック処分費	土木シート	m3	14.400	14.400	6,992	0	100,685	
B3・・・・・・廃プラスチック処分費	土木シート以外	m3	0.100	0.100	7,954	0	795	
・・・間接工事費		式	1.000				21,814,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,624,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				492,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				492,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				492,000	
B3・・・・・・騒音調査		式	1.000			0	241,024	
B3・・・・・・振動調査		式	1.000			0	251,029	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				3,981,000	
・・・運搬費		式	1.000				1,563,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,563,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				1,563,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	往復、片道40kmまで	ton	164.400	164.400	9,508	0	1,563,115	
・・・技術管理費		式	1.000				199,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				199,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				199,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・平板載荷試験		回	1.000	1.000	164,624	0	164,624	
B3・・・・・・目地施工管理		m	523.572	523.572	66	0	34,556	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				389,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				389,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				15,190,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				15,190,000	
・一般管理費等		式	1.000				11,925,000	