

単価合意書

令和6年7月19日 に契約した

浅瀬石川二期農業水利事業
中泉幹線排水路(その5)工事

における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 6 年 9 月 2 6 日

発注者	住所	青森県黒石市追子野木3-145-1
	氏名	分任支出負担行為担当官 東北農政局津軽土地改良建設事務所長 長野 誠司
受注者	住所	青森県青森市青柳一丁目16番93号
	氏名	株式会社佐々木建設工業 代表取締役 佐々木 広輝

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				72,648,400	
消費税相当額		式	1.000				6,604,400	
工事価格		式	1.000				66,044,000	
・工事原価		式	1.000				55,892,000	
・直接工事費		式	1.000				32,952,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				25,132,000	
B1・・・土工		式	1.000				350,000	
B2・・・河床洗掘部埋戻		式	1.000				350,000	
B3・・・河床洗掘部埋戻	割栗石、15～20cm	m3	70.000	70.000	4,995	0	349,650	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				578,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				578,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	制約無、有筋(既設笠コン)	m3	16.000	16.000	15,019	0	240,304	
B3・・・ガス切断	既設軽量鋼矢板、板厚5mm	m	148.000	148.000	1,705	0	252,340	
B3・・・殻運搬	有筋(既設笠コン)、現場→産廃処理施設	m3	16.000	16.000	3,618	0	57,888	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	有筋(既設笠コン)	m3	16.000	16.000	1,352	0	21,632	
B3・・・鋼矢板運搬	既設軽量鋼矢板、現場→相原排水機場	ton	5.790	5.790	1,008	0	5,836	
B1・・・矢板護岸工		式	1.000				17,550,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				275,000	
B3・・・床掘り		m3	58.000	58.000	239	0	13,862	
B3・・・積込	土砂仮置場 埋戻し不足分	式	1.000			0	1,397	
B3・・・土砂等運搬	土砂仮置場→現場	式	1.000			0	4,569	
B3・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	73,959	
B3・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	33,282	
B3・・・法面整形	切土部	m ²	140.000	140.000	812	0	113,680	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	83.000	83.000	407	0	33,781	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・笠コンクリート工		式	1.000				4,644,000	
B3・・・笠コンクリートブロック	H400×B500×L2000	m	100.000	100.000	45,959	0	4,595,900	
B3・・・養生・冬季割増	中詰コンクリート	m3	12.000	12.000	4,048	0	48,576	
B2・・・矢板工		式	1.000				12,631,000	
B3・・・コンクリート矢板打設工	KC120、L=5.00m	枚	100.000	100.000	126,216	0	12,621,600	
B3・・・吸出防止材		m ²	10.000	10.000	898	0	8,980	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				5,717,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				1,175,000	
B3・・・コンクリートブロック張り	t=10cm	m ²	125.000	125.000	7,966	0	995,750	
B3・・・基礎碎石	RC-40、15cm	m ²	125.000	125.000	1,437	0	179,625	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				4,329,000	
B3・・・コンクリートブロック張り	支給品 t=10cm	m ²	788.000	788.000	3,512	0	2,767,456	
B3・・・基礎碎石	RC-40、15cm	m ²	788.000	788.000	1,982	0	1,561,816	
B2・・・作業土工		式	1.000				213,000	
B3・・・床掘	法面	式	1.000			0	62,618	
B3・・・土砂運搬	現場→土砂仮置場	式	1.000			0	125,128	
B3・・・整地	土砂仮置場	式	1.000			0	24,809	
B1・・・根固め工		式	1.000				937,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				17,000	
B3・・・床掘り		式	1.000			0	4,776	
B3・・・土砂等運搬	現場→土砂仮置場	式	1.000			0	9,958	
B3・・・整地	土砂仮置場	式	1.000			0	2,481	
B2・・・袋詰玉石工		式	1.000				920,000	
B3・・・袋詰玉石工	1t、割栗石15～20cm	袋	59.000	59.000	15,591	0	919,869	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				7,820,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・仮設工		式	1.000				7,820,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				427,000	
B3・・・安定シート	敷設～撤去	m ²	1,764.000	1,764.000	242	0	426,888	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				1,006,000	
B3・・・積込(ルーズ)	土砂仮置場	m ³	93.000	93.000	256	0	23,808	
B3・・・土砂等運搬	仮置場→現場	m ³	93.000	93.000	837	0	77,841	
B3・・・仮設盛土	B<1.0	m ³	5.000	5.000	2,105	0	10,525	
B3・・・仮設盛土	1.0≦B<2.5	m ³	5.000	5.000	2,012	0	10,060	
B3・・・仮設盛土	2.5≦B<4.0	m ³	83.000	83.000	1,151	0	95,533	
B3・・・仮設道路撤去	仮設盛土掘削	m ³	40.000	40.000	239	0	9,560	
B3・・・土砂等運搬	現場→土砂仮置場	m ³	40.000	40.000	762	0	30,480	
B3・・・整地	土砂仮置場	m ³	40.000	40.000	124	0	4,960	
B3・・・敷鉄板		m ²	747.000	747.000	995	0	743,265	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				1,307,000	
B3・・・積込(ルーズ)	土砂仮置場	m ³	230.000	230.000	256	0	58,880	
B3・・・土砂等運搬	土砂仮置場→現場	m ³	230.000	230.000	709	0	163,070	
B3・・・仮設盛土	4.0<B	m ³	230.000	230.000	501	0	115,230	
B3・・・組立解体ヤード撤去	仮設盛土掘削	m ³	230.000	230.000	239	0	54,970	
B3・・・土砂等運搬	現場→土砂仮置場	m ³	230.000	230.000	645	0	148,350	
B3・・・整地	土砂仮置場	m ³	230.000	230.000	124	0	28,520	
B3・・・敷鉄板		m ²	578.000	578.000	1,049	0	606,322	
B3・・・水路養生工	敷鉄板	m	50.000	50.000	2,624	0	131,200	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				347,000	
B3・・・積込(ルーズ)	土砂仮置場	m ³	63.000	63.000	256	0	16,128	
B3・・・土砂等運搬	土砂仮置場→現場	m ³	63.000	63.000	837	0	52,731	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設盛土	4.0<B	m ³	63.000	63.000	501	0	31,563	
B3・・・・・・車廻し撤去	仮設盛土掘削	m ³	63.000	63.000	239	0	15,057	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場→土砂仮置場	m ³	63.000	63.000	762	0	48,006	
B3・・・・・・整地	土砂仮置場	m ³	63.000	63.000	124	0	7,812	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	150.000	150.000	995	0	149,250	
B3・・・・・・水路養生工	敷鉄板	m	10.700	10.700	2,499	0	26,739	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				903,000	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	792.000	792.000	1,140	0	902,880	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				628,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	土砂仮置場	m ³	150.000	150.000	256	0	38,400	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂仮置場→現場	m ³	150.000	150.000	709	0	106,350	
B3・・・・・・仮設盛土	4.0<B	m ³	150.000	150.000	501	0	75,150	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	174.000	174.000	1,077	0	187,398	
B3・・・・・・水路養生工	敷鉄板	m	84.000	84.000	2,624	0	220,416	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				497,000	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	土砂仮置場	m ³	28.000	28.000	233	0	6,524	
B3・・・・・・土砂等運搬	土砂仮置場→現場	m ³	28.000	28.000	762	0	21,336	
B3・・・・・・矢板護岸工 仮締切工	大型土のう 製作・設置	袋	34.000	34.000	6,819	0	231,846	
B3・・・・・・矢板護岸工 仮締切工	大型土のう 撤去	袋	33.000	33.000	720	0	23,760	
B3・・・・・・矢板護岸護岸工 仮締切工	大型土のう 転用（再設置・撤去）	袋	84.000	84.000	2,165	0	181,860	
B3・・・・・・積込（ルーズ）	現場	m ³	28.000	28.000	233	0	6,524	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場→土砂仮置場	m ³	28.000	28.000	762	0	21,336	
B3・・・・・・整地	土砂仮置場	m ³	28.000	28.000	124	0	3,472	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				353,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～6未満 KC120区間	箇所	4.000	4.000	88,199	0	352,796	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安全費		式	1.000				683,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	55,000	55,000	12,414	0	682,770	
B2・・・・仮畦畔撤去工		式	1.000				5,000	
B3・・・・・・仮畦畔撤去・運搬		m	121.000	121.000	43	0	5,203	
B2・・・・除雪工		式	1.000				1,639,000	
B3・・・・・・構造物周辺除雪		m3	32.000	32,000	448	0	14,336	
B3・・・・・・土工部除雪		m3	190.000	190,000	172	0	32,680	
B3・・・・・・仮設ヤード除雪		m3	15,100.000	15,100,000	98	0	1,479,800	
B3・・・・・・工事用道路除雪		m3	1,290.000	1,290,000	87	0	112,230	
B2・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				25,000	
B3・・・・・・廃プラスチック処分	土木シート類	m3	5.300	5,300	3,960	0	20,988	
B3・・・・・・廃プラスチック処分	大型土のう袋	m3	0.400	0,400	9,347	0	3,739	
・・間接工事費		式	1.000				22,940,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				10,003,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				3,431,000	
・・・・運搬費		式	1.000				6,234,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				6,234,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				6,234,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	459.700	459,700	9,424	0	4,332,213	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン	台	1.000	1,000	1,075,759	0	1,075,759	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	超ロングアームバックホウ	台	1.000	1,000	64,007	0	64,007	
B3・・・・・・資材運搬：張ブロック（通常サイズ）（支給品）	沿川仮置場→現場	枚	3,012.000	3,012,000	231	0	695,772	
B3・・・・・・資材運搬：張ブロック（半割サイズ）（支給品）	沿川仮置場→現場	枚	578.000	578,000	115	0	66,470	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				338,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				338,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場管理費		式	1.000				12,937,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				12,937,000	
・一般管理費等		式	1.000				10,152,000	