

単 価 合 意 書

令和 7 年 6 月 1 2 日に契約した和賀中央農業水利事業 村崎野支線用水路（その 1）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 8 月 4 日

発注者 住所 岩手県北上市鍛冶町 1 丁目 1 1 - 5 8
氏名 分任支出負担行為担当官
東北農政局和賀中央農業水利事業所長 松岡 伸一

受注者 住所 岩手県北上市村崎野 1 5 地割 3 1 2 番地 8
氏名 株式会社小原建設 代表取締役社長 小原 学

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				42,240,000	
消費税相当額		式	1.000				3,840,000	
工事価格		式	1.000				38,400,000	
・工事原価		式	1.000				32,171,000	
・直接工事費		式	1.000				19,206,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				18,760,000	
B1・・・土工		式	1.000				1,181,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				963,000	
B3・・・掘削	粘性土 高速道路	式	1.000			0	101,788	
B3・・・掘削	粘性土 国道4号付近	式	1.000			0	970	
B3・・・土砂等運搬	高速道路仮設ヤード	式	1.000			0	63,305	
B3・・・埋戻	粘性土 高速道路 B<1.0m	式	1.000			0	10,104	
B3・・・床掘り	粘性土 高速道路市道掘削	式	1.000			0	369,584	
B3・・・土砂等運搬	高速道路仮設ヤード	式	1.000			0	147,581	
B3・・・埋戻	粘性土高速道路市道掘削箇所埋戻し 2.5m≦B<4.0m	式	1.000			0	269,431	
B2・・・盛土工		式	1.000				5,000	
B3・・・流用土盛土	国道4号 B<1.0m	m3	1.000	1.000	5,240	0	5,240	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				60,000	
B3・・・法面整形		m ²	17.000	17.000	685	0	11,645	
B3・・・基面整正		m ²	76.000	76.000	424	0	32,224	
B3・・・荒仕上げ		m ²	64.000	64.000	255	0	16,320	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				153,000	
B3・・・土砂等運搬	No.208～横川目	式	1.000			0	136,472	
B3・・・土砂等運搬	No.331+6.5～横川目	式	1.000			0	9,741	
B3・・・整地		式	1.000			0	6,763	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				749,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				651,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	なし	m3	7.100	7.100	32,219	0	228,755	
B3・・・・・・石積み取壊し		m ²	60.000	60.000	5,109	0	306,540	
B3・・・・・・殻運搬		m3	17.000	17.000	2,354	0	40,018	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	17.000	17.000	4,446	0	75,582	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				48,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	なし	m3	0.500	0.500	32,219	0	16,110	
B3・・・・・・石積み取壊し		m ²	4.500	4.500	5,109	0	22,991	
B3・・・・・・殻運搬		m3	1.300	1.300	2,354	0	3,060	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	1.300	1.300	4,446	0	5,780	
B2・・・・既設転落防止柵撤去		式	1.000				50,000	
B3・・・・・・転落防止柵撤去		m	39.000	39.000	1,242	0	48,438	
B3・・・・・・現場発生材運搬	運搬距離10kmまで	ton	0.370	0.370	4,424	0	1,637	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				4,790,000	
B2・・・・付帯施設工		式	1.000				1,899,000	
B3・・・・・・蓋掛け工	2600×1000	枚	3.000	3.000	174,535	0	523,605	
B3・・・・・・蓋掛け工	3200×1000	枚	7.000	7.000	196,159	0	1,373,113	
B3・・・・・・あと施工アンカー		本	20.000	20.000	94	0	1,880	
B2・・・・安全施設工		式	1.000				2,891,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	横川目	式	1.000			0	41,388	
B3・・・・・・整地		式	1.000			0	1,127	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	2,579	
B3・・・・・・コンクリート	防草コンクリート	m3	5.200	5.200	27,858	0	144,862	
B3・・・・・・型枠	防草コンクリート	式	1.000			0	339,419	
B3・・・・・・横断・転落防止柵	ビーム式・ハネ式	m	188.000	188.000	11,901	0	2,237,388	
B3・・・・・・転落防止チェーン	SUS 3段 支柱間隔1.0m	箇所	2.000	2.000	40,364	0	80,728	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・溶接金網		m ²	31.000	31.000	1,165	0	36,115	
B3・・・・・・目地板		m ²	2.000	2.000	3,620	0	7,240	
B1・・・・擁壁工		式	1.000				3,454,000	
B2・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				2,766,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	25.000	25.000	1,438	0	35,950	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18N-8-40BB	m ³	4.200	4.200	30,074	0	126,311	
B3・・・・・・コンクリートブロック積工	砕積	m ²	58.000	58.000	23,391	0	1,356,678	
B3・・・・・・裏込碎石		m ³	21.000	21.000	7,431	0	156,051	
B3・・・・・・天端コンクリート	18N-8-40BB	m ³	3.000	3.000	30,074	0	90,222	
B3・・・・・・隔壁コンクリート	18N-8-40BB	m ³	1.500	1.500	30,074	0	45,111	
B3・・・・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	938,394	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	4.000	4.000	3,620	0	14,480	
B3・・・・・・水抜きパイプ	薄肉管VU 径50 長4.0m	箇所	20.000	20.000	141	0	2,820	
B2・・・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				279,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=15cm	m ²	2.300	2.300	1,438	0	3,307	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18N-8-40BB	m ³	0.400	0.400	30,074	0	12,030	
B3・・・・・・コンクリートブロック積工	砕積	m ²	4.000	4.000	27,603	0	110,412	
B3・・・・・・裏込碎石		m ³	1.400	1.400	7,431	0	10,403	
B3・・・・・・天端コンクリート	18N-8-40BB	m ³	1.000	1.000	30,074	0	30,074	
B3・・・・・・隔壁コンクリート	18N-8-40BB	m ³	0.500	0.500	30,074	0	15,037	
B3・・・・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	89,846	
B3・・・・・・目地板	エラストックファイラー t=10mm	m ²	2.000	2.000	3,620	0	7,240	
B3・・・・・・水抜きパイプ	薄肉管VU 径50 長4.0m	箇所	2.000	2.000	141	0	282	
B2・・・・・・水路底張り工		式	1.000				340,000	
B3・・・・・・基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下	m ²	45.000	45.000	1,438	0	64,710	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40BB	m ³	6.900	6.900	30,074	0	207,511	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	16,971	
B3・・・目地板	エラスチックフィラー t=10mm	㎡	1.000	1.000	3,620	0	3,620	
B3・・・溶接金網	φ6×200×200	㎡	44.000	44.000	1,043	0	45,892	
B3・・・水抜きパイプ	薄肉管VU 径75 長4.0m	箇所	14.000	14.000	114	0	1,596	
B2・・・水路底張り工		式	1.000				69,000	
B3・・・基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下	㎡	7.600	7.600	1,438	0	10,929	
B3・・・コンクリート	18Nー 8ー40BB	m3	1.300	1.300	30,074	0	39,096	
B3・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	6,988	
B3・・・目地板	エラスチックフィラー t=10mm	㎡	1.000	1.000	3,620	0	3,620	
B3・・・溶接金網	φ6×200×200	㎡	7.600	7.600	1,043	0	7,927	
B3・・・水抜きパイプ	薄肉管VU 径75 長4.0m	箇所	2.000	2.000	114	0	228	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				77,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				77,000	
B3・・・視線誘導標	撤去	本	8.000	8.000	1,125	0	9,000	
B3・・・視線誘導標	復旧	本	8.000	8.000	8,487	0	67,896	
B1・・・根固め工		式	1.000				8,115,000	
B2・・・捨石工		式	1.000				8,115,000	
B3・・・捨石	9m以下(砂利舗装区間)	m3	1,060.000	1,060.000	5,130	0	5,437,800	
B3・・・捨石	9mを超え24m以下,あり(アスファルト舗装区間)	m3	21.000	21.000	5,495	0	115,395	
B3・・・埋戻	単粒度砕石	m3	1,081.000	1,081.000	2,370	0	2,561,970	
B1・・・補修工		式	1.000				394,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				4,000	
B3・・・高圧洗浄工	ブロック修復 14.7Mpa	㎡	2.500	2.500	1,389	0	3,473	
B3・・・高圧洗浄工	隔壁修復 14.7Mpa	㎡	0.400	0.400	1,389	0	556	
B2・・・断面修復工		式	1.000				350,000	
B3・・・断面修復工	無機系被覆材	㎡	2.500	2.500	139,900	0	349,750	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・断面修復工		式	1.000				40,000	
B3・・・・・・断面修復工	無機系被覆材	㎡	0.400	0.400	98,913	0	39,565	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				446,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				446,000	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				54,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	4.000	4.000	13,417	0	53,668	
B2・・・・・・仮設ヤード造成		式	1.000				230,000	
B3・・・・・・安定シート		㎡	359.000	359.000	242	0	86,878	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類	m3	1.000	1.000	3,478	0	3,478	
B3・・・・・・流用土盛土	仮設ヤード 4 m以上	m3	32.000	32.000	2,207	0	70,624	
B3・・・・・・掘削	仮設ヤード撤去	式	1.000			0	10,351	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮設ヤードから藤根	式	1.000			0	54,895	
B3・・・・・・整地		式	1.000			0	4,008	
B2・・・・・・仮設ヤード造成		式	1.000				158,000	
B3・・・・・・安定シート		㎡	84.000	84.000	242	0	20,328	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類	m3	0.300	0.300	3,478	0	1,043	
B3・・・・・・流用土盛土	仮設ヤード 4 m以上	m3	20.000	20.000	2,461	0	49,220	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	㎡	66.000	66.000	594	0	39,204	
B3・・・・・・掘削	仮設ヤードから撤去	式	1.000			0	6,469	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮設ヤードから藤根	式	1.000			0	39,409	
B3・・・・・・整地		式	1.000			0	2,505	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				4,000	
B3・・・・・・除雪工	仮設ヤード	m3	34.000	34.000	114	0	3,876	
・・・間接工事費		式	1.000				12,965,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				4,215,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				2,488,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・運搬費		式	1.000				997,000	
B1・・・運搬費		式	1.000				997,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				997,000	
B3・・・仮設材輸送	仮設ヤード	式	1.000			0	997,084	
・・・技術管理費		式	1.000				483,000	
B1・・・技術管理費		式	1.000				483,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				483,000	
B3・・・品質管理試験	付着強度試験（下地処理後）	箇所	1.000	1.000	81,686	0	81,686	
B3・・・噴射圧力試験		箇所	1.000	1.000	400,980	0	400,980	
・・・現場環境改善費		式	1.000				247,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				247,000	
・・・現場管理費		式	1.000				8,750,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				8,750,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				6,229,000	