

単 価 合 意 書

令和 7 年 7 月 23 日に請負契約した和賀中央農業水利事業 猿田支線用水路（その 3）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書 2 通を作成し、当事者間記名押印の上、各自 1 通を保有する。

令和 7 年 8 月 7 日

発注者 住所 宮城県仙台市青葉区本町三丁目 3 番 1 号
氏名 支出負担行為担当官 東北農政局長 菅家 秀人

受注者 住所 岩手県盛岡市上堂四丁目 1 1 番 8 号
氏名 昭栄建設株式会社 代表取締役 武田 克彦

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				441,100,000	
消費税相当額		式	1.000				40,100,000	
工事価格		式	1.000				401,000,000	
・工事原価		式	1.000				351,499,000	
・直接工事費		式	1.000				251,801,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				210,375,000	
B1・・・土工		式	1.000				8,299,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				991,000	
B3・・・床掘り	粘性土・礫質土	式	1.000			0	142,139	
B3・・・埋戻	粘性土・礫質土	式	1.000			0	404,901	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	64,171	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	48,313	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	11,285	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	213,787	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	34,893	
B3・・・法面整形		m ²	275.000	275.000	261	0	71,775	
B2・・・作業土工		式	1.000				2,481,000	
B3・・・埋戻	粘性土・礫質土	式	1.000			0	1,519,846	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	218,688	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	42,945	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	619,974	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻	粘性土・礫質土	式	1.000			0	4,500	
B3・・・埋戻	粘性土・礫質土	式	1.000			0	75,154	
B2・・・作業土工		式	1.000				1,799,000	
B3・・・埋戻	粘性土・礫質土	式	1.000			0	1,032,791	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	146,918	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	67,102	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	432,360	
B3・・・・・・埋戻		式	1.000			0	93,943	
B3・・・・・・法面整形		m ²	101.000	101.000	261	0	26,361	
B2・・・・・・盛土工		式	1.000				178,000	
B3・・・・・・流用土盛土	粘性土・礫質土	m ³	60.000	60.000	2,684	0	161,040	
B3・・・・・・流用土盛土	粘性土・礫質土	m ³	24.000	24.000	705	0	16,920	
B2・・・・・・盛土工		式	1.000				16,000	
B3・・・・・・流用土盛土	粘性土・礫質土	m ³	6.000	6.000	2,684	0	16,104	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				349,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	建設発生土受入地（横川目） へ	m ³	227.000	227.000	1,407	0	319,389	
B3・・・・・・整地		m ³	227.000	227.000	129	0	29,283	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				1,447,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	建設発生土受入地（横川目） へ	m ³	942.000	942.000	1,407	0	1,325,394	
B3・・・・・・整地		m ³	942.000	942.000	129	0	121,518	
B2・・・・・・作業残土処理工		式	1.000				1,038,000	
B3・・・・・・土砂等運搬	建設発生土受入地（横川目） へ	m ³	676.000	676.000	1,407	0	951,132	
B3・・・・・・整地		m ³	676.000	676.000	129	0	87,204	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				16,371,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				10,477,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	0.100	0.100	10,451	0	1,045	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m ³	26.000	26.000	18,222	0	473,772	
B3・・・・・・舗装版切断		m	367.000	367.000	654	0	240,018	
B3・・・・・・舗装版破砕		m ²	557.000	557.000	210	0	116,970	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・殻運搬	アスファルト	m3	28.000	28.000	4,865	0	136,220	
B3・・・・・・殻運搬	無筋コンクリート	m3	0.100	0.100	2,918	0	292	
B3・・・・・・殻運搬	有筋コンクリート	m3	26.000	26.000	3,077	0	80,002	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト	m3	28.000	28.000	3,635	0	101,780	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	0.100	0.100	3,635	0	364	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	鉄筋コンクリート	m3	26.000	26.000	5,064	0	131,664	
B3・・・・・・既設管撤去	FRPM φ1200	m	377.700	377.700	2,231	0	842,649	
B3・・・・・・既設管撤去	FRPM φ1350	m	24.700	24.700	3,272	0	80,818	
B3・・・・・・既設管運搬・処理（産業廃棄物処分費）	FRPM φ1200	m	377.700	377.700	20,056	0	7,575,151	
B3・・・・・・既設管運搬・処理（産業廃棄物処分費）	FRPM φ1350	m	24.700	24.700	25,112	0	620,266	
B3・・・・・・既設管撤去	DCIP φ350	m	24.400	24.400	1,070	0	26,108	
B3・・・・・・既設管撤去	VU φ350	m	22.000	22.000	951	0	20,922	
B3・・・・・・既設管撤去	VU φ150	m	5.300	5.300	515	0	2,730	
B3・・・・・・廃プラスチック運搬・処分	塩ビ管類	m3	0.300	0.300	87,169	0	26,151	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				5,894,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	3.700	3.700	10,451	0	38,669	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋コンクリート	m3	10.000	10.000	18,222	0	182,220	
B3・・・・・・舗装版切断		m	110.000	110.000	654	0	71,940	
B3・・・・・・舗装版破砕		m ²	304.000	304.000	210	0	63,840	
B3・・・・・・殻運搬	アスファルト	m3	15.000	15.000	4,865	0	72,975	
B3・・・・・・殻運搬	無筋コンクリート	m3	3.700	3.700	2,918	0	10,797	
B3・・・・・・殻運搬	有筋コンクリート	m3	10.000	10.000	3,077	0	30,770	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト	m3	15.000	15.000	3,635	0	54,525	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m3	3.700	3.700	3,635	0	13,450	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	鉄筋コンクリート	m3	10.000	10.000	5,064	0	50,640	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・既設管撤去	FRPM φ1200	m	238.000	238.000	2,231	0	530,978	
B3・・・・既設管運搬・処理（産業廃棄物処分費）	FRPM φ1200	m	238.000	238.000	20,056	0	4,773,328	
B1・・・管体基礎工		式	1.000				11,331,000	
B2・・・・砕石基礎工		式	1.000				1,600,000	
B3・・・・基面整正		m ²	160.000	160.000	434	0	69,440	
B3・・・・法面整形		m ²	280.000	280.000	871	0	243,880	
B3・・・・砕石基礎	再生フラッシュアソ RC-40	m ³	190.000	190.000	6,774	0	1,287,060	
B2・・・・砕石基礎工		式	1.000				5,552,000	
B3・・・・基面整正		m ²	790.000	790.000	434	0	342,860	
B3・・・・砕石基礎	再生フラッシュアソ RC-40	m ³	772.000	772.000	6,747	0	5,208,684	
B2・・・・砕石基礎工		式	1.000				4,179,000	
B3・・・・基面整正		m ²	550.000	550.000	434	0	238,700	
B3・・・・砕石基礎	再生フラッシュアソ RC-40	m ³	584.000	584.000	6,747	0	3,940,248	
B1・・・管体工		式	1.000				96,701,000	
B2・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				13,698,000	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	1100×6,AL2種	m	82.700	82.700	74,102	0	6,128,235	
B3・・・・異形管	K形曲管 φ1100 11° 1/4	本	1.000	1.000	806,599	0	806,599	
B3・・・・異形管	K形挿し受片落管 φ1100×φ1350	本	1.000	1.000	887,191	0	887,191	
B3・・・・異形管	K形挿し受片落管 φ1200×φ1100	本	1.000	1.000	847,124	0	847,124	
B3・・・・継輪	K形継輪 φ1100	本	2.000	2.000	318,222	0	636,444	
B3・・・・異種管継手	DCIPφ1350－SPφ1350	個	1.000	1.000	2,283,534	0	2,283,534	
B3・・・・異種管継手	SPφ1200－DCIPφ1200	個	1.000	1.000	2,108,586	0	2,108,586	
B2・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				36,478,000	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	1100×6,DD種	m	33.500	33.500	119,481	0	4,002,614	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	1100×6,AL2種	m	262.500	262.500	88,357	0	23,193,713	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・異形管	K形曲管 φ1100 5° 5/8	本	5.000	5.000	871,885	0	4,359,425	
B3・・・・・・異形管	K形曲管 φ1100 11° 1/4	本	4.000	4.000	871,885	0	3,487,540	
B3・・・・・・異形管	K形曲管 φ1100 22° 1/2	本	1.000	1.000	1,116,364	0	1,116,364	
B3・・・・・・継輪	K形継輪 φ1100	本	1.000	1.000	318,222	0	318,222	
B2・・・・・・ダクタイル鋳鉄管布設工		式	1.000				39,722,000	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	1100×6, DD種	m	29.500	29.500	132,963	0	3,922,409	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	1100×6, AL2種	m	183.700	183.700	87,178	0	16,014,599	
B3・・・・・・ダクタイル鋳鉄管	1200×6, AL2種	m	3.500	3.500	196,899	0	689,147	
B3・・・・・・異形管	K形曲管 φ1100 5° 5/8	本	5.000	5.000	871,885	0	4,359,425	
B3・・・・・・異形管	K形曲管 φ1100 11° 1/4	本	2.000	2.000	871,885	0	1,743,770	
B3・・・・・・異形管	K形曲管 φ1100 22° 1/2	本	2.000	2.000	1,116,364	0	2,232,728	
B3・・・・・・異形管	K形曲管 φ1100 90°	本	1.000	1.000	1,438,812	0	1,438,812	
B3・・・・・・異形管	K形 押し受片落管 φ1200-φ1100	本	3.000	3.000	912,410	0	2,737,230	
B3・・・・・・異形管	K形 フランジ付きT字管 φ1100-φ600	本	1.000	1.000	992,543	0	992,543	
B3・・・・・・異形管	人孔蓋 φ600/φ100	本	1.000	1.000	270,833	0	270,833	
B3・・・・・・継輪	K形継輪 φ1100	本	1.000	1.000	318,222	0	318,222	
B3・・・・・・継輪	K形継輪 φ1200	本	1.000	1.000	361,977	0	361,977	
B3・・・・・・異種管継手	DCIP φ1200—FRPM φ1200	個	2.000	2.000	2,320,366	0	4,640,732	
B2・・・・・・鋼管布設工		式	1.000				6,803,000	
B3・・・・・・異形管	鋼管路線, 鋼製	本	1.000	1.000	4,289,360	0	4,289,360	
B3・・・・・・異種管継手	ACP φ1350—SP φ1350	個	1.000	1.000	2,513,729	0	2,513,729	
B1・・・・分水弁室工		式	1.000				1,108,000	
B2・・・・・・付帯施設設置工		式	1.000				1,036,000	
B3・・・・・・ネットフェンス	H=1.2m 撤去復旧	m	10.000	10.000	4,427	0	44,270	
B3・・・・・・ネットフェンス	H=1.0m 撤去復旧	m	3.000	3.000	3,981	0	11,943	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ネットフェンス	H=1.5m 撤去復旧	m	1.800	1.800	5,208	0	9,374	
B3・・・・・・ネットフェンス門扉	H=1.5m 撤去復旧	組	1.000	1.000	53,829	0	53,829	
B3・・・・・・ネットフェンス	H=1.5m	m	18.000	18.000	12,117	0	218,106	
B3・・・・・・門扉（引き戸）	H1500×W4000 設置撤去	基	1.000	1.000	216,148	0	216,148	
B3・・・・・・基礎碎石	再生クワシヤレン RC-40	m ²	10.000	10.000	1,327	0	13,270	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-25, BB	m ³	0.500	0.500	28,506	0	14,253	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	5,268	
B3・・・・・・コンクリート	21N-12-25, BB	m ³	3.100	3.100	30,679	0	95,105	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	79,577	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D10	ton	0.041	0.041	174,100	0	7,138	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩部）	再生クワシヤレン RC-40	m ²	89.000	89.000	1,107	0	98,523	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン13	m ²	89.000	89.000	1,904	0	169,456	
B2・・・・・・付帯施設設置工		式	1.000				72,000	
B3・・・・・・ネットフェンス	H=1.0m 撤去復旧	m	18.000	18.000	3,981	0	71,658	
B1・・・・空気弁室工		式	1.000				2,090,000	
B2・・・・弁室工		式	1.000				2,090,000	
B3・・・・・・基礎碎石	再生クワシヤレン RC-40	m ²	5.400	5.400	1,470	0	7,938	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-25, BB	m ³	0.300	0.300	28,506	0	8,552	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	5,101	
B3・・・・・・マンホール		箇所	1.000	1.000	1,515,608	0	1,515,608	
B3・・・・・・通気孔		個	1.000	1.000	288,204	0	288,204	
B3・・・・・・ステップ	A30SW（φ19 × B300 × L250mm）	個	5.000	5.000	2,818	0	14,090	
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-40, BB	m ³	4.500	4.500	30,772	0	138,474	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	112,225	
B1・・・・付帯工		式	1.000				161,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・埋設物表示工		式	1.000				101,000	
B3・・・・・・埋設表示テープ	幅150mm50m2倍巻 リエチンクロス	m	403.000	403.000	251	0	101,153	
B2・・・埋設物表示工		式	1.000				60,000	
B3・・・・・・埋設表示テープ	幅150mm50m2倍巻 リエチンクロス	m	238.000	238.000	251	0	59,738	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				4,264,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,416,000	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩部）	再生クマシヤアソ RC-40	m ²	445.000	445.000	1,749	0	778,305	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40	m ²	445.000	445.000	731	0	325,295	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	密粒度アスコン20F	m ²	445.000	445.000	2,949	0	1,312,305	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,650,000	
B3・・・・・・下層路盤（車道・路肩部）	再生クマシヤアソ RC-40	m ²	304.000	304.000	1,749	0	531,696	
B3・・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40	m ²	304.000	304.000	731	0	222,224	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	密粒度アスコン20F	m ²	304.000	304.000	2,949	0	896,496	
B2・・・安全施設工		式	1.000				51,000	
B3・・・・・・視線誘導標識	スノーボード併用型,土中建込み用	本	3.000	3.000	17,106	0	51,318	
B2・・・安全施設工		式	1.000				86,000	
B3・・・・・・視線誘導標識	スノーボード併用型,土中建込み用	本	5.000	5.000	17,106	0	85,530	
B2・・・区画線工		式	1.000				46,000	
B3・・・・・・区画線	ペイント式（車載式）,実線,15cm	m	332.000	332.000	140	0	46,480	
B2・・・区画線工		式	1.000				15,000	
B3・・・・・・区画線	ペイント式（車載式）,実線,15cm	m	104.000	104.000	140	0	14,560	
B1・・・水路復旧工		式	1.000				6,331,000	
B2・・・プレキャスト水路工		式	1.000				1,976,000	
B3・・・・・・ボックスカルバート	B800×H1000	m	8.600	8.600	89,187	0	767,008	
B3・・・・・・排水フリューム	FL-800×700	m	24.000	24.000	28,068	0	673,632	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎砕石	再生クワシヤン RC-40	m ²	26.000	26.000	1,470	0	38,220	
B3・・・・コンクリート	18N-8-25, BB	m ³	1.300	1.300	31,085	0	40,411	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	12,642	
B3・・・・アンダードレーン	コンクリート用砕石, 25～5	m	24.000	24.000	4,713	0	113,112	
B3・・・・凍上抑制層	再生クワシヤン RC-40	m ³	14.000	14.000	7,046	0	98,644	
B3・・・・法面ブロック		m ²	27.000	27.000	8,213	0	221,751	
B3・・・・角落し	溝形鋼 75×45×5	ton	0.100	0.100	110,494	0	11,049	
B2・・・・プレキャスト水路工		式	1.000				1,461,000	
B3・・・・ボックスカルバート	B1200×H900	m	9.000	9.000	103,035	0	927,315	
B3・・・・排水フリューム	FL-1200×600	m	12.000	12.000	30,094	0	361,128	
B3・・・・基礎砕石	再生クワシヤン RC-40	m ²	18.000	18.000	1,470	0	26,460	
B3・・・・コンクリート	18N-8-25, BB	m ³	0.900	0.900	31,085	0	27,977	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	6,321	
B3・・・・アンダードレーン	コンクリート用砕石, 25～5	m	12.000	12.000	4,713	0	56,556	
B3・・・・凍上抑制層	再生クワシヤン RC-40	m ³	2.000	2.000	7,046	0	14,092	
B3・・・・鉄筋コンクリートU形	L=600, 60kg/個以下	m	6.500	6.500	5,804	0	37,726	
B3・・・・基礎砕石	再生クワシヤン RC-40	m ²	2.300	2.300	1,470	0	3,381	
B2・・・・管水路工		式	1.000				686,000	
B3・・・・遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	HP φ 400	m	4.900	4.900	15,276	0	74,852	
B3・・・・遠心力鉄筋コンクリート管継手材	A形管用 φ 400	個	2.000	2.000	15,561	0	31,122	
B3・・・・砕石基礎	再生クワシヤン RC-40	m ³	1.200	1.200	6,856	0	8,227	
B3・・・・埋設表示テープ	幅150mm50m2倍々リェチンノクス	m	5.000	5.000	251	0	1,255	
B3・・・・遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	HP φ 700	m	4.900	4.900	31,896	0	156,290	
B3・・・・遠心力鉄筋コンクリート管継手材	A形管用 φ 700	個	2.000	2.000	22,191	0	44,382	
B3・・・・砕石基礎	再生クワシヤン RC-40	m ³	2.600	2.600	6,517	0	16,944	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・埋設表示テープ	幅150mm50m2倍 ϕ リエチンクロス	m	5.000	5.000	251	0	1,255	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU ϕ 350	m	22.000	22.000	12,780	0	281,160	
B3・・・・砂基礎	山砂（SF相当品以上）	m ³	8.300	8.300	7,804	0	64,773	
B3・・・・埋設表示テープ	幅150mm50m2倍 ϕ リエチンクロス	m	22.000	22.000	251	0	5,522	
B2・・・・管水路工		式	1.000				1,917,000	
B3・・・・床掘り	粘性土・礫質土	式	1.000			0	52,068	
B3・・・・法面整形		m ²	238.000	238.000	261	0	62,118	
B3・・・・埋戻	粘性土・礫質土	式	1.000			0	8,052	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	102,271	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	32,631	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	52,813	
B3・・・・埋戻		式	1.000			0	8,444	
B3・・・・基面整正		m ²	18.000	18.000	434	0	7,812	
B3・・・・法面整形		m ²	22.000	22.000	871	0	19,162	
B3・・・・土砂等運搬	建設発生土受入地（横川目） へ	m ³	2.000	2.000	1,407	0	2,814	
B3・・・・整地		m ³	2.000	2.000	129	0	258	
B3・・・・砕石基礎	再生クワリヤン RC-40	m ³	8.800	8.800	6,720	0	59,136	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	350×6, DB種	m	5.900	5.900	49,484	0	291,956	
B3・・・・ダクタイル鋳鉄管	350×6, AL2種	m	9.000	9.000	3,303	0	29,727	
B3・・・・異形管	K形曲管 ϕ 350 5° 5/8	本	2.000	2.000	129,135	0	258,270	
B3・・・・異形管	K形曲管 ϕ 350 11° 1/4	本	1.000	1.000	129,135	0	129,135	
B3・・・・異形管	K形曲管 ϕ 350 22° 1/2	本	1.000	1.000	101,378	0	101,378	
B3・・・・継輪	K形継輪 ϕ 350	本	1.000	1.000	41,959	0	41,959	
B3・・・・継輪	ϕ 350	本	6.000	6.000	29,327	0	175,962	
B3・・・・埋設表示テープ	幅150mm50m2倍 ϕ リエチンクロス	m	20.000	20.000	251	0	5,020	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 150mm	m	5.300	5.300	3,246	0	17,204	
B3・・・・・砂基礎	山砂（SF相当品以上）	m ³	0.600	0.600	11,009	0	6,605	
B3・・・・・埋設表示テープ	幅150mm50m2倍δ リエチレンタス	m	5.000	5.000	251	0	1,255	
B3・・・・・下層路盤（車道・路肩部）	再生クマツタケ RC-40	m ²	83.000	83.000	1,749	0	145,167	
B3・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-40	m ²	83.000	83.000	731	0	60,673	
B3・・・・・表層（車道・路肩部）	密粒度アスコン20	m ²	83.000	83.000	2,949	0	244,767	
B3・・・・・区画線	ペイント式（車載式）, 実線, 15cm	m	6.000	6.000	123	0	738	
B2・・・・・管水路工		式	1.000				291,000	
B3・・・・・床掘り		式	1.000			0	10,801	
B3・・・・・法面整形		m ²	8.000	8.000	261	0	2,088	
B3・・・・・埋戻		式	1.000			0	3,862	
B3・・・・・埋戻	粘性土・雑質土	式	1.000			0	5,368	
B3・・・・・埋戻		式	1.000			0	1,689	
B3・・・・・基面整正		m ²	4.000	4.000	434	0	1,736	
B3・・・・・法面整形		m ²	2.000	2.000	871	0	1,742	
B3・・・・・土砂等運搬	建設発生土受入地（横川目）へ	m ³	1.000	1.000	1,407	0	1,407	
B3・・・・・整地		m ³	1.000	1.000	129	0	129	
B3・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	HP φ250	m	4.900	4.900	11,814	0	57,889	
B3・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管継手材	A形管用 φ250	個	2.000	2.000	9,852	0	19,704	
B3・・・・・砕石基礎	再生クマツタケ RC-40	m ³	0.900	0.900	7,302	0	6,572	
B3・・・・・埋設表示テープ	幅150mm50m2倍δ リエチレンタス	m	5.000	5.000	251	0	1,255	
B3・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管（B形）	HP φ600	m	4.900	4.900	23,802	0	116,630	
B3・・・・・砕石基礎	再生クマツタケ RC-40	m ³	2.400	2.400	7,398	0	17,755	
B3・・・・・遠心力鉄筋コンクリート管継手材	A形管用 φ600	個	2.000	2.000	20,718	0	41,436	
B3・・・・・埋設表示テープ	幅150mm50m2倍δ リエチレンタス	m	5.000	5.000	251	0	1,255	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・現場打ち構造物工		式	1.000				628,000	
B2・・・橋梁工		式	1.000				221,000	
B3・・・基礎砕石	再生クワシヤン RC-40	m ²	0.900	0.900	1,470	0	1,323	
B3・・・コンクリート	18N-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	25,303	0	2,530	
B3・・・型枠		式	1.000			0	1,580	
B3・・・コンクリート	21N-12-25, BB	m ³	1.400	1.400	27,476	0	38,466	
B3・・・型枠		式	1.000			0	122,427	
B3・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.097	0.097	172,203	0	16,704	
B3・・・ガードレール	塗装品C-4E	m	8.000	8.000	4,737	0	37,896	
B2・・・洗い場		式	1.000				317,000	
B3・・・基礎砕石	再生クワシヤン RC-40	m ²	7.200	7.200	1,470	0	10,584	
B3・・・コンクリート	18N-8-25, BB	m ³	0.400	0.400	28,506	0	11,402	
B3・・・型枠		式	1.000			0	3,161	
B3・・・コンクリート	21N-12-25, BB	m ³	4.100	4.100	30,679	0	125,784	
B3・・・型枠		式	1.000			0	153,034	
B3・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.036	0.036	172,203	0	6,199	
B3・・・凍土抑制層	再生クワシヤン RC-40	m ³	1.000	1.000	7,046	0	7,046	
B2・・・現場打ち構造物		式	1.000				84,000	
B3・・・基礎砕石	再生クワシヤン RC-40	m ²	0.500	0.500	1,470	0	735	
B3・・・コンクリート	18N-8-25, BB	m ³	0.100	0.100	28,506	0	2,851	
B3・・・型枠		式	1.000			0	1,053	
B3・・・コンクリート	21N-12-25, BB	m ³	0.600	0.600	30,679	0	18,407	
B3・・・型枠		式	1.000			0	53,052	
B3・・・鉄筋	SD295, D13	ton	0.043	0.043	172,203	0	7,405	
B2・・・コンクリートたたき		式	1.000				6,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート	18N-8-25, BB	m3	0.200	0.200	28,506	0	5,701	
B1・・・・管路更生工		式	1.000				63,091,000	
B2・・・・・・硬質塩化ビニル製帯状体		式	1.000				6,778,000	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル製帯状体	#80SW 内巻	m	1,853.000	1,853.000	2,698	0	4,999,394	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル製帯状体	#80FW 内巻	m	575.000	575.000	3,094	0	1,779,050	
B2・・・・・・硬質塩化ビニル製帯状体		式	1.000				16,501,000	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル製帯状体	#80SW 内巻	m	6,116.000	6,116.000	2,698	0	16,500,968	
B2・・・・・・内面被覆工		式	1.000				9,166,000	
B3・・・・・・製管工	#80SW	m	47.000	47.000	4,109	0	193,123	
B3・・・・・・製管工	#80FW	m	12.000	12.000	12,524	0	150,288	
B3・・・・・・裏込注入工	#80SW	m3	19.000	19.000	332,356	0	6,314,764	
B3・・・・・・裏込注入工	#80FW	m3	5.000	5.000	376,510	0	1,882,550	
B3・・・・・・管口仕上工	#80SW	式	1.000			0	199,735	
B3・・・・・・管口仕上工	#80FW	式	1.000			0	10,541	
B3・・・・・・機械器具損料	#80SW	式	1.000			0	207,296	
B3・・・・・・機械器具損料	#80FW	式	1.000			0	207,296	
B2・・・・・・内面被覆工		式	1.000				23,329,000	
B3・・・・・・製管工	#80SW	m	159.000	159.000	5,053	0	803,427	
B3・・・・・・裏込注入工	#80SW	m3	63.000	63.000	344,808	0	21,722,904	
B3・・・・・・管口仕上工	#80SW	m	159.000	159.000	1,786	0	283,974	
B3・・・・・・機械器具損料	#80SW	式	1.000			0	518,241	
B2・・・・・・仮設備工		式	1.000				569,000	
B3・・・・・・仮設備工	#80SW	式	1.000			0	386,362	
B3・・・・・・仮設備工	#80FW	式	1.000			0	182,885	
B2・・・・・・仮設備工		式	1.000				661,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・仮設備工	#80SW	式	1.000			0	660,690	
B2・・・特許使用料		式	1.000				123,000	
B3・・・特許使用料		式	1.000			0	123,005	
B2・・・特許使用料		式	1.000				42,000	
B3・・・特許使用料		式	1.000			0	42,125	
B2・・・特許使用料		式	1.000				405,000	
B3・・・特許使用料		式	1.000			0	404,896	
B2・・・換気設備工		式	1.000				51,000	
B3・・・換気設備工		式	1.000			0	51,310	
B2・・・換気設備工		式	1.000				80,000	
B3・・・換気設備工		式	1.000			0	80,044	
B2・・・管内洗浄工		式	1.000				166,000	
B3・・・管内洗浄工	#80SW	m	47.000	47.000	2,795	0	131,365	
B3・・・管内洗浄工	#80SFW	m	12.000	12.000	2,877	0	34,524	
B2・・・管内洗浄工		式	1.000				430,000	
B3・・・管内洗浄工	#80SW	m	159.000	159.000	2,705	0	430,095	
B2・・・鉄筋補強工		式	1.000				492,000	
B3・・・鉄筋補強工	SD295, D13	ton	1.970	1.970	249,644	0	491,799	
B2・・・鉄筋補強工		式	1.000				1,781,000	
B3・・・鉄筋補強工	SD295, D13	ton	4.790	4.790	371,781	0	1,780,831	
B2・・・FRPハンドレイアップ工		式	1.000				2,517,000	
B3・・・FRPハンドレイアップ工		箇所	4.000	4.000	629,298	0	2,517,192	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				41,426,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				41,426,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				6,022,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・安定シート		m ²	4,215.000	4,215.000	248	0	1,045,320	
B3・・・・掘削		m ³	486.000	486.000	331	0	160,866	
B3・・・・土砂等運搬	建設発生土受入地（藤根）へ	m ³	540.000	540.000	761	0	410,940	
B3・・・・整地		m ³	540.000	540.000	129	0	69,660	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	土取場へ現場	m ³	260.000	260.000	1,963	0	510,380	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	6.000	6.000	1,338	0	8,028	
B3・・・・法面整形		m ²	140.000	140.000	435	0	60,900	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	1,187.000	1,187.000	1,935	0	2,296,845	
B3・・・・流用土盛土	粘性土・礫質土、土取場へ現場	m ³	28.000	28.000	3,522	0	98,616	
B3・・・・流用土盛土		m ³	27.000	27.000	3,522	0	95,094	
B3・・・・流用土盛土		m ³	170.000	170.000	1,543	0	262,310	
B3・・・・高密度ポリエチレン管（仮設）	φ350 シンダ®	m	152.500	152.500	6,284	0	958,310	
B3・・・・廃プラスチック運搬・処分	シート類	m ³	12.600	12.600	3,558	0	44,831	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				4,016,000	
B3・・・・安定シート		m ²	3,510.000	3,510.000	248	0	870,480	
B3・・・・掘削		m ³	392.000	392.000	331	0	129,752	
B3・・・・土砂等運搬	建設発生土受入地（藤根）へ	m ³	436.000	436.000	761	0	331,796	
B3・・・・整地		m ³	436.000	436.000	129	0	56,244	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	土取場へ現場	m ³	75.000	75.000	1,963	0	147,225	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m ³	260.000	260.000	1,338	0	347,880	
B3・・・・法面整形		m ²	130.000	130.000	435	0	56,550	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	1,004.000	1,004.000	1,935	0	1,942,740	
B3・・・・流用土盛土	粘性土・礫質土、土取場へ現場	m ³	62.000	62.000	1,543	0	95,666	
B3・・・・廃プラスチック運搬・処分	シート類	m ³	10.500	10.500	3,558	0	37,359	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				13,919,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・たて込み簡易土留	タイプ①	m	159.000	159.000	45,245	0	7,193,955	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	タイプ①	m	153.000	153.000	42,408	0	6,488,424	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	タイプ②	m	4.000	4.000	59,266	0	237,064	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				10,038,000	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	タイプ①	m	106.000	106.000	41,436	0	4,392,216	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	タイプ①	m	124.000	124.000	44,022	0	5,458,728	
B3・・・・・・たて込み簡易土留	タイプ③	m	3.000	3.000	62,418	0	187,254	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				1,668,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満、作業時、No.3 0+10.620～No.35+14.574	箇所	1.000	1.000	127,684	0	127,684	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満、作業時、No.3 5+14.574～No.43+13.200	箇所	11.000	11.000	65,409	0	719,499	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満、作業時、No.4 3+13.200+No.51+10.250	箇所	11.000	11.000	65,409	0	719,499	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満、作業時、No.4 9+4.399～No.49+8.155	箇所	1.000	1.000	101,098	0	101,098	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				1,569,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満、作業時、No.5 4+11.000～No.60+0.000	箇所	8.000	8.000	65,409	0	523,272	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満、作業時、No.6 0+0.000～No.66+4.000	箇所	9.000	9.000	65,409	0	588,681	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満、作業時、No.5 6+13.375～No.56+16.625	箇所	1.000	1.000	141,050	0	141,050	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満、常時、水替工 No.55+18.010	箇所	1.000	1.000	158,174	0	158,174	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	0以上～7未満、常時、水替工 No.60+13.900	箇所	1.000	1.000	158,174	0	158,174	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				2,139,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	156.000	156.000	13,712	0	2,139,072	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				1,882,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人	63.000	63.000	16,154	0	1,017,702	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	63.000	63.000	13,712	0	863,856	
B2・・・・・・吊り防護工		式	1.000				44,000	
B3・・・・・・吊り防護設置撤去		箇所	4.000	4.000	9,816	0	39,264	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・H形鋼	H-200	ton	0.210	0.210	6,669	0	1,400	
B3・・・・・・H形鋼	H-250	ton	0.370	0.370	8,623	0	3,191	
B2・・・・・・吊り防護工		式	1.000				38,000	
B3・・・・・・吊り防護設置撤去		箇所	4.000	4.000	9,278	0	37,112	
B3・・・・・・H形鋼	H-200	ton	0.210	0.210	6,340	0	1,331	
B2・・・・・・除雪工		式	1.000				91,000	
B3・・・・・・工事用道路除雪		m3	1,016.000	1,016.000	90	0	91,440	
・・間接工事費		式	1.000				99,698,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				29,508,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				22,235,000	
・・・・運搬費		式	1.000				4,089,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				4,089,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				2,170,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	1,698,024	
B3・・・・・・仮設材輸送	たて込み簡易土留 タイプ①	式	1.000			0	226,171	
B3・・・・・・仮設材輸送	たて込み簡易土留 タイプ②	式	1.000			0	239,703	
B3・・・・・・仮設材輸送	H形鋼	式	1.000			0	5,606	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				1,919,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	1,435,496	
B3・・・・・・仮設材輸送	たて込み簡易土留 タイプ①	式	1.000			0	233,863	
B3・・・・・・仮設材輸送	たて込み簡易土留 タイプ③	式	1.000			0	247,855	
B3・・・・・・仮設材輸送	H形鋼	式	1.000			0	2,098	
・・・・技術管理費		式	1.000				1,897,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,897,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				1,145,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・継目試験	DCIPφ1100	式	1.000			0	1,145,036	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				752,000	
B3・・・・・・継目試験	DCIPφ1100	式	1.000			0	713,964	
B3・・・・・・継目試験	DCIPφ1200	式	1.000			0	38,035	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				1,287,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,287,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				70,190,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				70,190,000	
・一般管理費等		式	1.000				49,357,000	
・一括計上価格		式	1.000				144,000	
B1・・・・産業廃棄物処理税相当額		式	1.000				144,000	
B2・・・・産業廃棄物処理税相当額		式	1.000				144,000	
B3・・・・・・産業廃棄物処理税相当額	FRPM管	ton	156.200	156.200	921	0	143,860	