

別記様式第16号（第8の3関係）

新規需要米生産拡大推進事業に関する事業評価票

都道府県名	市町村名	事業実施主体名	対象作目	成果目標の達成状況								導入機械 (種類、機種、能力等)	地方農政局長等の意見
				基準年	1年目	2年目	3年目	4年目	目標年	目標値	達成率		
				22年	23年	24年	25年	26年	27年				
秋田県	大仙市	農事組合法人 ドリームコント ラクター中仙	新規需要米 (WCS 米粉用米 飼料用米)	新規需要米 の作付面積 62.0ha	131.8ha	134.7ha	114.9ha	123.7ha	136.6ha	84.0ha	339.1% (136.6-62.0)/ (84.0-62.0)	WCS用フレール型コンバ インペラー (YWH1500) 1台	本事業により新規需要米の作付面積拡大に 取り組まれた結果、成果目標を達成した。
福島県	西郷村	農事組合法人 鶴生ライスグロ ウイング	新規需要米 (WCS 米粉用米 飼料用米)	新規需要米 の作付面積 58.0ha	141.0ha	74.0ha	85.0ha	116.0ha	144.0ha	185.0ha	67.7% (144.0-58.0)/ (185.0-58.0)	細断型ホールクローブ収穫 機 (WB1030) 1台	本事業により新規需要米の作付面積拡大に 取り組まれたが、成果目標の達成に至らな かった。 未達成となった要因は、WCSの作付面積 は順調に拡大したものの、米粉用米及び飼 料用米の需要先の伸び悩み等により作付が 拡大しなかったことによるものである。 今後、西郷村内で堅調な需要が見込まれる WCSの作付拡大を中心とした改善計画を 策定させ、目標達成に向けて引き続き取り 組むよう指導する。
岩手県	花巻市	農業生産組合 フロンティア上 根子上	新規需要米 (飼料用米)	新規需要米 の作付面積 3.0ha	6.3ha	6.3ha	6.1ha	6.3ha	9.5ha	11.0ha	81.3% (9.5-3.0)/ (11.0-3.0)	水稻直播機 (ニプロンター用 ローター、ニプロ搭載型ター) 各1台	本事業により新規需要米の作付面積拡大に 取り組まれた結果、成果目標は概ね達成し たが、達成までは至らなかった。 未達成となった要因としては、本事業で リース導入した水稻乾田直播機の利用に際 し、圃場の均平化や排水対策といった技術 面の不安定要素があったためであり、この 対策がとられた結果、目標年度の翌年度と なる28年度に目標面積を達成したことを確 認した。 (28年度作付実績:20ha、達成率212.5%)
岩手県	奥州市	岩手江刺農業協 同組合	新規需要米 (WCS)	新規需要米 の作付面積 10.7ha	26.4ha	33.3ha	37.0ha	47.6ha	58.2ha	40.0ha	162.1% (58.2-10.7)/ (40.0-10.7)	細断型ホールクローブ収穫 機 (WB1030)、自走ラップ マシーン (SW1110W)、ミ ニホイローダー (WA30- 6)、直播機 (RXG-8SEA) 各1台	本事業により新規需要米の作付面積拡大に 取り組まれた結果、成果目標を達成した。
宮城県	色麻町	加美よつば農業 協同組合	新規需要米 (WCS 米粉用米 飼料用米)	新規需要米 の作付面積 232.0ha	276.0ha	554.2ha	464.0ha	574.8ha	961.1ha	458.3ha	322.2% (961.1-232.0)/ (458.3-232.0)	細断型ホールクローブ収穫 機 (WB1030)、自走ラップ マシーン (SW1110W) 各1台	本事業により新規需要米の作付面積拡大に 取り組まれた結果、成果目標を達成した。